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INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 



N° CONTRATO AÑO SUSCRIPCION
FECHA 

SUSCRIPCION
CONTRATISTA OBJETO SECTOR SECRETARIA GESTORA

N° PROCESO 
SELECCIÓN

ESTADO

128 2015 26/03/2015 ASOCIACIÓN AVANSAR ONG

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL GRANO DE CAFÉ 
PRODUCIDO EN LA ZONA DE AMORTIGUACIÓN DEL PNN EL COCUY MUNICIPIO 

DE TAME (LICITACION PUBLICA EN APOYO A LA INSTALACION DE 
BENEFIADEROS ECOLOGICOS)

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Secretario de Desarrollo Agropecuario 

y Sostenible
LI-07-05-2014 Contrato Liquidado

290 2015 17/07/2015 CONSORCIO VIAS PLAZA 2015
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO (ACCESOS INTERNOS Y 
PARQUEADEROS) DEL COMPLEJO FERIAL, MUNICIPIO DE ARAUCA, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-05-2015 Contrato Terminado

304 2015 29/07/2015 CONSORCIO VIAS DE ARAUCA LA BENDICION
PAVIMENTACION DE LA VIA COROCORO CRAVO NORTE, EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-02-2015 Contrato Liquidado

305 2015 30/07/2015 CONSORCIO VIAS 2000 SCA
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN LOS BARRIOS LOS CARACAROS, 

SAN MIGUEL, SAN ANTONIO Y EL MORICHAL DEL MUNICIPIO DE TAME, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-03-2015 Contrato Liquidado

307 2015 30/07/2015 CONSORCIO COSTA HERMOSA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE AL SECTOR DE 
COSTA HERMOSA DESDE EL SECTOR DEL AEROPUERTO ANTIGUO, MUNICIPIO 

DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-06-2015 Contrato Liquidado

315 2015 6/08/2015 LOPEZ;COLMENARES;WILBER;ELIECER
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA 

VEREDA CLARINETERO DESDE EL K4+50 HASTA EL K4+490, MUNICIPIO DE 
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-07-2015 Contrato Liquidado

326 2015 21/08/2015 CONSORCIO MALECON 2015
ADECUACION, REHABILITACION Y RECUPERACION URBANISTICA Y DE ZONAS 

VERDES DEL MALECOM COMO ESPACIO DE RECREACION PASIVA EN EL 
MUNICIPIO ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

URBANISMO Secretaría de Planeación LI-05-06-2015 Contrato Liquidado

339 2015 26/08/2015 UNION TEMPORAL SANTA ISABEL 2015
MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECTOR ESCUELA SANTA ISABEL, LAS BANCAS – 

CARRETERO Y BARRANQUILLITA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-09-2015 Contrato Liquidado

372 2015 16/09/2015 CONSORCIO AARENOSA
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA LA ARENOSA 
SECTOR LA ARENOSA – LA REINERA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-08-2015 Contrato Liquidado

374 2015 18/09/2015 CONSORCIO CARACOL
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA AL CORREGIMIENTO DEL 

CARACOL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-10-2015 Contrato Liquidado

390 2015 24/09/2015 CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA

CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 2A  Y CRA 2 ENTRE CALLES 13 Y 
14 BARRIO NUEVA VIDA, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 2A Y 3, Y CARRERA 2A 

ENTRE CALLE 9 HACIA LA CALLE 8  URBANIZACION ARAGUANEY, MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-04-2015 Contrato Liquidado

393 2015 25/09/2015 UNION TEMPORAL MALVINAS
CONSTRUCCION, ADECUACION Y TERMINACION DE PUENTES VEHICULARES EN 

CONCRETO DE LAS VEREDAS MALVINAS Y LA ESPERANZA, MPIO DE TAME, 
DPTO DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-16-2015 Contrato Liquidado

394 2015 25/09/2015 UNION TEMPORAL PUENTES COLGANTES
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE VEHICULAR EN LAS VEREDAS EL 

TABLON PURARE PARTE ALTA Y LA ARENOSA, MUNICIPIO DE TAME, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-15-2015 Contrato Liquidado

408 2015 30/09/2015 WILLIAM ALEXANDER FERNANDEZ DIAZ
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN LA URBANIZACION VILLA 
ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-12-2015 Contrato Terminado

410 2015 30/09/2015 CONSORCIO PADRE GOMEZ - 2015
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DEL 
LLANO SEDE PADRE GOMEZ MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA.
EDUCACION

Secretaría de Educación 
Departamental

LI-06-05-2015 Contrato Liquidado

421 2015 30/09/2015 CONSORCIO  VIAS URBANAS F1

CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PROGRESO 
CARRERA 20 ENTRE CALLE 8 Y 9, BARRIO DOCE DE OCTUBRE CARRERA 28 

ENTRE CALLE 7 Y 8, BARRIO RAMÍREZ CARRERA 17 ENTRE CALLE 7 Y 8, MPIO 
DE FORTUL, DPTO DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-11-2015 Contrato Liquidado

455 2015 15/10/2015
UNION TEMPORAL DESARROLLANDO SOLUCIONES 

MYE
MEJORAMIENTO CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA 

FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EDUCACION

Secretaría de Educación 
Departamental

LI-06-07-2015 Contrato Liquidado

458 2015 15/10/2015 CONSORCIO EL MILAGRO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS SAN 

FRANCISCO, CARACOLES Y EL MILAGRO SECTOR LA PERRERA EN EL MUNICIPIO 
DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-17-2015 Contrato Liquidado

461 2015 16/10/2015 CONSORCIO POLO
ADECUACIÓN VIAL Y URBANISTICA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-14-2015 Contrato Liquidado
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462 2015 16/10/2015 UNION TEMPORAL MARPOS
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 

MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
SANEAMIENTO BASICO Secretaría de Infraestructura Física LI-08-21-2015 Contrato Liquidado

469 2015 19/10/2015 INVERSIONES PICO E.U 
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CEAR EL TRONCAL SEDE ARSENIO 
VALDERRAMA MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

EDUCACION
Secretaría de Educación 

Departamental
LI-06-06-2015 Contrato Liquidado

492 2015 27/10/2015
N&B NAVARRO Y BARROZO INGENIEROS ASOCIADOS 

LIMITADA
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO DEL 

MUNICIPIO DE ARAUIQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-27-2015 Contrato Liquidado

496 2015 27/10/2015 CONSORCIO PUENTE CABAÑAS
CONSTRUCCIÓN PUENTES HAMACAS SOBRE EL RIO BANADIAS, SECTOR LAS 
CABAÑAS, VEREDAS LAS COLORADAS Y CAMPO HERMOSO MUNICIPIO DE 

SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-24-2015 Contrato Liquidado

497 2015 27/10/2015 COSORCIO CONBRAL
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
COMERCIO Secretaría de Planeación LI-05-09-2015 Contrato Liquidado

500 2015 27/10/2015 UNION TEMPORAL GESTION GANADERA
APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MANEJO Y ORDEÑO DE 

LOS BOVINOS DE PRODUCTORES DE LECHE DEL MUNICIPIO DE TAME
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Secretario de Desarrollo Agropecuario 
y Sostenible

LI-07-03-2015 Contrato Liquidado

502 2015 27/10/2015 CONSORCIO AGUA POTABLE
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO 

DE ARAUCA
SANEAMIENTO BASICO Secretaría de Infraestructura Física LI-08-31-2015 Contrato Liquidado

512 2015 27/10/2015 CONSORCIO ANGELITOS BARRANCONES
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TERCIARIA SECTOR LOS 

ANGELITOS, VEREDA BARRANCONES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-33-2015 Contrato Liquidado

513 2015 28/10/2015 CONSORCIO ALCANTARILLADO BARRIOS TAME
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS 

SAN DIEGO, BUENOS AIRES Y VILLA CARO DEL MUNICIPIO DE TAME, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

SANEAMIENTO BASICO Secretaría de Infraestructura Física LI-08-23-2015 Contrato Liquidado

519 2015 28/10/2015 CONSORCIO SANITARIO VIS
CONSTRUCCIÓN COLECTORES ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PROYECTOS 

DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIORITARIO, EN LOS MUNICIPIOS DE 
SARAVENA Y FORTUL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

SANEAMIENTO BASICO Secretaría de Infraestructura Física LI-08-25-2015 Contrato Liquidado

521 2015 28/10/2015 CONSORCIO VIAS C.S.I.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS BARRIOS EL PORVENIR, LA 

VICTORIA, EL TRIUNFO, PEDRO NEL JIMÉNEZ Y VILLA SAN JUAN DEL MUNICIPIO 
DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-19-2015 Contrato Liquidado

523 2015 28/10/2015 CONSORCIO OBRAS Y PUENTES
CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL CAÑO CUSAICITO VEREDA 

ISLAS DEL CUSAY, MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA,
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-26-2015 Contrato Terminado

535 2015 28/10/2015 CONSORCIO REDES ELECTRICA LOS LAURELES
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE REDES ELECTRICAS PARA ATENDER 

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIORITARIO EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

MINAS Y ENERGIA Secretaría de Infraestructura Física LI-08-29-2015 Contrato Liquidado

537 2015 28/10/2015 UNION TEMPORAL SAMUCO 2015
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO 

DE CRAVO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-35-2015 Contrato Liquidado

540 2015 28/10/2015 BRAVO;ATAYA;ALEXI;
RECONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA SIJIN DEL COMANDO 
DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SEGURIDAD CIUDADANA

Secretaría de Gobierno y Seguridad 
Ciudadana

LI-02-01-2015 Contrato Liquidado

541 2015 28/10/2015 UNION TEMPORAL CARACOL 2015
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA AL CORREGIMIENTO EL CARACOL EN EL 

MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-28-2015 Contrato Liquidado

542 2015 28/10/2015 CONSORCIO VIAS CRAVO
PAVIMENTACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICPIO DE CRAVO 

NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-37-2015 Contrato Liquidado

547 2015 28/10/2015 CONSORCIO VIAS PARA EL DESARROLLO

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CARRETEABLE A NIVEL DE TERRAPLEN 
SECTOR LA SAYA - CABUYARE VIA ROSARIO-FELICIANO , TOMANDO COMO 

K0+00 CRUCE VIA SAYA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-34-2015 Contrato Liquidado

548 2015 28/10/2015 CONSORCIO LA GRANJA 
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 23 Y 26, 
BARRIO LA GRANJA MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-13-2015 Contrato Liquidado

553 2015 28/10/2015 CONSORCIO DOCE DE OCTUBRE
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA VIAL EN CONCRETO REFORZADO EN LA 

CARRERA 40B Y 43 DEL BARRIO 12 DE OCTUBRE Y PRIMERO DE ENERO DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-36-2015 Contrato Liquidado

555 2015 28/10/2015 CONSORCIO FORTUL URBANA 2015
PAVIMENTACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE FORTUL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-30-2015 Contrato Liquidado

557 2015 28/10/2015 CONSORCIO B2-TAME
CONSTRUCCION Y MONTAJE DE UNA PLANTA DE TRANSFORMACIÓN 

AGROINDUSTRIAL DE PLÁTANO EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA FASE I

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Secretario de Desarrollo Agropecuario 

y Sostenible
LI-07-04-2015 Contrato Liquidado

563 2015 29/10/2015 CONSORCIO REDES S Y E
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION DEL CORREGIMIENTO CAÑAS BRAVAS 

DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
MINAS Y ENERGIA Secretaría de Infraestructura Física LI-08-20-2015 Contrato Liquidado
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564 2015 29/10/2015 CONSORCIO CRAVO NORTE 2015
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO 

RÍGIDO DESDE LA CALLE 5 A LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 1 A LA CARRERA 6, EN 
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-22-2015 Contrato Liquidado

582 2015 29/10/2015 CONSORCIO CDI-FORTUL
CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL 

MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EDUCACION

Secretaría de Educación 
Departamental

LI-06-08-2015 Contrato Terminado

625 2015 12/11/2015 CONSORCIO VIAS VILLA LUZ
CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA URBANZACION VILLA LUZ DEL 

MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-32-2015 Contrato Liquidado

633 2015 17/11/2015 UNION TEMPORAL SARAVENA
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y 

REENTRENAMIENTO DEL BATALLON DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO No. 
18 EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SEGURIDAD CIUDADANA
Secretaría de Gobierno y Seguridad 

Ciudadana
LI-02-02-2015 Contrato Liquidado

653 2015 19/11/2015 CONSORCIO VIA LOS CABALLOS
MANTENIMIENTO  DE LA VIA LOS CABALLOS TOMANDO COMO INICIO EL 

K9+350 DE LA VIA PRINCIPAL A CARACOL, MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-38-2015 Contrato Liquidado

751 2015 24/12/2015 CONSORCIO EL ORMEDILLO
MEJORAMIENTO VIA RURAL EL SOCORRO - LA SAYA TOMANDO COMO K0+000 

EL CAÑO EL SOCORRO HASTA EL K2+400 VIA AL PUENTE EL ORMEDILLO 
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-40-2015 Contrato Liquidado

771 2015 30/12/2015 CONSORCIO VIA ZWM
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA 66AR05 SECTOR SAN LORENZO - 

PERALONZO - MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-41-2015 Contrato Liquidado

781 2015 30/12/2015 LOPEZ;COLMENARES;WILBER;ELIECER
MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL LA BENDICIÓN - LOS ANDES EN EL 

MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-42-2015 Contrato Liquidado

782 2015 31/12/2015 UNION TEMPORAL UNIDOS DEL CASTIÑÑO 2015
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO Y ACCESOS DE LA URBANIZACION 

UNIDOS DEL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA

URBANISMO Secretaría de Planeación LI-05-10-2015 Contrato Liquidado

006 2016 2/02/2016 CONSORCIO VIAS 2300
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN LOS BARRIOS 
VILLA DELA, SANTA FE , LA UNION, CRISTO REY , SAN ANTONIO Y BUENA VISTA 

DEL MUNICPIO DE TAME , DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-39-2015 Contrato Liquidado

128 2016 23/05/2016 UNION TEMPORAL G-S

CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO DE ACCION UNIFICADA 
PARA LA LIBERTAD PERSONAL (GAULA) Y DE LAS INSTALACIONES DE LA 

SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (SIPOL) EN EL DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA

SEGURIDAD CIUDADANA Secretaría de Planeación LI-05-01-2016 Contrato Liquidado

308 2016 28/09/2016 CONSORCIO ACA 2016
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.  

SANEAMIENTO BASICO Secretaría de Infraestructura Física LI-08-01-2016 Contrato Liquidado

438 2016 29/11/2016 CONSORCIO INGENIERIA Y DESARROLLO 2016
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA COROCORO CRAVO NORTE DEL 

DEPARTAMENOT DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-03-2016 Contrato Liquidado

439 2016 29/11/2016 CONSORCIO VIA A CARACOL
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ARAUCA-CARACOL MUNICIPIO 

DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-02-2016 Contrato Liquidado

527 2016 23/12/2016
CONSTRUCTORA Y SUMINISTROSMEDINA & MADERO 

LTDA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TAME - 

PUERTO RONDON
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-12-2016 Contrato Liquidado

531 2016 27/12/2016 CONSORCIO EL PELIGRO
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO LOS MANANTIALES, MUNICIPIO 

DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-15-2016 Contrato Liquidado

542 2016 27/12/2016 CONSORCIO LICEO TAME
CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE EDUCATIVA LICEO TAME, 

EN EL MUNICIPIO DE TAME (I ETAPA), DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EDUCACION

Secretaría de Educación 
Departamental

LI-06-06-2016 Contrato Liquidado

548 2016 27/12/2016 CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO BARRIO JOSE EDIN OLIVARES EN EL 

MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-11-2016 Contrato Liquidado

553 2016 28/12/2016 UNION TEMPORAL ZONAS VERDES
RECUPERACION URBANISTICA Y ADECUACION DE ESPACIOS Y ZONAS VERDES 

EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
URBANISMO Secretaría de Planeación LI-05-05-2016 Contrato Liquidado

569 2016 28/12/2016 CONSORCIO VIA MARRERO
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN LA VIA SANTO 
DOMINGO – PUENTE DEL CRAVO, VEREDA LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE 

TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-05-2016 Contrato Liquidado

572 2016 29/12/2016 CONSORCIO VIAS GIA 2016
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO LA 
YUCA - LA ANTIOQUEÑA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-07-2016 Contrato Liquidado

592 2016 29/12/2016 CONSORCIO VIAS TERCIARIAS ARAUCA 2016
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ARRECIFES - LOS CABALLOS - 

CABUYARE, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-08-2016 Contrato Liquidado

593 2016 29/12/2016 CONSORCIO CIUDAD VERDE
ADECUACION, REHABILITACION Y RECUPERACION URBANISTICA Y DE ZONAS 

VERDES DEL PARQUE ECOTURISTICO DEL MUNICIPIO DE TAME.
URBANISMO Secretaría de Planeación LI-05-06-2016 Contrato Liquidado
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607 2016 29/12/2016 CONSORCIO BRIGADA 18
RECONSTRUCCION Y ADECUACION DE UNIDADES INTERNAS DE LA BRIGADA 18 

EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SEGURIDAD CIUDADANA

Secretaría de Gobierno y Seguridad 
Ciudadana

LI-02-04-2016 Contrato Liquidado

608 2016 29/12/2016 CONSORCIO LA ESMERALDA 2016
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO LA 
ESMERALDA - ARAUQUITA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-13-2016 Contrato Liquidado

620 2016 29/12/2016 CONSORCIO C3
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA VIA 
COROCORO – CRAVO NORTE

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-17-2016 Contrato Liquidado

627 2016 29/12/2016 CONSORCIO PLAZA 5
MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN PLAZA DE MERCADO DEL 

MUNICIPIO  DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
URBANISMO Secretaría de Infraestructura Física LI-08-04-2016 Contrato Liquidado

631 2016 29/12/20116 CONSORCIO PIEDEMONTE 2016
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ACCESO AL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL 

PIEDEMONTE ARAUCANO VEREDA LA CEIBA, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-10-2016 Contrato Liquidado

635 2016 29/12/2016 CONSORCIO VIA VILLA NUEVA
MANTENIMIENTO DE LA VIA VEREDA VILLA NUEVA, SECTOR LA PAJUILA, 

MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-09-2016 Contrato Liquidado

643 2016 30/12/2019 CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SALUD LTDA
Apoyo a la construccion del recinto ferial del Municipio de Fortul, 

Departamento de Arauca
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Secretario de Desarrollo Agropecuario 
y Sostenible

LI-07-03-2016 Contrato Liquidado

648 2016 30/12/2016 CONSORCIO VIAL CAÑO VERDA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO 
ARAUQUITA - CAÑO VERDE

TRANSPORTE Secretaría de Infraestructura Física LI-08-14-2016 Contrato Liquidado



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DEL COSTO 



N° CONTRATO AÑO SUSCRIPCION PRESUPUESTO Licitación FUENTE VALOR ANTICIPO % ANTICIPO VALOR INICIAL CONTRATADO VALOR ADICIONAL % ADICIONAL VALOR FINAL CONTRATO VALOR EJECUTADO
INDICADOR= 

(EJEC/CONTRAT)-1
CUMPLIMIENTO 

COSTO
SALDO A FAVOR DPT % VALOR EJECUTADO

128 2015  $                         778.575.264,00  Regalias directas  $                 272.501.342,40 35%  $                                778.575.264,00  $                                                  -   0,00%  $                              778.575.264,00  $                               778.575.264,00 0
CUMPLE COSTO 

PREVISTO
 $                                                -   100,00%

290 2015  $                     3.103.984.905,00  Regalias directas  $              1.543.465.345,50 50%  $                             3.086.930.691,00  $                                                  -   0,00%  $                          3.086.930.691,00  $                           3.081.854.681,46 -0,001644355 SUBCOSTO  $                            5.076.009,54 99,84%

304 2015  $                     8.759.047.619,05  Superavit Convenio 2651/2012 INVIAS  $                 871.289.581,20 10%  $                             8.712.895.812,00  $                     2.785.973.954,20 31,98%  $                        11.498.869.766,20  $                         11.497.537.557,99 0,319600028 SOBRECOSTO  $                            1.332.208,21 99,99%

305 2015  $                     2.101.514.869,89  Regalias directas  $                 735.530.204,46 35%  $                             2.101.514.869,89  $                                                  -   0,00%  $                          2.101.514.869,89  $                           2.101.514.397,65 -2,24714E-07 SUBCOSTO  $                                       472,24 100,00%

307 2015  $                     6.635.198.735,92  Regalias directas  $              2.320.152.856,92 35%  $                             6.629.008.162,62  $                                                  -   0,00%  $                          6.629.008.162,62  $                           6.628.906.942,65 -1,52692E-05 SUBCOSTO  $                               101.219,97 100,00%

315 2015  $                     1.229.432.957,30  Regalias directas  $                 430.301.535,06 35%  $                             1.229.432.957,30  $                                                  -   0,00%  $                          1.229.432.957,30  $                           1.229.287.313,41 -0,000118464 SUBCOSTO  $                               145.643,89 99,99%

326 2015  $                     2.598.790.270,00  Regalias directas  $                                          -   0%  $                             2.598.788.821,00  $                                                  -   0,00%  $                          2.598.788.821,00  $                           2.598.762.718,72 -1,0044E-05 SUBCOSTO  $                                 26.102,28 100,00%

339 2015  $                         833.144.802,00  Regalias directas  $                 291.591.931,43 35%  $                                833.119.804,09  $                                                  -   0,00%  $                              833.119.804,09  $                               833.118.221,47 -1,89963E-06 SUBCOSTO  $                                    1.582,62 100,00%

372 2015  $                     3.031.386.086,00  Regalias directas  $              1.060.983.708,63 35%  $                             3.031.382.024,65  $                                                  -   0,00%  $                          3.031.382.024,65  $                           3.031.381.361,51 -2,18758E-07 SUBCOSTO  $                                       663,14 100,00%

374 2015  $                         431.426.070,00  Recursos propios sobretasa al ACPM  $                 150.989.610,04 35%  $                                431.398.885,83  $                                                  -   0,00%  $                              431.398.885,83  $                               431.396.334,95 -5,91304E-06 SUBCOSTO  $                                    2.550,88 100,00%

390 2015  $                         876.000.000,00  Desahorro FAEP  $                 306.597.227,91 35%  $                                875.992.079,75  $                                                  -   0,00%  $                              875.992.079,75  $                               875.971.724,78 -2,32365E-05 SUBCOSTO  $                                 20.354,97 100,00%

393 2015  $                         665.565.579,21  Desahorro FAEP  $                 232.864.143,40 35%  $                                665.326.124,00  $                                                  -   0,00%  $                              665.326.124,00  $                               665.290.495,33 -5,35507E-05 SUBCOSTO  $                                 35.628,67 99,99%

394 2015  $                         640.618.863,20 
 Superavit rendimientos financieros regalias y 

desahorro FAEP 
 $                 224.216.336,15 35%  $                                640.618.103,28  $                        249.999.998,14 39,02%  $                              890.618.101,42  $                               890.596.419,53 0,390214256 SOBRECOSTO  $                                 21.681,89 100,00%

408 2015  $                         952.000.000,00  Desahorro FAEP  $                 333.200.000,00 35%  $                                952.000.000,00  $                                                  -   0,00%  $                              952.000.000,00  $                               951.999.671,62 -3,44937E-07 SUBCOSTO  $                                       328,38 100,00%

410 2015  $                     1.029.057.211,07  Desahorro FAEP  $                 359.945.353,40 35%  $                             1.028.415.295,42  $                                                  -   0,00%  $                          1.028.415.295,42  $                           1.028.407.259,80 -7,81359E-06 SUBCOSTO  $                                    8.035,62 100,00%

421 2015  $                         715.174.540,36  Desahorro FAEP  $                 250.311.088,50 35%  $                                715.174.538,56  $                                                  -   0,00%  $                              715.174.538,56  $                               715.174.538,56 0
CUMPLE COSTO 

PREVISTO
 $                                                -   100,00%

455 2015  $                         725.926.164,72 
 Excedentes FONPET y Superavit recursos Ley 

21 de 1982 
 $                 254.074.157,65 35%  $                                725.926.164,72  $                                                  -   0,00%  $                              725.926.164,72  $                               725.912.940,44 -1,82171E-05 SUBCOSTO  $                                 13.224,28 100,00%

458 2015  $                     1.229.405.660,20  Regalias directas  $                 430.291.980,76 35%  $                             1.229.405.659,32  $                                                  -   0,00%  $                          1.229.405.659,32  $                           1.224.004.203,96 -0,00439355 SUBCOSTO  $                            5.401.455,36 99,56%

461 2015  $                     2.279.908.360,62  Regalias directas  $                 797.967.926,21 35%  $                             2.279.908.360,61  $                                                  -   0,00%  $                          2.279.908.360,61  $                           2.278.430.451,91 -0,000648232 SUBCOSTO  $                            1.477.908,70 99,94%

462 2015  $                         646.284.730,87  Excedente FONPET  $                 226.199.655,80 35%  $                                646.284.730,87  $                                                  -   0,00%  $                              646.284.730,87  $                               646.284.414,36 -4,89738E-07 SUBCOSTO  $                                       316,51 100,00%

469 2015  $                         584.182.850,08  Desahorro FAEP  $                 209.565.902,73 35%  $                                598.759.722,09  $                                                  -   0,00%  $                              598.759.722,09  $                               598.744.616,88 -2,52275E-05 SUBCOSTO  $                                 15.105,21 100,00%

492 2015  $                         590.414.778,93  Desahorro FAEP  $                 206.323.325,33 35%  $                                589.495.215,24  $                                                  -   0,00%  $                              589.495.215,24  $                               589.458.618,05 -6,20823E-05 SUBCOSTO  $                                 36.597,19 99,99%

496 2015  $                         571.421.894,00  Desahorro FAEP  $                 199.997.662,90 35%  $                                571.421.894,00  $                                                  -   0,00%  $                              571.421.894,00  $                               571.421.226,74 -1,16772E-06 SUBCOSTO  $                                       667,26 100,00%

497 2015  $                     1.366.576.178,75  Excedente FONPET  $                 683.288.089,38 50%  $                             1.366.576.178,75  $                                                  -   0,00%  $                          1.366.576.178,75  $                           1.356.498.579,61 -0,007374341 SUBCOSTO  $                         10.077.599,14 99,26%

500 2015  $                         826.785.714,00  Desahorro FAEP  $                 289.374.999,90 35%  $                                826.785.714,00  $                                                  -   0,00%  $                              826.785.714,00  $                               826.785.714,00 0
CUMPLE COSTO 

PREVISTO
 $                                                -   100,00%

502 2015  $                         982.971.428,57  Excedente FONPET  $                                          -   0%  $                                979.036.408,04  $                                                  -   0,00%  $                              979.036.408,04  $                               967.579.274,74 -0,011702459 SUBCOSTO  $                         11.457.133,30 98,83%

COSTO



N° CONTRATO AÑO SUSCRIPCION PRESUPUESTO Licitación FUENTE VALOR ANTICIPO % ANTICIPO VALOR INICIAL CONTRATADO VALOR ADICIONAL % ADICIONAL VALOR FINAL CONTRATO VALOR EJECUTADO
INDICADOR= 

(EJEC/CONTRAT)-1
CUMPLIMIENTO 

COSTO
SALDO A FAVOR DPT % VALOR EJECUTADO

COSTO

512 2015  $                         647.000.970,96  Desahorro FAEP  $                 226.449.316,09 35%  $                                646.998.045,96  $                                                  -   0,00%  $                              646.998.045,96  $                               646.987.956,20 -1,55947E-05 SUBCOSTO  $                                 10.089,76 100,00%

513 2015  $                     1.524.528.301,89  Excedente FONPET  $                 533.584.905,65 35%  $                             1.524.528.301,85  $                                                  -   0,00%  $                          1.524.528.301,85  $                           1.524.505.662,18 -1,48503E-05 SUBCOSTO  $                                 22.639,67 100,00%

519 2015  $                         673.617.437,02  Participacion regalias petroliferas  $                 235.766.102,95 35%  $                                673.617.437,00  $                                                  -   0,00%  $                              673.617.437,00  $                               673.614.999,18 -3,619E-06 SUBCOSTO  $                                    2.437,82 100,00%

521 2015  $                     2.857.214.258,98  Excedente FONPET  $              1.000.024.990,64 35%  $                             2.857.214.258,98  $                                                  -   0,00%  $                          2.857.214.258,98  $                           2.857.199.500,79 -5,16524E-06 SUBCOSTO  $                                 14.758,19 100,00%

523 2015  $                         796.426.916,19  Desahorro FAEP  $                 278.749.420,67 35%  $                                796.426.916,19  $                                                  -   0,00%  $                              796.426.916,19  $                               793.625.367,88 -0,003517646 SUBCOSTO  $                            2.801.548,31 99,65%

535 2015  $                         660.901.774,06  Excedente FONPET  $                 231.315.528,82 35%  $                                660.901.510,91  $                                                  -   0,00%  $                              660.901.510,91  $                               660.900.067,75 -2,18362E-06 SUBCOSTO  $                                    1.443,16 100,00%

537 2015  $                     1.906.085.507,00  Excedente FONPET  $                 667.129.818,31 35%  $                             1.906.085.195,16  $                                                  -   0,00%  $                          1.906.085.195,16  $                           1.906.083.732,28 -7,67479E-07 SUBCOSTO  $                                    1.462,88 100,00%

540 2015  $                         708.483.251,05  Impuesto del 5% Fondo de seguridad  $                 247.969.137,87 35%  $                                708.483.251,05  $                                                  -   0,00%  $                              708.483.251,05  $                               708.443.612,79 -5,59481E-05 SUBCOSTO  $                                 39.638,26 99,99%

541 2015  $                     1.904.761.507,78  Excedente FONPET  $                 666.666.527,72 35%  $                             1.904.761.507,78  $                                                  -   0,00%  $                          1.904.761.507,78  $                           1.904.289.448,43 -0,000247831 SUBCOSTO  $                               472.059,35 99,98%

542 2015  $                     4.761.910.705,55  Excedente FONPET  $              1.666.668.746,94 35%  $                             4.761.910.705,55  $                                                  -   0,00%  $                          4.761.910.705,55  $                           4.761.902.466,82 -1,73013E-06 SUBCOSTO  $                                    8.238,73 100,00%

547 2015  $                     2.589.583.001,31  Excedente FONPET  $                 906.354.046,97 35%  $                             2.589.582.991,34  $                                                  -   0,00%  $                          2.589.582.991,34  $                           2.589.580.557,86 -9,39719E-07 SUBCOSTO  $                                    2.433,48 100,00%

548 2015  $                     1.734.682.993,00  Regalias directas  $                 607.137.967,80 35%  $                             1.734.679.908,00  $                                                  -   0,00%  $                          1.734.679.908,00  $                           1.734.552.148,71 -7,36501E-05 SUBCOSTO  $                               127.759,29 99,99%

553 2015  $                     1.869.158.878,50  Excedente FONPET  $                 654.205.533,28 35%  $                             1.869.158.666,50  $                                                  -   0,00%  $                          1.869.158.666,50  $                           1.869.157.763,85 -4,82918E-07 SUBCOSTO  $                                       902,65 100,00%

555 2015  $                     1.009.500.000,00  Excedente FONPET  $                                          -   0%  $                             1.009.499.967,00  $                                                  -   0,00%  $                          1.009.499.967,00  $                           1.009.486.718,42 -1,31239E-05 SUBCOSTO  $                                 13.248,58 100,00%

557 2015  $                     2.858.968.537,26  Excedente FONPET  $                 997.088.400,93 35%  $                             2.848.824.002,66  $                                                  -   0,00%  $                          2.848.824.002,66  $                           2.848.672.065,12 -5,33334E-05 SUBCOSTO  $                               151.937,54 99,99%

563 2015  $                     2.858.968.537,26  Excedente FONPET  $                 981.158.033,17 35%  $                             2.803.308.666,21  $                                                  -   0,00%  $                          2.803.308.666,21  $                           2.803.308.666,21 0
CUMPLE COSTO 

PREVISTO
 $                                                -   100,00%

564 2015  $                     6.662.789.938,00  Regalias directas  $              2.331.976.478,30 35%  $                             6.662.789.938,00  $                                                  -   0,00%  $                          6.662.789.938,00  $                           6.562.162.700,29 -0,015102868 SUBCOSTO  $                       100.627.237,71 98,49%

582 2015  $                         946.067.743,48  Excedente FONPET  $                 331.123.710,22 35%  $                                946.067.743,48  $                                                  -   0,00%  $                              946.067.743,48  $                               910.743.616,35 -0,037337841 SUBCOSTO  $                         35.324.127,13 96,27%

625 2015  $                     2.069.471.008,74  Regalias directas  $                 724.314.852,85 35%  $                             2.069.471.008,14  $                                                  -   0,00%  $                          2.069.471.008,14  $                           2.065.701.906,48 -0,001821287 SUBCOSTO  $                            3.769.101,66 99,82%

633 2015  $                         666.666.667,00  Impuesto del 5% Fondo de seguridad  $                 233.332.855,70 35%  $                                666.665.302,00  $                                                  -   0,00%  $                              666.665.302,00  $                               666.659.316,70 -8,97797E-06 SUBCOSTO  $                                    5.985,30 100,00%

653 2015  $                         571.380.157,16  Excedente FONPET  $                 199.983.054,96 35%  $                                571.380.157,04  $                                                  -   0,00%  $                              571.380.157,04  $                               571.380.157,04 0
CUMPLE COSTO 

PREVISTO
 $                                                -   100,00%

751 2015  $                     1.494.692.953,00  Regalias directas  $                 523.127.016,65 35%  $                             1.494.648.619,00  $                                                  -   0,00%  $                          1.494.648.619,00  $                           1.494.609.052,21 -2,64723E-05 SUBCOSTO  $                                 39.566,79 100,00%

771 2015  $                     3.075.000.000,00  Regalias directas  $              1.076.249.999,78 35%  $                             3.074.999.999,36  $                                                  -   0,00%  $                          3.074.999.999,36  $                           3.074.999.873,94 -4,0787E-08 SUBCOSTO  $                                       125,42 100,00%

781 2015  $                     1.006.811.755,00  Regalias directas  $                 352.384.108,78 35%  $                             1.006.811.739,38  $                                                  -   0,00%  $                          1.006.811.739,38  $                           1.006.778.210,71 -3,33018E-05 SUBCOSTO  $                                 33.528,67 100,00%

782 2015  $                     2.362.632.658,78  Regalias directas  $                 826.921.430,57 35%  $                             2.362.632.658,78  $                                                  -   0,00%  $                          2.362.632.658,78  $                           2.362.631.047,08 -6,82163E-07 SUBCOSTO  $                                    1.611,70 100,00%

006 2016  $                     2.380.951.424,11 Regalias directas  $                 833.332.998,44 35,0%  $                             2.380.951.424,11  $                        599.969.614,21 25,20%  $                          2.980.921.038,32  $                           2.980.920.343,46 0,251987047 SOBRECOSTO  $                                       694,86 100,00%

128 2016  $                   16.011.633.731,50 
Excedente FONPET -Convenio 585 de 2015 

FONSECON y Dpto Arauca
 $              6.404.603.681,59 40,0%  $                           16.011.509.203,98  $                     5.595.791.690,81 34,95%  $                        21.607.300.894,79  $                         21.592.378.455,30 0,348553605 SOBRECOSTO  $                         14.922.439,49 99,93%

308 2016  $                     2.854.421.382,00 Desahorro FAEP  $                 999.047.461,36 35,0%  $                             2.854.421.318,16  $                                                  -   0,00%  $                          2.854.421.318,16  $                           2.854.420.690,09 -2,20034E-07 SUBCOSTO  $                                       628,07 100,00%

438 2016  $                   10.476.190.476,00 Desahorro FAEP  $              3.666.617.526,95 35,0%  $                           10.476.050.077,00  $                                                  -   0,00%  $                        10.476.050.077,00  $                         10.476.047.533,28 -2,42813E-07 SUBCOSTO  $                                    2.543,72 100,00%

439 2016  $                   10.476.190.476,00 Desahorro FAEP  $              3.666.666.666,60 35,0%  $                           10.476.190.476,00  $                                                  -   0,00%  $                        10.476.190.476,00  $                         10.476.189.535,15 -8,98084E-08 SUBCOSTO  $                                       940,85 100,00%



N° CONTRATO AÑO SUSCRIPCION PRESUPUESTO Licitación FUENTE VALOR ANTICIPO % ANTICIPO VALOR INICIAL CONTRATADO VALOR ADICIONAL % ADICIONAL VALOR FINAL CONTRATO VALOR EJECUTADO
INDICADOR= 

(EJEC/CONTRAT)-1
CUMPLIMIENTO 

COSTO
SALDO A FAVOR DPT % VALOR EJECUTADO

COSTO

527 2016  $                     3.135.000.000,00 Desahorro FAEP  $              1.097.250.000,00 35,0%  $                             3.135.000.000,00  $                                                  -   0,00%  $                          3.135.000.000,00  $                           3.134.998.440,79 -4,97356E-07 SUBCOSTO  $                                    1.559,21 100,00%

531 2016  $                         856.839.606,50 Desahorro FAEP  $                                          -   0,0%  $                                856.839.606,50  $                                                  -   0,00%  $                              856.839.606,50  $                               856.807.329,73 -3,76696E-05 SUBCOSTO  $                                 32.276,77 100,00%

542 2016  $                     2.858.428.571,43 Desahorro FAEP  $                 571.685.714,29 20,0%  $                             2.858.428.571,43  $                                                  -   0,00%  $                          2.858.428.571,43  $                           2.858.428.571,43 0
CUMPLE COSTO 

PREVISTO
 $                                                -   100,00%

548 2016  $                         524.411.402,94 Desahorro FAEP  $                                          -   0,0%  $                                524.406.702,94  $                                                  -   0,00%  $                              524.406.702,94  $                               524.405.473,82 -2,34383E-06 SUBCOSTO  $                                    1.229,12 100,00%

553 2016  $                     3.644.858.376,00 Desahorro FAEP  $              1.144.858.376,00 31,4%  $                             3.644.858.376,00  $                                                  -   0,00%  $                          3.644.858.376,00  $                           3.644.858.309,06 -1,83656E-08 SUBCOSTO  $                                         66,94 100,00%

569 2016  $                     1.809.525.095,24 Desahorro FAEP  $                 633.332.449,87 35,0%  $                             1.809.521.285,33  $                                                  -   0,00%  $                          1.809.521.285,33  $                           1.809.488.129,67 -1,83229E-05 SUBCOSTO  $                                 33.155,66 100,00%

572 2016  $                     3.610.000.000,00 Desahorro FAEP  $              1.083.000.000,00 30,0%  $                             3.610.000.000,00  $                                                  -   0,00%  $                          3.610.000.000,00  $                           3.609.999.985,90 -3,90582E-09 SUBCOSTO  $                                         14,10 100,00%

592 2016  $                     1.519.262.108,00 Desahorro FAEP  $                 227.889.316,20 15,0%  $                             1.519.262.108,00  $                                                  -   0,00%  $                          1.519.262.108,00  $                           1.519.231.879,81 -1,98966E-05 SUBCOSTO  $                                 30.228,19 100,00%

593 2016  $                     1.732.500.000,00 Desahorro FAEP  $                 606.375.000,00 35,0%  $                             1.732.500.000,00  $                                                  -   0,00%  $                          1.732.500.000,00  $                           1.732.500.000,00 0
CUMPLE COSTO 

PREVISTO
 $                                                -   100,00%

607 2016  $                         493.196.186,00  Impuesto del 5% Fondo de seguridad  $                 147.958.855,80 30,0%  $                                493.196.186,00  $                        246.597.647,00 50,00%  $                              739.793.833,00  $                               739.793.833,00 0,499999096 SOBRECOSTO  $                                                -   100,00%

608 2016  $                     1.900.000.000,00 Desahorro FAEP  $                 570.000.000,00 30,0%  $                             1.900.000.000,00  $                                                  -   0,00%  $                          1.900.000.000,00  $                           1.900.000.000,00 0
CUMPLE COSTO 

PREVISTO
 $                                                -   100,00%

620 2016  $                     1.900.000.000,00 Desahorro FAEP  $                 570.000.000,00 30,0%  $                             1.900.000.000,00  $                                                  -   0,00%  $                          1.900.000.000,00  $                           1.899.999.995,14 -2,55789E-09 SUBCOSTO  $                                            4,86 100,00%

627 2016  $                     2.000.000.000,00 Desahorro FAEP  $                 700.000.000,00 35,0%  $                             2.000.000.000,00  $                                                  -   0,00%  $                          2.000.000.000,00  $                           1.999.967.482,22 -1,62589E-05 SUBCOSTO  $                                 32.517,78 100,00%

631 2016  $                     5.528.220.610,09 Desahorro FAEP  $              1.658.466.183,03 30,0%  $                             5.528.220.610,09  $                                                  -   0,00%  $                          5.528.220.610,09  $                           5.527.877.010,03 -6,21538E-05 SUBCOSTO  $                               343.600,06 99,99%

635 2016  $                         476.170.205,00 Desahorro FAEP  $                                          -   0,0%  $                                476.170.205,00  $                                                  -   0,00%  $                              476.170.205,00  $                               476.170.205,00 0
CUMPLE COSTO 

PREVISTO
 $                                                -   100,00%

643 2016  $                     1.619.811.453,08 Desahorro FAEP  $                 566.934.008,58 35,0%  $                             1.619.811.453,08  $                                                  -   0,00%  $                          1.619.811.453,08  $                           1.619.668.213,13 -8,843E-05 SUBCOSTO  $                               143.239,95 99,99%

648 2016  $                     1.900.000.000,00 Desahorro FAEP  $                 570.000.000,00 30,0%  $                             1.900.000.000,00  $                                                  -   0,00%  $                          1.900.000.000,00  $                           1.899.999.824,27 -9,24895E-08 SUBCOSTO  $                                       175,73 100,00%

 $              169.982.959.581,97  $            9.478.332.904,36  $            179.461.292.486,33  $             179.267.022.799,67  $              194.269.686,66 99,88%

valor inicial contratado  valor total adicionado valor final contratado valor final ejecutado Saldo a favor Dpto
Porcentaje de 

ejecucion



Distribución por fuente y vigencia de los contratos de obra

Distribución de inversión por sector

Sector Nro Contratos Valor contratado %
 TRANSPORTE 47 $ 116.024.057.300,49 68,26%
 SANEAMIENTO 
BASICO 5 $ 6.677.888.195,92 3,93%

 EDUCACION 5 $ 6.157.597.497,14 3,62%
 AGRICULTURA Y 
DESARROLLO 
RURAL 4 $ 6.073.996.433,74 3,57%

 URBANISMO 5 $ 12.338.779.855,78 7,26%

 SEGURIDAD  4 $ 17.879.853.943,03 10,52%

 MINAS Y ENERGIA 2 $ 3.464.210.177,12 2,04%

 EMPRENDIMIENTO 1 $ 1.366.576.178,75 0,80%

Distribución de inversión por sector

Dependencia Nro. Contratos Valor Contratación 

Secretaría de 
Infraestructura Física 39 $ 76.819.121.860,40
Secretaría de 
Planeación 3 $ 6.327.997.658,53

Secretaría de 
Gobierno y Seguridad 
Ciudadana 2 $ 1.375.148.553,05
Secretaría de 
Educación 
Departamental 4 $ 3.299.168.925,71
Secretario de 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Sostenible 3 $ 4.454.184.980,66

Distribucion de contratos por dependencia 2015



Dependencia Nro. Contratos Valor Contratación 

Secretaría de 
Infraestructura Física 16 $ 51.347.033.813,13
Secretaría de 
Planeación 3 $ 21.388.867.579,98

Secretaría de 
Gobierno y Seguridad 
Ciudadana 1 $ 493.196.186,00
Secretaría de 
Educación 
Departamental 1 $ 2.858.428.571,43
Secretario de 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Sostenible 1 $ 1.619.811.453,08

Dependencia Nro. Contratos Valor Contratación %

Secretaría de 
Infraestructura Física 55 $ 128.166.155.673,53 75,40%
Secretaría de 
Planeación 6 $ 27.716.865.238,51 16,31%

Secretaría de 
Gobierno y Seguridad 
Ciudadana 3 $ 1.868.344.739,05 1,10%
Secretaría de 
Educación 
Departamental 5 $ 6.157.597.497,14 3,62%
Secretario de 
Desarrollo 
Agropecuario y 
Sostenible 4 $ 6.073.996.433,74 3,57%

Contrato Costo inicial Costo adicional % adicional
Costo final 

contrato
Valor ejecutado

304 de 2015 $ 8.759.047.619 $ 2.785.973.954 31.98% $ 11.498.869.766 $ 11.497.537.558

394 de 2015 $ 640.618.103 $ 249.999.998 39.02% $ 890.618.101 $ 890.596.419

006 de 2016 $ 2.380.951.424 $ 599.969.614 25.20% $ 2.980.921.038 $ 2.980.920.343

128 de 2016 $ 16.011.509.204 $ 5.595.791.690 34.95% $ 21.607.300.895 $ 21.592.378.455

607 de 2016 $ 493.196.186 $ 246.597.647 50% $ 739.793.833 $ 739.793.833

Distribucion de contratos por dependencia 2016

Distribucion de contratos por dependencia Total

Contratos con sobrecostos
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псф нлмр н млκммκнлмр оκмлκнлмс млΣфо уΣфо пΣпт w9¢w!{h уΣфо {L л bh н нΣлл лΣл҈ ппсΣт҈ умΣт҈ муΣо҈

пфн нлмр н олκмлκнлмр мнκлнκнлмс оΣрл мΣрл лΣтр w9¢w!{h мΣрл {L л bh н нΣлл лΣл҈ трΣл҈ пнΣф҈ ртΣм҈

пфс нлмр н олκмлκнлмр ннκлуκнлмс фΣфл тΣфл оΣфр w9¢w!{h тΣфл {L л bh н нΣлл лΣл҈ офрΣл҈ тфΣу҈ нлΣн҈

пфт нлмр н олκмлκнлмр мрκлоκнлмт мсΣто мпΣто тΣот w9¢w!{h мрΣлл {L л bh н мΣто лΣл҈ тосΣт҈ уфΣс҈ млΣп҈

рлл нлмр н олκмлκнлмр ннκмнκнлмс моΣфт ммΣфт рΣфу w9¢w!{h фΣфт {L н twhwwhD!5h п пΣлл мллΣл҈ рфуΣо҈ тмΣп҈ нуΣс҈

рлн нлмр н олκмлκнлмр фκлнκнлмс оΣпл мΣпл лΣтл w9¢w!{h мΣпл {L л bh н нΣлл лΣл҈ тлΣл҈ пмΣн҈ руΣу҈

рмн нлмр н нфκмлκнлмр нуκмнκнлмр нΣлл лΣлл лΣлл
¢L9ath 
tw9±L{¢h

лΣлл bh л bh н нΣлл лΣл҈ лΣл҈ лΣл҈ мллΣл҈

рмо нлмр н олκмлκнлмр нрκлнκнлмс оΣфо мΣфо лΣфт w9¢w!{h мΣфо {L л bh н нΣлл лΣл҈ фсΣт҈ пфΣн҈ рлΣу҈

рмф нлмр н олκмлκнлмр нфκлнκнлмс пΣлл нΣлл мΣлл w9¢w!{h нΣлл {L л bh н нΣлл лΣл҈ мллΣл҈ рлΣл҈ рлΣл҈

рнм нлмр н олκмлκнлмр оκлсκнлмс тΣно рΣно нΣсн w9¢w!{h оΣто {L мΣр twhwwhD!5h оΣр оΣрл трΣл҈ нсмΣт҈ рмΣс҈ пуΣп҈

рно нлмр н олκмлκнлмр мнκмнκнлмс моΣсо ммΣсо рΣун w9¢w!{h ммΣсо {L л bh н нΣлл лΣл҈ румΣт҈ урΣо҈ мпΣт҈

рор нлмр н олκмлκнлмр ммκлоκнлмс пΣпо нΣпо мΣнн w9¢w!{h нΣпо {L л bh н нΣлл лΣл҈ мнмΣт҈ рпΣу҈ прΣн҈

рот нлмр н олκмлκнлмр нуκлмκнлмс оΣлл мΣлл лΣрл w9¢w!{h мΣлл {L л bh н нΣлл лΣл҈ рлΣл҈ ооΣо҈ ссΣт҈

рпл нлмр н олκмлκнлмр нсκлуκнлмс млΣло уΣло пΣлн w9¢w!{h сΣло {L н twhwwhD!5h п пΣлл мллΣл҈ плмΣт҈ слΣм҈ офΣф҈

рпм нлмр н сκммκнлмр мсκлоκнлмс пΣот нΣот мΣму w9¢w!{h нΣрт {L л bh н мΣул лΣл҈ ммуΣо҈ руΣу҈ пмΣн҈

рпн нлмр н олκмлκнлмр пκлоκнлмс пΣнл нΣнл мΣмл w9¢w!{h нΣнл {L л bh н нΣлл лΣл҈ ммлΣл҈ рнΣп҈ птΣс҈

рпт нлмр н олκмлκнлмр нфκмнκнлмр нΣлл лΣлл лΣлл
¢L9ath 
tw9±L{¢h

лΣлл bh л bh н нΣлл лΣл҈ лΣл҈ лΣл҈ мллΣл҈

рпу нлмр с тκмнκнлмр нпκмлκнлмс млΣто пΣто лΣтф w9¢w!{h нΣлт {L о twhwwhD!5h ф уΣст рлΣл҈ туΣф҈ мфΣо҈ улΣт҈

рро нлмр н олκмлκнлмр млκлоκнлмс пΣпл нΣпл мΣнл w9¢w!{h нΣрл {L л bh н мΣфл лΣл҈ мнлΣл҈ рсΣу҈ поΣн҈

ррр нлмр н олκмлκнлмр нсκлмκнлмс нΣфо лΣфо лΣпт w9¢w!{h лΣфо {L л bh н нΣлл лΣл҈ псΣт҈ омΣу҈ суΣн҈

ррт нлмр н олκмлκнлмр ноκлтκнлму ооΣно омΣно мрΣсн w9¢w!{h ноΣно {L у twhwwhD!5h мл млΣлл пллΣл҈ мрсмΣт҈ сфΣф҈ олΣм҈

рсо нлмр н рκммκнлмр ннκлпκнлмс рΣсо оΣсо мΣун w9¢w!{h оΣсо {L л bh н нΣлл лΣл҈ мумΣт҈ спΣп҈ орΣс҈

рсп нлмр у ноκммκнлмр нлκмнκнлмс моΣмл рΣмл лΣсп w9¢w!{h рΣмл {L л bh у уΣлл лΣл҈ соΣу҈ оуΣф҈ смΣм҈

рун нлмр н олκмлκнлмр оκлфκнлмс млΣол уΣол пΣмр w9¢w!{h уΣол {L л bh н нΣлл лΣл҈ пмрΣл҈ улΣс҈ мфΣп҈
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625 2015 4 14/12/2015 22/07/2016 7,37 3,37 0,84 RETRASO 1,40 SI 2 PRORROGADO 6 5,97 50,0% 84,2% 19,0% 81,0%

633 2015 1,5 13/11/2015 28/03/2017 16,70 15,20 10,13 RETRASO 14,23 SI 1 PRORROGADO 2,5 2,47 66,7% 1013,3% 85,2% 14,8%

653 2015 1 1/12/2015 1/02/2016 2,07 1,07 1,07 RETRASO 1,07 SI 0 NO 1 1,00 0,0% 106,7% 51,8% 48,2%

751 2015 3 14/03/2016 13/06/2016 3,00 0,00 0,00
TIEMPO 

PREVISTO
0,00 NO 0 NO 3 3,00 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

771 2015 6 15/02/2016 20/12/2016 10,30 4,30 0,72 RETRASO 4,30 SI 0 NO 6 6,00 0,0% 71,7% 41,7% 58,3%

781 2015 4 31/12/2015 16/05/2016 4,57 0,57 0,14 RETRASO 0,67 SI 0 NO 4 3,90 0,0% 14,2% 14,6% 85,4%

782 2015 4 19/02/2016 18/11/2016 9,10 5,10 1,28 RETRASO 5,13 SI 0 NO 4 3,97 0,0% 127,5% 56,4% 43,6%

006 2016 4 7/03/2016 6/12/2016 9,13 5,13 1,28 RETRASO 5,13 SI 0 NO 4 4,00 0% 228% 56% 44%

128 2016 7 20/05/2016 30/05/2019 36,83 29,83 4,26 RETRASO 15,40 SI 14,43 PRORROGADO 21,43 21,43 206% 526% 42% 58%

308 2016 3 30/09/2016 30/03/2017 6,00 3,00 1,00 RETRASO 3 SI 0 NO 3 3,00 0% 200% 50% 50%

438 2016 8 14/12/2016 9/11/2017 11,00 3,00 0,38 RETRASO 3 SI 0 NO 8 8,00 0% 138% 27% 73%

439 2016 8 14/12/2016 28/09/2017 9,60 1,60 0,20 RETRASO 1,6 SI 0 NO 8 8,00 0% 120% 17% 83%

527 2016 15 28/12/2016 12/04/2019 27,83 12,83 0,86 RETRASO 12,83 SI 0 NO 15 15,00 0% 186% 46% 54%

531 2016 7 30/12/2016 25/07/2019 31,23 24,23 3,46 RETRASO 24,23 SI 0 NO 7 7,00 0% 446% 78% 22%

542 2016 12 30/12/2016 29/12/2017 12,00 0,00 0,00
TIEMPO 

PREVISTO
0 NO 0 NO 12 12,00 0% 100% 0% 100%

548 2016 6 30/12/2016 20/06/2017 5,73 -0,27 -0,04
MENOR 
TIEMPO

0 NO 0 NO 6 5,73 0% 96% 0% 100%

553 2016 24 30/12/2016 1/02/2019 25,43 1,43 0,06 RETRASO 1,43 SI 0 NO 24 24,00 0% 106% 6% 94%

569 2016 5 30/12/2016 26/02/2018 14,10 9,10 1,82 RETRASO 9,1 SI 0 NO 5 5,00 0% 282% 65% 35%

572 2016 15 29/12/2016 2/10/2018 21,40 6,40 0,43 RETRASO 6,4 SI 0 NO 15 15,00 0% 143% 30% 70%

592 2016 15 30/12/2016 19/10/2018 21,93 6,93 0,46 RETRASO 6,93 SI 0 NO 15 15,00 0% 146% 32% 68%

593 2016 6 30/12/2016 14/12/2017 11,63 5,63 0,94 RETRASO 5,63 SI 0 NO 6 6,00 0% 194% 48% 52%

607 2016 10 30/12/2016 13/04/2018 15,63 5,63 0,56 RETRASO 5,63 SI 0 NO 10 10,00 0% 156% 36% 64%

608 2016 15 30/12/2016 24/12/2018 24,13 9,13 0,61 RETRASO 9,36 SI 0 NO 15 14,77 0% 161% 39% 61%

620 2016 15 30/12/2016 27/04/2018 16,10 1,10 0,07 RETRASO 1,1 SI 0 NO 15 15,00 0% 107% 7% 93%

627 2016 8 30/12/2016 26/08/2017 7,97 -0,03 0,00
MENOR 
TIEMPO

0 NO 0 NO 8 7,97 0% 100% 0% 100%
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631 2016 7 30/12/2016 12/01/2018 12,60 5,60 0,80 RETRASO 5,6 SI 0 NO 7 7,00 0% 180% 44% 56%

635 2016 6 30/12/2016 15/09/2018 20,80 14,80 2,47 RETRASO 14,8 SI 0 NO 6 6,00 0% 347% 71% 29%

643 2016 7 30/12/2016 29/09/2017 9,10 2,10 0,30 RETRASO 2,1 SI 0 NO 7 7,00 0% 130% 23% 77%

648 2016 15 30/12/2016 4/01/2019 24,50 9,50 0,63 RETRASO 9,5 SI 0 NO 15 15,00 0% 163% 39% 61%




