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Resumen 

Gesti·n t®cnica para el manejo de residuos de construcci·n y 

demolici·n (RCD) en obra nueva 

Esta investigación abordó el tema del manejo inadecuado de los residuos de construcción y 

demolición (RCD), debido a una inadecuada gestión en obra. En la actualidad estos residuos 

presentan un problema ambiental, debido al gran volumen que genera la industria de la construcción, 

ya que en la mayoría de los casos no presenta ningún tipo de aprovechamiento y son arrojados de 

manera clandestina en lugares no autorizados. En los últimos años, con el auge de la construcción 

en Latinoamérica y en especial en Colombia, se está evidenciando que una mala gestión en obra con 

respecto a estos residuos se está convirtiendo en un problema insostenible. La falta de planeación en 

la gestión integral para tratar RCD en esta industria, que genera todo tipo residuos de las diferentes 

actividades constructivas, no presentan tratamiento alguno o es escaso en la reducción, reutilización, 

reciclado y valorización. Este documento concluyó con un desarrollo técnico a nivel investigativo, 

en una adecuada gestión integral y buenas prácticas, mejorando el aprovechamiento y valorización 

de estos residuos en obra, e involucrando la economía circular en la cadena de valor al interior de la 

obra. En la b¼squeda de alternativas para una ñconstrucci·nò nueva, se pretende que la industria de 

la construcción considere la utilización de los RCD, ya que estos pueden ser usados y reutilizados 

nuevamente como materias primas, fomentado la valorización de estos residuos, que en la mayoría 

de los casos se consideran materiales inertes sin valor. 

 

 

Palabras clave: Gestión integral, Economía circular, Residuos de construcción y demolición 

(RCD), Reciclaje, valorización 
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Abstract 

Technical management for the handling of construction and 

demolition waste (CDW) in new construction sites 

This research covers the topic of inadequate handling of construction and demolition waste (C&DW) 

due to improper worksite management. Currently, this type of waste poses an environmental 

problem because of the huge quantities of waste that the Construction Industry generates, where in 

most cases there is not any kind of recycling and waste is thrown away clandestinely in unauthorized 

places. In recent years, with the construction boom in Latin America and especially in Colombia, it 

is getting clear that the poor management of this waste on site is becoming an unsustainable problem. 

The lack of planning in the integral management to treat C&DW in this industry, which generates 

all kinds of waste from different construction activities, does not include any treatment or with little 

reuse, recycling and recovery. This document concluded with a technical development at 

investigative level, of an adequate comprehensive management and good practices, improving the 

use and recovery of this waste on site, and involving circular economy in a value chain within the 

worksite. In the search for alternatives for a new ñconstructionò, it is intended that the Construction 

Industry consider the utilization of C&DW, since it can be reused again as raw materials, promoting 

the recovery of this waste, which in most cases are considered worthless inert materials. 

 

 

 

Keywords: Integral management, Comprehensive Management, Circular economy, Construction 

and Demolition Waste, C&DW, Recycling, Recovery
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Introducción 

Con el aumento de la población y el crecimiento de la actividad productiva nacional, reflejada en 

lanzamientos de proyectos de infraestructura, vivienda y comercio entre otros, demuestra el aumento 

de la actividad constructiva que se realiza actualmente; la industria de la construcción son los que 

más aportan a la economía colombiana, pero también es el sector que más genera RCD y principales 

fuentes de contaminación, se estima que esta industria desperdicia el 20% de sus RCD generados en 

obra, por deficiencias en las prácticas de gestión que no son las adecuadas. 

 

En la búsqueda para desarrollar procedimientos que integren una gestión apropiada, que incluye el 

aprovechamiento de los RCD en obra, se pretende implementar un cambio cultural en los diferentes 

actores de la obra; y es que considere la utilización de los RCD, ya que estos pueden ser usados y 

reutilizados nuevamente como materias primas, fomentado la valorización de estos residuos. 

 

Los nuevos modelos de gestión que se están usando en Europa, pretenden concientizar a los 

generadores de RCD, en la mitigación de reducción de RCD, que afectan el medio ambiente por una 

inadecuada disposición en sitios no autorizados. Países como España, Bélgica y Alemania, se 

encuentran muy adelantados en tratamientos que tiene que ver con estos residuos, aplicando políticas 

de aprovechamiento y separación selectiva in situ de las diferentes etapas constructivas del proyectó, 

contribuyendo en la disminución de RCD, y buscando la valorización y recirculación de estos 

materiales e integrándolas en la cadena de valor de la obra. 
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1. Problema de Investigaci·n 

1.1 Problema 

El problema que plantean los residuos de construcción y demolición RCD por una deficiente gestión 

en obra, puede ocasionar, que muchos de estos residuos, terminen desaprovechados y arrojados en 

vertederos clandestinos agravando la contaminación, con repercusiones negativas para el medio 

ambiente. 

Figura 1. Bogotá invadida de Escombro 

  

Fuente: Propia ï Foto tomada en inmediaciones Parque la Florida 2022 

 

A nivel mundial, algunos países europeos, han tomado medidas beneficiosas en la implantación de 

herramientas correctivas, que cumplan con una adecuada gestión integral al interior de la obra, 

integrando procesos en valorización, reducción y reciclaje de los RCD generados en obra. Por lo 

general estos RCD generados, es el resultado de los diferentes procesos constructivos del proyecto, 
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el cual quiere integrar estos materiales, como materia prima, reincorporándolos para su 

aprovechamiento en obra, mejorando la economía del proyecto.1 

 

En Colombia, todavía se registra la disposición de RCD en sitios no autorizados o inadecuados, ya 

que la gran mayoría de estos materiales son mal utilizados o mezclados con material orgánico muy 

difíciles de ser aprovechados. En ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali se está 

trabajando con los generadores2 de RCD, en la temática del aprovechamiento, reciclaje y 

reutilización de RCD, la cual quiere mitigar los impactos negativos que estos residuos provocan, ya 

que algunas empresas constructoras trabajan de la mano de las alcaldías para mejorar sus métodos 

de gestión técnica en el tratamiento de RCD. 

 

Con el aumento de la actividad constructiva y la puesta en marcha de grandes proyectos de 

infraestructura y habitacional a nivel nacional, es preocupante la generación masiva de RCD que no 

tengan ningún tipo de aprovechamiento y sean desechados sin ningún control3. Actualmente algunas 

ciudades intermedias de Colombia, los constructores están implementado alternativas para el 

aprovechamiento de los RCD, poniendo en marcha puntos limpios para el acopio, recogida y 

selección de los RCD que ellos generan. Sin embrago, el 60% de las materias primas extraídas, se 

desperdicia el 20% de todos los materiales sobrantes, empleados en construcción de edificaciones 

nuevas (Oikos 2020). 

 

 
 

1 Waste Framework Directive (2008/98/EC) La DMA de la UE (2018/851) apoya la iniciativa más amplia de 

economía circular de la UE, cuyo objetivo es impulsar la economía europea hacia una producción y un 

consumo sostenibles. 
 
 
2 Los grandes generadores de RCD en Bogotá con los siguientes porcentajes son: Privados 43%, IDU 28%, 

EAAB 22%, Otros 4% y UAESP 3%. SDA, Resolución 2397. Por la cual se regula técnicamente el tratamiento 

y/o aprovechamiento de escombros en el Distrito Capital, Secretaria Distrital de Ambiente, Bogotá, 2011. 
 
3 En Bogotá, se recogen cerca de 300 mil tons de escombros por obras, y se produce anualmente 12 millones 

de tons de materiales, (Uaesp). En otros datos, indicadores del Observatorio Ambiental de Bogotá, de la 

Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), mostraron que de la producción anual generada en el 2015 por obras 

mayores a 5.000 m2 y mega obras urbanas, 8.326.626 toneladas de RCD fueron controlados y dispuestos 

adecuadamente; siendo Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón, las localidades más afectadas. Con base en el 

último censo realizado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y la SDA, se 

identificaron 368 puntos críticos, pero de manera no oficial se habla de más de 600 botaderos. Los sitios 

autorizados actualmente para disposición final solamente son Cemex-La Fiscala, Cantarrana, Holcim y la 

Escombrera San Antonio. 
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Actualmente, a nivel normativo, los grandes y pequeños generadores de RCD, deben adoptar 

disposiciones que fortalezcan planes de gestión integral de RCD al interior de la obra, para ello, el 

gobierno nacional reglamenta la norma dedicada al tema de residuos de construcción y demolición, 

bajo la resolución 472 de 2017 (ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible), con la cual 

se regirán bajo la normativa ambiental especial para su debida gestión, que comprende la 

reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, con el fin de realizar su reincorporación al ciclo 

económico de la obra. 

 

En esta investigación también se evidenció otros problemas asociados a la falta de políticas de 

gestión, que se describen a continuación: 

 

Á Desconocimiento de las técnicas de aprovechamiento en la recuperación de los RCD en 

materiales reciclables en obra. 

Á Incorrecta disposición de los RCD en vertimientos no autorizados agravando la problemática 

ambiental. 

Á Desconocimiento e incumplimiento de las normas vigentes con relación a los residuos de 

construcción y demolición por parte de los grandes y pequeños generadores de RCD. 

Á No se aprovecha la demanda activa de los RCD para la venta o rehúso en otras obras. 

Á Falta de implementación de estrategias y políticas, que regulen la generación de RCD como 

medida administrativa gerencial, que apoyen la reducción de RCD en construcciones 

nuevas. 

 

Teniendo en cuenta, que muchos de los RCD generados en obra, pueden presentar un inadecuado 

control y dificultad en gestionarlos, cuando no se administran técnicamente de forma adecuada in 

situ, este documento propone una gestión recomendada, siendo una alternativa positiva la reducción, 

reutilización, reciclaje y valorización de estos productos, que se van generando de acuerdo a la etapa 

constructiva de la obra, convirtiendo estos residuos en recursos y subproductos que aporten al ahorro 

de materia primas, valorándolos e incorporándolos en la cadena de valor, haciendo que la economía 

circular de la obra4, se motive a gestionar los RCD de forma aprovechable.  

 
 

4 POT Plan de ordenamiento territorial Bogotá Reverdece 2022-2035. Parágrafo 3. Para aquellos RCD 

provenientes de pequeños generadores diferentes a los residuos de puntos críticos, la Secretaría Distrital de 

Ambiente, la Secretaría Distrital del Hábitat y la UAESP en coordinación con entidades distritales o regionales, 

implementarán en el corto plazo, un modelo de gestión basado en economía circular. Lo anterior, sin perjuicio 

de que, en este modelo, se incorporen RCD provenientes de grandes generadores. 



Capítulo 1 21 

 

1.2 Justificación 

Debido al gran volumen de residuos de construcción de toda clase que genera la industria de la 

construcción, en su mayoría tienen un manejo inadecuado y un escaso reciclado, el problema 

ambiental que se presenta es muy grave, donde la normativa es muy clara, en la prohibición del 

abandono de estos residuos en territorio nacional (resolución 472 de 2017). 

Este trabajo de investigación, pretende generar e incentivar la cultura del reciclado y rehúso de 

materiales sobrantes de la construcción, de nuevas edificaciones en todas sus etapas constructivas 

con alternativas económicas dentro de la obra, por medio de una gestión clara, sencilla y concreta, 

donde la industria de la construcción considere la utilización de los RCD, durante los procesos 

requeridos en la construcción de obra nueva, con soluciones positivas, gestionando a nivel técnico 

los procesos de selección de los RCD y su aprovechamiento, con gestión efectiva como: una 

recolección adecuada según el tipo de material, aéreas destinadas donde se clasifica y se separa, y 

por último llevarlos a centros especializados de aprovechamiento para el reciclaje y su 

transformación en sub productos e introducirlos de nuevo a la cadena de valor en la obra nueva, con 

estas medidas se pretende tener planes estratégicos en gestión positiva, con un aprovechamiento 

selectivo en obra. 

Proteger el medio ambiente, el paisaje y preservar la naturaleza, motiva a que el sector de la 

construcción controle la generación de residuos con una gestión adecuada, que permita 

transformarlos y reutilizarlos y de ser posible, reduzca las cantidades generadas.  

También existe la posibilidad del reciclaje de los residuos de construcción in situ, lo cual genera 

algunas ventajas como: 

Á El reciclaje de los RCD urbanos puede representar ventajas socioeconómicas, si va 

acompañado por una serie de medidas, como la reducción o eliminación de descargas 

ilegales. 

Á Un relleno de inertes para los RCD, alivia los vertederos tradicionales y permite gestionar 

adecuadamente el aprovechamiento de los RCD, como material reciclado. 
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Á Existen ventajas importantes de carácter ecológico, puesto que los RCD reciclados 

sustituyen a los agregados tradicionales provenientes de reservas naturales que, muchas 

veces, son devastados en la actividad de extracción. 

 

Aunque también en una minina parte los RCD cuentan con algunas desventajas como: 

Á El reciclado de los RCD urbanos posee, potencialmente, una calidad inferior al agregado 

tradicional, y principalmente, puede tener características muy variables de un lote a otro, 

debido a la heterogeneidad de los residuos, que por lo general son utili zados en estructuras 

y morteros no estructurales. 

 

Cada vez se va imponiendo más el interés en utilizar residuos de construcción en nuevas 

edificaciones5, aliviándose así el problema ambiental que origina la eliminación de los mismos en 

lugares nos aptos para estos materiales, así mismo las empresas constructoras buscan los beneficios 

de tener un buen programa de gestión integral de recolección de residuos de construcción, ya que es 

muy provechoso en materia de ahorro, incluyendo los gastos de transporte, que se minimizan por 

tener los materiales a la mano. 

Una buena gestión integral de residuos de construcción, se hace con una separación y recogida 

selectiva bien gestionada, lo cual es un beneficio dando ventajas cuando se llevan a cabo con 

responsabilidad durante la ejecución de la obra; para una selección efectiva no basta con una buena 

gestión, también hay que saber la procedencia de los materiales a reciclar, agregándoles una 

valorización de acuerdo a su tratamiento y entendiendo que la economía circular busca aprovechar 

cada RCD generado, aportando cambios importantes a la hora de reducir, con compromiso integral 

por parte de los grandes y pequeños generadores de RCD. 

 

 

 
 

5 Gestión y control de los residuos de construcción y demolición RCD. Manual de manejos de residuos de 

construcción y demolición para obras en Bogotá. SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL 

SECTOR PUBLICO SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. 
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1.3 Objetivo General 

Proponer un modelo de gestión técnica, por medio de procesos de recolección, reutilización y 

valorización de los residuos de construcción y demolición RCD, para facilitar la implementación de 

técnicas de valorización en obra nueva, desde la gestión administrativa de obra, hasta la culminación 

de la edificación. 

1.4 Objetivos Específicos 

Á Describir la metodología propuesta en el nuevo modelo de gestión para mejorar los procesos 

de reducción, recolección, valorización y aprovechamiento de los RCD para grandes y 

pequeños generadores de RCD en sus obras. 

Á Revisar las posibles oportunidades de economía circular en el aprovechamiento los RCD 

generados en obra. 

Á Identificar los residuos de construcción y demolición generados en las diferentes etapas 

constructivas de la obra nueva, para gestionar su aprovechamiento. 

Á Examinar la normativa referente a los RCD que rigen el ámbito nacional, con énfasis en la 

norma aplicable a la generación de RCD en obra nueva. 

1.5 Metodología 

La metodología utilizada en la presente propuesta de tesis de grado está fundamentada en la 

realización de un trabajo teórico, dado el carácter de la temática propuesta, la revisión teórica 

permitió realizar un análisis de las diferentes normativas e investigaciones que regulan la gestión 

técnica para el manejo de residuos de construcción RCD en obra y establecer análisis comparativo 

que posibilitaran rutas de trabajo para la propuesta que aquí se propone. 

Una vez definido el enfoque metodológico (Cualitativo), se procedió a organizar la ruta de trabajo 

en cuatro fases diferentes, que se desarrolló de manera progresiva, detallando las tareas a realizar 

para alcanzar los objetivos propuestos y el diseño de lineamientos que permitan  proponer e 

implementar procedimientos de gestión integral de RCD en la construcción de nuevas edificaciones, 

e implementando los procesos de reducción, recolección, reutilización y valorización de los residuos 

de construcción y demolición RCD, desde la gestión administrativa hasta la culminación de la obra 

con una política aplicada a la generación de los RCD. 
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1.5.1 Recolección de Información 

En la fase de recolección de información, se realizó una revisión documental sobre las principales 

experiencias relacionadas con el manejo de los RCD que se ejecutan actualmente en los procesos 

constructivos de las edificaciones del sector público y  privado,  se realizó  una revisión comparativa 

de la reglamentación nacional expedida para regular la disposición de los RCD en el distrito capital, 

se revisaron las normas medio ambientales que dispone el ministerio del medio ambiente, la 

normatividad expedida por las alcaldías y secretarias de obras públicas, que disponen las sanciones 

y beneficios para aquellas empresas generadoras de RCD.  

La investigación se complementó, con la revisión de producciones y documentos investigativos del 

sector académico a través de los trabajos de tesis a nivel de pregrado y postgrado, además, 

documentos producidos en congresos, foros y revistas con artículos indexados y publicaciones de 

empresas que trabajan en el sector privado de la construcción, con referencia a la metodología en el 

aprovechamiento y gestión de RCD en obra, e incluyendo la economía circular que hoy rige la 

valorización de los residuos de construcción y demolición generados en las diferentes actividades 

constructivas de la obra. 

1.5.2 Fase de Análisis Comparativo 

Una vez definido el problema de investigación a través de un levantamiento de información 

recolectada, se examinaron los documentos aplicables referentes la gestión integral en obra. En 

dichos documentos se identificaron los principales procesos y procedimientos para el 

funcionamiento organizacional de la obra con respecto a la gestión integral de RCD, con el fin de 

conocer todos sus actores y funciones, identificando la persona responsable dedicada a la gestión, 

seguimiento y control a la generación de los RCD y su acopio en obra.  

Aspectos relevantes que se identificaron:  

Á Se identificaron las áreas necesarias para el aprovechamiento de los RCD, Punto Limpio. 

Á Se identificaron a los responsables de la parte operativa y gerencial de la obra, en la 

utilización de metodologías propuestas para el aprovechamiento de los RCD generados en 

obra. 

Á Se identificaron los procesos de gestión integral de RCD, en la recogida selectiva, 

aprovechamiento, selección y disposición final de los RCD generados en obra. 
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Á Se examinaron las técnicas utilizadas en la separación selectiva de los RCD dentro de la 

obra. 

1.5.3 Fase de Muestreo Documental 

Dadas las diferentes prácticas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición RCD o 

escombros de los documentos examinados y las normas expedidas para regular el tema, se revisaron 

los documentos significativos con relación a las buenas prácticas del manejo de RCD a nivel 

internacional, nacional y local, que permiten establecer un modelo de referencia que considere la 

utilización de los RCD, como materiales fundamentales. 

Los documentos analizados, contaban con unas categorías definidas relacionadas con: 

Á Técnicas de gestión en aprovechamiento de RCD generados en obra, y su posible 

aprovechamiento. 

Á Incorporación de RCD el interior de la obra con valor agregado a la economía circular de la 

obra. 

Á Incorrecta disposición de los RCD en obra y su posible disposición final en sitios no 

autorizados. 

Á Examinar la ley normativa 0472 de 2017 expedida por el ministerio de ambiente, que regula 

la buena gestión de RCD en obra. 

 

Con esta fase se busca obtener insumos informativos, investigativos, técnicos y normativos 

enfocados a la gestión recomendada para los tratamientos de los diferentes aspectos que pudiéramos 

encontrar de los tipos de RCD en obra, tanto como su origen, procedencia y tipologías, que no se 

encuentren con elementos contaminados o incompatibles. 

Ante todo, proponer en el capítulo de recomendaciones, gestión efectiva en la reutilización de 

material reciclaje que reduzcan la generación de residuos, desde la planificación constructiva, para 

que se incluyan manejos técnicos adecuados en la optimización de residuos y un buen manejo en 

obra con ejecución y posterior aprovechamiento de estos residuos, programando técnicamente las 

actividades para controlar, acopiar y reutilizar los residuos y escombros provenientes de las misma 

obra, y así cumplir con los nuevos decretos que regulan el manejo de los RCD. 
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1.5.4 Fase Propositiva 

Una vez finalizadas las fases propuestas, se realizará un modelo final de gestión integral, que incluya 

los procesos en la reducción, reutilización, reciclable y valorización de los RCD generados en obra 

en la construcción de nuevas edificaciones, que permitan mejorar los procesos de recogida selectiva 

in situ, por medio de tablas, descripciones y valorización de los RCD que se puedan reutilizar, 

incluyendo aquellos RCD que se puedan reciclar, con una debida disposición final, desde la gestión 

administrativa hasta la culminación de la obra; como respuesta práctica al problema de los desechos 

de construcción que nos son tratados adecuadamente en obra, a través de varios aspectos 

fundamentales: 

Á Aspectos administrativos relacionados con procesos y procedimientos a ser implementados 

por parte de la gerencia de la obra, definiendo el líder para la gestión y control los RCD 

generados en obra. 

Á Aspectos técnicos referidos a planos dispuestos para la clasificación de RCD y su 

aprovechamiento en obra y su disposición final. 

Á Aspectos operativos concernientes a la recogida selectiva y tratamiento de les RCD in situ. 

Á Aspectos necesarios para el seguimiento y control de los RCD generado en obra. 

Á Aspectos Informativos y charlas explicativas, con la finalidad de inculcar en obra las 

prácticas en la reducción y reciclaje de RCD en obra por parte del gestor de obra. 

Á Aspectos que tienen que ver con economía circular y aprovechamiento de los RCD en obra 

y su posible reúso en actividades constructivas. 

 

Para cumplir estos aspectos se requieren cumplir las siguientes actividades como: 

Á Proponer el método de gestión técnica integral para el manejo de RCD al interior de la obra. 

Á Conocer la variedad de RCD generados en los diferentes procesos constructivos de la obra. 

Á Describir los procedimientos en la recogida selectiva in situ del material sobrante. 

Á Clasificar los RCD para su aprovechamiento, valorización y su reutilización de nuevo en la 

obra. 

Á Proponer la persona encargada, para hacer seguimiento, control y coordinar todos los 

aspectos relacionados con la generación de RCD en obra. 

Á Disponer de las áreas o Puntos limpios para disponer de los RCD generados en obra, para 

su clasificación, valorización y disposición final. 

Á Revisar la resolución 0472 de2017, aplicable a la gestión integral de RCD en obra. 
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Esta fase propositiva va dirigida a los grandes y pequeños generadores de RCD, que generen estos 

residuos y desconocen los métodos de gestión en el aprovechamiento de los RCD, haciendo un 

seguimiento y control, con el fin de reducir, reutilizar, reciclar y valorizar estos residuos, 

disponiéndolos en sitios autorizados para estos materiales, buscando que aquellos materiales que se 

puedan aprovechar de nuevo, en la cadena de valor de la obra, tengan un valor agregado y ayuden 

positivamente a la economía del proyecto. 

1.6 Glosario de términos relacionado con RCD 

Algunas definiciones que se utilizan comúnmente en las actividades relacionas con los residuos de 

construcción y demolición RCD son las siguientes: 

Centro de Aprovechamiento de RCD: Sitio autorizado destinado para realizar actividades de 

transformación de los RCD aprovechables para la producción de materiales de construcción a través 

de plantas fijas y/o móviles. 

Centro de Transferencia: Sitio adicional autorizado propiedad de un Centro de Aprovechamiento 

de RCD destinado para el acopio temporal de RCD aprovechables, cuya operación está dirigida a 

acortar distancias para el transportador, es de aclarar que el traslado del material a los Centros de 

Aprovechamiento se convierte desde allí en responsabilidad del operador del Centro de 

transferencia. (En estas zonas solo se acopia material que podrá aprovechar el Centro de 

Aprovechamiento de RCD que servirán para la elaboración de materiales de construcción). En 

ningún caso este podrá realizar labores de transformación. 

Demolición Selectiva: Es la actividad planeada de desmantelamiento, por tipología de residuos, que 

buscar obtener el aprovechamiento de éstos en una demolición. 

Economía Circular: Es el nuevo modelo verde del pacto europeo, que tiene como estrategia 

industrial un nuevo plan de acción para la economía circular, incluyendo propuestas sobre el diseño 

de productos más sostenibles, la reducción de residuos y el empoderamiento de los ciudadanos. Se 

presta especial atención a los sectores intensivos en recursos, como la electrónica y las TIC, los 

plásticos, los textiles y la construcción, que implica compartir, alquilar, reutilizar, renovar y reciclar 

materiales y productos existentes todas las veces que sea posible. (Economía Circular: definición, 

importancia y beneficios, Noticias parlamento europeo europarl.europa.eu) 
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Generador RCD: Persona natural o jurídica que realiza actividades de construcción y/o demolición, 

generando volúmenes de RCD para su aprovechamiento o disposición final según sus características. 

Gestor RCD: la persona o entidad, pública o privada, que realiza la recogida, el almacenamiento, el 

transporte, la valorización o la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, 

así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre, sea o no el productor 

de los mismos. 

Gestión Integral de RCD: Es el conjunto de actividades dirigidas a prevenir, reducir, aprovechar y 

disponer finalmente los RCD. 

Gestión Sostenible Para RCD: Se basa en el principio de las 3Rs (Reducción, Reutilización, 

Reciclaje) fomentando el crecimiento económico con visión sustentable, reduciendo el impacto 

medioambiental y un mayor desarrollo social, considerando el ciclo de vida de los proyectos de 

edificación e infraestructura mediante la coordinación de distintas iniciativas siguiendo la política 

de economía circular. (RCD Estrategia sustentable Construye 2025.cl/rcd/) 

Gran Generador de RCD: Cumple con las siguientes condiciones: 

Á Requiere la expedición de Licencia de Construcción en cualquiera de sus modalidades y/o 

licencia de intervención y ocupación del espacio público, así como los previstos en el inciso 

2 del numeral 7 del artículo 2.2.6.1.1.12 y las entidades a que se refiere el parágrafo 2 del 

artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya y los 

proyectos que requieren Licencia Ambiental. 

Á La obra tenga un área construida igual o superior a 2.000 m2. 

 

Obras menores de construcción y reparación domiciliaria: las de sencilla técnica y escasa entidad 

constructiva y económica que no supongan alteración del volumen, del uso, de las instalaciones y 

servicios de uso común o del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño exterior, a la 

cimentación, a la estructura o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios o 

instalaciones de todas clases. 

Obra mayor: Toda obra que suponga un volumen de trabajo y entidad, así como una complejidad 

del proyecto de intensidad mayor que la definición de obra menor. Tendrán la consideración de obra 

mayor, cuando se trate de realizar: obras de nueva planta; obras y usos provisionales; obras de 
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reestructuración; obras de reforma; obras de rehabilitación; obras de reparación; obras de 

restauración; obras de demolición; intervención en edificios catalogados. 

Planta Móvil: Maquinaria portátil disponible para realizar transformación de RCD en Centros de 

Aprovechamiento o en frentes de obra. 

Productor del residuo: la persona o entidad, pública o privada que realice las operaciones de 

construcción y/o demoliciones generadoras de este tipo de residuos, sea o no el propietario del 

inmueble o estructura que lo origine. 

Puntos Limpios: La separación y el almacenamiento temporal de RCD se realizará en los puntos 

limpios que deberán contar mínimo con las siguientes áreas de operación: Recepción y pesaje, 

separación por tipo de RCD y Almacenamiento. (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 

Resolución No 0472 28 Feb 2017) 

Plan de Gestión de RCD: Es el instrumento que contiene las actividades que se deben realizar para 

garantizar la gestión integral de los RCD, mejorando la planificación en el control de la generación 

de RCD para reducir el impacto ambiental con acciones positivas en el bienestar social. 

Pequeño Generador de RCD: Cumple con las siguientes condiciones: 

Á No requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o 

licencia de intervención y ocupación del espacio público. 

Á Requiere la expedición de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o 

licencia de intervención y ocupación de espacio público y el área tenga un área construida 

inferior a 2.000 m2. 

 

Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial 

o para otros fines. Sólo puede decirse que un residuo ha sido reciclado cuando ha sido obtenido en 

un proceso de transformación del que se obtiene un producto con la calidad, precio y cantidad 

adecuada para hacer posible su aprovechamiento en usos concretos. 

Residuos de construcción: Los residuos de la construcción, son sobrantes que provienen de 

cualquier actividad relacionada con la construcción, que producen materiales desechados y puestos 

a circular en otras obras mediante procesos de recolección, clasificación, almacenaje y disposición 

final en sitios para su aprovechamiento. 
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Residuos de demolición: aquellos materiales y productos de construcción que se originan cómo 

resultado de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y derribo de edificios y de 

instalaciones. 

Residuos inertes: aquellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni 

reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes de los residuos y la eco-toxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales 

y/o subterráneas. 

Reutilización de RCD: es la prolongación de la vida útil de los RCD recuperados que se utilizan 

nuevamente, sin que para ellos se requiera un proceso de transformación. (Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible Resolución No 0472 28 Feb 2017) 

Sitio de Disposición Final: Lugar autorizado destinado para recibir y acopiar de forma definitiva el 

material residual del aprovechamiento en las plantas y todo aquel RCD pétreo que por sus 

características físicas no pudo ser objeto de aprovechamiento. 

Transformación de RCD: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales 

se modifican las características de los residuos de construcción y demolición, posibilitando la 

reincorporación del nuevo material a ciclos productivos. 

 

 



 

 
 

2. Marco Te·rico 

En 1915 el 30% de los habitantes del planeta vivía en ciudades, en la actualidad ese porcentaje se 

eleva al 50%, estimándose que en el 2030 alrededor de 5.000 millones de personas residirán en las 

metrópolis6. La alta incidencia económica y la necesidad de expansión de la industria de la 

construcción exigen equilibrar los recursos naturales no renovables que emplea, para forjar un 

enfoque sustentable que permita continuar con el desarrollo de la construcción. La industria de la 

construcción y las edificaciones son los principales consumidores de recursos: energía y materiales. 

Figura 2. Bases para analizar los Escombros 

 

Fuente: SEMINARIO CAMACOL: ñPasos Firmes hacia la Sostenibilidad en Colombia 

 
 

6 SEMINARIO CAMACOL: Pasos Firmes hacia la Sostenibilidad en Colombia ¿LOS ESCOMBROS DE 

CONSTRUCCIÓN, SON REALMENTE UN PROBLEMA TÉCNICO? Ing. Alejandro Salazar Jaramillo 

Gerente ECOINGENIERÍA S.A.S. Profesor Titular Universidad del Valle - ICESI Cali, Agosto 31, 2011 
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2.1 Comunidad Europea 

En la Unión Europea se estima que las edificaciones consumen el 40% de la energía total, y también 

son responsables del 30% de las emisiones de CO2. Además, generan aproximadamente el 50% de 

los residuos producidos por el hombre. Según el Worldwatch Institute de Washington, los edificios 

consumen el 60% de los materiales extraídos de la tierra. 

En los países industrializados y específicamente en Europa, tienen como visión sostenible el reciclaje 

y reúsos de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), como bandera de los planes 

estratégicos en gestión sostenible e integral de sus recursos, con adecuado manejo, donde el 40% de 

sus residuos son originados por la industria de la construcción, el Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición, PNRCD, que rige actualmente la Unión Europea, prevé la correcta 

gestión del 90% de estos residuos. Los puntos más importantes que menciona esta norma, es el 

fomento a la Reducción, Reutilización, Reciclado y Valorización de residuos, principalmente el 

reciclado que, con adecuadas valorizaciones, cumplan con los requisitos técnicos necesarios para su 

utilización en la construcción. 

 

Según el Centro de Contacto ñEurope Directò7, indica que los RCD mantienen un gran flujo de 

movimiento de estos materiales, que representan un tercio de todos los RCD generados en UE, cuyo 

plan es mantener como política ambiental y sostenible la economía circular, siendo el sector de la 

construcción gran generador, y gran consumidor de materias primas para sus construcciones. En la 

tesis doctoral de Pablo Pérez Gonzales, (Evaluación del comportamiento de áridos reciclados de 

RCD y residuos de vidrio de TV) describe que la UE generan más de 850 millones de toneladas de 

RCD al año. 

 

Para la Comunidad Europea, es importante continuar con la gestión técnica en procesos de selección 

y aprovechamiento de los RCD en obra, ya que para la industria de la construcción le representa 

grandes ventajas y beneficios en cuanto a la sostenibilidad y a la calidad de vida. Los RCD también 

representan para la UE un gran problema cuando en el desarrollo de una inadecuada gestión, la 

separación no se hace con responsabilidad, exponiendo a los trabajadores a posibles riesgos 

sanitarios, lo cual conlleva a incertidumbre y baje la confianza en los RCD reciclados. 

 
 

7 Análisis de la gestión de RCDs en España, Europa y Galicia BENITO 10 AGOSTO, 2021 REVISTA DE 

PRENSA 
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Tabla 1. Estimación de RCD en UE en el 2014 

 

Fuente: Residuos de Construcción y Demolición ï Min de Fomento ï Min de Medio Ambiente España 

 

Uno de los principales objetivos de la UE con respecto a los RCD, es la valorización y reciclaje, 

siendo una prioridad en la política de economía circular8, que se aprobó y fue ratificada en el Pacto 

Verde,9 y en el nuevo plan de acción para la economía circular adoptado a finales de marzo del 2020; 

el cual indica políticas de productos sostenibles generando cadenas de valor, disminuyendo residuos 

y aumentándoles valor, siendo el sector de la construcción uno de los pilares principales para poner 

en marcha y aplicar las políticas de economía circular en toda Europa. 

 

 
 

8 European Comission. Economía Circular Modificar nuestras pautas de producción y consumo: El nuevo Plan 

de acción para la economía circular muestra el camino hacia una economía competitiva y climáticamente 

neutra de consumidores empoderados. Comunicación de prensa marzo 2020. 

 
9 European Comission. Haciendo realidad el pacto verde europeo. Nuestro objetivo es convertir a Europa en 

el primer continente climáticamente neutro del mundo. Comunicación de prensa marzo 2020. 
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En reutilización o reciclado, es práctica habitual en países como Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 

Reino Unido o Austria, donde se alcanzan porcentajes de reciclado por encima del 40%, y con 

tendencias tan claras como en Holanda, donde la política del gobierno es el reciclaje del 90% de los 

RCD que se producen. España ocupa el ÚLTIMO lugar junto con Grecia y Portugal en reutilización 

o reciclado. La gran mayoría de los residuos de construcción son propiamente de la gestión 

constructora, aunque se ve un gran aumento en la actividad de residuos producto de demoliciones. 

 

Tabla 2. Producción de RCD e índice de reciclaje en Europa 2014 

 

Fuente: Residuos de Construcción y Demolición ï Min de Fomento ï Min de Medio Ambiente España 

 

En España, se generan cada año entre 30 y 40 millones de toneladas de RCD previamente utilizados 

en construcción. Estos RCD en cumplimiento de toda la legislación Medioambiental vigente, tanto 

europea como del Estado y de las Comunidades Autónomas que regulan la correcta gestión de estos 

residuos, bajo el concepto de ñconstrucci·n sostenibleò, esperan ser reciclados para convertirse en 

materiales de construcción. El 80% de los RCD pueden valorizarse, transformarse un 35% en áridos 

reciclados y el resto ser valorizados por gestores especializados (metal, madera, plástico, papel-

cartón). En niveles de producción, España ocupa en la UE el Cuarto lugar "teórico" en producción 

de RCD junto con Italia, por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia. 
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Para el 2022 la estrategia española identifica como prioritario iniciar pautas más circulares como: el 

deber de separación de RCD y la demolición selectiva desde el 2024, incluyendo retos nuevos como 

desconstrucción en lugar de demolición, una debida gestión técnica en separación in situ, y el uso 

más eficiente de los recursos disponibles con una economía circular más eficiente. 

 

Figura 3. Gestión Integral Residuos de Construcción en UE 

 

Fuente: https://asmincol.com Soluciones mineras y ambientales  

 

El informe europeo, da unas recomendaciones especiales sobre gestión de residuos y enfoca a las 

tecnologías recomendadas para los tratamientos de los diferentes aspectos, que pudiéramos encontrar 

en los diferentes tipos de RCD en obra, tanto como su origen, procedencia y tipologías, que no se 

encuentren con elementos contaminados o incompatibles. 

 

El Plan de Gestión, contempla en su código 17 en la lista europea de residuos: la inclusión de residuos 

de construcción y demolición no peligrosos, procedentes de las actividades de construcción, 

demolición, obras municipales, obras de reforma menor y de aquellos residuos que hacen parte 

habitual a estos procesos, que son incluidos en el Plan de Gestión correspondiente en la siguiente 

Figura: 

https://asmincol.com/
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Figura 4. Composición de Residuos de Construcción en UE 

 

Fuente: Residuos de Construcción y Demolición ï Min de Fomento ï Min de Medio Ambiente España 

2.2 Latinoamérica 

A nivel de Latinoamérica, los dos países que tienen una estructura sólida en cuanto a sus residuos 

RCD, es Argentina y Brasil, el primero creo "Bolsa de subproductos de materiales de 

reconstrucciones reutilizables (INTI) ï Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la subregión 

de Rafaela ï Argentina", partiendo, de que todos los desechos producto de la actividad constructora 

se puedan transformar en subproductos, aportando como materias primas a las empresas e industrias.  

Brasil por su parte, monto la planta de reciclaje más grande de Latinoamérica, por medio de la 

resolución CONOMA del año 2002, que se encarga de todos los residuos de construcción 

provenientes de sus municipios cercanos, la resolución CONAMA clasifica en 4 grupos los residuos: 

Clase A: son los residuos reutilizables o reciclables como agregados, tales como: 

Á De construcción, demolición, reformas y reparación de pavimentación, de otras obras de 

infraestructura, inclusive suelos provenientes de terraplenes. 

Á De construcción, demolición, reformas y reparación de edificaciones: componentes 

cerámicos (tejas, ladrillos, placas de revestimiento), mortero y hormigón. 

Á De proceso de fabricación y/o demolición de premoldeados de hormigón (bloques, tubos). 

 

Clase B: Son los residuos reciclables para otros destinos, tales como: plásticos, papel, cartón, 

metales, vidrios, maderas y otros. 
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Clase C: Son los residuos para los cuales no han sido desarrolladas tecnologías o aplicaciones 

económicamente viables que permitan su reciclaje o recuperación, tales como los productos de yeso. 

Clase D: Son los residuos peligrosos originados de procesos de construcción, tales como: tintas, 

solventes, óleos y otros, o aquellos contaminados que provienen de demoliciones, reformas de 

clínicas radiológicas, instalaciones industriales y otros. 

El ejemplo de este país, que, a los inicios de los años 60, comenzó a tener conciencia en la 

preservación del medio ambiente, es una contribución y referencia para los países vecinos que 

conforman la geografía local. 

En Perú, más precisamente en el distrito de Santa María del Valle, departamento Huánuco, la 

candidata a magister Machuca Guardia, Risel en su tesis: (Influencia de la gestión de residuos de 

construcción de obras civiles en la conservación del medio ambiente en el distrito de santa maría del 

valle provincia y departamento de Huánuco 2020), describe que uno de los principales problemas 

con referencia a los RCD observados en la provincia de santa maría del valle, es la evidencia de falta 

de gestión técnica para el manejo de los RCD que generan las empresas del sector de la construcción, 

debido al manejo inadecuado de estos residuos. Los impactos negativos hacia el medio ambiente son 

insostenibles; las empresas constructoras del área no tienen políticas claras con respecto a la variada 

generación de RCD proveniente de sus actividades constructivas, carecen de metodologías 

apropiadas para la gestión de estos residuos, además de la falta de planeación, hacen que sus 

estrategias sean inadecuadas o nulas en el manejo de los RCD, generando en la ciudad un amplio 

porcentaje de desechos de construcción en vías y zonas cercanas al rio Huallaga, provocando mal 

aspecto ambiental y perjudicando la calidad de vida de las personas. 

También evidencia, que la ciudad no hay espacios para la disposición final y que carecen de 

asesoramiento técnico especializado en la clasificación de materiales producto de demoliciones de 

aquellas empresas, que se dedican a esta actividad. Es de gran importancia que las empresas 

constructoras tengan mayor sensibilidad al momento de gestionar la reutilización y valorización de 

RCD, generando cambios metódicos adecuados para la disminución de la contaminación ambiental. 

2.3 Colombia 

La situación actualmente en Colombia, con respecto a los residuos de construcción y demolición 

(RCD), es muy desalentadora, la cifra mostrada por El Departamento Nacional de Planeación por 

medio del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), muestra un porcentaje de 
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disposición de residuos sólidos, con un 60% a 65% de materiales orgánicos (Sobras de comida, 

Madera, etc.), un 24% que representan plástico, vidrio, papel, etc., y para cauchos, textiles, 

escombros representan un 11%, en el 2015 Colombia genero un volumen aproximado de residuos 

de construcción y demolición RCD de 13 millones de toneladas, que equivale al 19% de residuos 

sólidos a nivel nacional10, que por lo general el 92% tiene una buena disposición final, el otro factor 

sobrante son los escombros, que por su particularidad son depositados en vertederos no autorizados 

o dispuestos en vías o rondas de ríos. 

 

La responsabilidad de las alcaldías locales, que no cuentan con la reglamentación clara y mucho 

menos con gestiones que garanticen el cumplimiento de las normas vigentes, se ven obligadas en 

muchos casos a no ejercer sus funciones, debido a la poca preparación que tienen sobre estos temas; 

los datos mostrados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en 

Bogotá, se producen cerca de 12 millones de toneladas de escombros por año, de los cuales la 

UAESP solo se encarga de 333000 toneladas, el resto son utilizadas en operaciones ilegales. Según 

el informe presentado por la Personería delegada para el Hábitat y los Servicios Públicos, en Bogotá 

se producen 450 toneladas de residuos de construcción y escombros desechados en depósitos 

ilegales, el Distrito Capital, se está preparando para otorgar sanciones que den efectividad a las 

infracciones, de aquellas personas que gestionen inadecuadamente estos residuos. 

 

En el artículo Ingeniería y Desarrollo del 2017 de la Universidad del Norte, (Residuos de 

construcción y demolición RCD, una perspectiva de aprovechamiento para la ciudad de Barranquilla 

desde su modelo de gestión, Autores: Carlos Pacheco Bustos, Guillermo Fuentes Pumarejo), indican 

que Barranquilla siendo una de las ciudades más importantes de Colombia y con mayor desarrollo 

sobre todo en infraestructura, no es ajena a la problemática en la generación de RCD; los pequeños 

generadores de RCD, que por lo general son constructores informales, no cuentan en su mayoría con 

licencia ambiental o de construcción legal, depositando sus RCD en sitios no autorizados por una 

gestión incorrecta de sus residuos de construcción. Barranquilla Verde, es la entidad que controla la 

generación de residuos con leyes ambientales con el fin de disminuir las emisiones, descargas, 

vertimientos y colaboran con la gestión integral de todo tipo de residuos, incluyendo los RCD, 

imponiendo sanciones a los actores públicos y privados que incumplan con la reglamentación 

ambiental dispuesta. 

 
 

10 Según informe presentado por Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos ï UAESP. (2016) 
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Una de las mayores preocupaciones de la alcaldía de Barranquilla, es que, en los últimos decretos 

formulados para la regularización de los RCD, no se hacen cumplir a satisfacción, debido a su poca 

divulgación, traduciendo en una falta de comunicación hacia el gremio de la construcción, hacen que 

se desconozca por completo la normatividad que rigen los RCD. Algunos constructores desconocen 

la metodología para la caracterización y aprovechamiento de estos residuos, y sin la creación de 

planes de gestión integral dentro de sus obras, es difícil llevar a cabo métodos de regularización, 

clasificación y reciclaje de los RCD, ocasionando un aumento en la generación de estos materiales, 

que pueden llegar a los 48,2 m3 semanales, optando por la recolección informal, agravando el 

problema social y ambiental de la ciudad. 

 

Figura 5. Conocimiento de la normativa que rigen los RCD en Barranquilla 

 

Fuente: Ingeniería Y Desarrollo. Universidad del Norte. Vol. 35, 2017 

 

Barranquilla, en su afán de imponer políticas ambientales más eficientes, está trabajando en dos 

políticas fundamentales, para regular los RCD generados por el sector de la construcción y son:  

 

Á Impedir que los RCD se contaminen con otras sustancias y no se pueda hacer una separación 

selectiva que encarezca su aprovechamiento. 

Á Hacer una demolición selectiva, con el fin de evitar que los RCD se mezclen con materiales 

no reciclables, obligando al sector de la construcción gestionar de manera correcta la 

separación in situ sus RCD. 
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Ibagué, una de las ciudades intermedias de Colombia con mayor crecimiento en población y en obras 

de desarrollo para la comunidad, también presenta una problemática derivada por el manejo 

inapropiado de los RCD. En el artículo (Diagnostico y Propuesta para la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la ciudad de Ibagué Colombia 2018, Autores: Sindy Suarez, David 

Molina, Leandro macheta y Lucrecia Calderón), señalan que no existe un tratamiento adecuado para 

estos residuos, ocasionando que la ciudad se esté llenando de estos materiales, y que en su mayoría 

son depositados en los cauces de los ríos o lotes baldíos, agravando la problemática ambiental, social 

y política. El informe también describe que el 45% de los constructores tiene conocimiento sobre la 

problemática de los RCD en un mal manejo, tratamiento y disposición final, mientras que el 55% de 

empresas constructoras encuestadas desconocen dicha problemática.  

Sin embargo, el articulo indica que algunas empresas constructoras de Ibagué están tomando 

conciencia con la problemática generada asociada a los RCD, implementado nuevos modelos de 

gestión integral a sus proyectos constructivos, suministrando información verídica en la generación 

de estos residuos, con el fin de aplicar alternativas de clasificación de RCD en obra para implementar 

de manera correcta el reciclaje, la reutilización y la disposición final en escombreras. 

En Bogotá, La secretaria distrital de ambiente evidencio que las entidades distritales generadoras de 

RCD no cumplen con lo dispuesto en materia de normas ambientales sobre el manejo adecuado de 

los residuos de construcción, ya que ejercen en sus interventorías poco control a los contratistas de 

sus construcciones, disponiendo una gran cantidad de escombros en el relleno sanitario Doña Juana, 

que no está en la capacidad de recibir dichos residuos, otro factor es la falta de conciencia y la poca 

capacitación que debe ser incluida en estos procesos, procurando la integración de la ciudad con los 

municipios cercanos, ya que la problemática de los residuos no es local sino regional. 
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Figura 6. Volumen de escombros legales e ilegales en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla 

 

Fuente: https://www.catorce6.com/actualidad-ambiental/habitat/12015-ciudades-llenas-de-escombros - 

Categoría: Hábitat Publicado: 14 Julio 2017  

 

Las entidades públicas que generaron más RDC en el periodo comprendido entre 2008 al 2017 a una 

tasa anual de 5.22% son las siguientes: 

 

Á El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con un 59% 

Á La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) con un 32% 

Á La Unidad Administrativo Especial de Servicios Públicos (UAESP) con un 4% 

Á La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) 

con un 2% 

 

 

 

 

 

 

https://www.catorce6.com/actualidad-ambiental/habitat/12015-ciudades-llenas-de-escombros
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Figura 7. Volumen de escombros producíos por empresas públicas proyectados al 2020 

 

Fuente: Lineamientos para la gestión ambiental de residuos de construcción y demolición en Bogotá ï María 

Alejandra Gaitán ï tesis 

 

La estimación a nivel nacional de producción de residuos de construcción y demolición en el 2008 

tipo II (ladrillos, concreto, pisos, enchapes, revoques, áridos contaminados), en centros urbanos: 

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Armenia, Pereira y Bucaramanga fue de 10.000t/d = 7.150 

m3/día (d =1.4 t/m3) = 700 v/día (de 10m3).11 

 

El programa ñBogot§ Construcción Sostenibleò,12 que incentiva la secretaria distrital de ambiente, 

es el mecanismo de gestión que desarrolla y promueve proyectos constructivos que implementen 

estrategias de ecourbanismo y construcción sostenible por medio de tres estrategias:  

 

Á Capacitaciones que brinda el acompañamiento permanente a las empresas constructoras 

interesadas en implementar estrategias de ecourbanismo y construcción sostenible. 

Á Programa de reconocimiento que valora y reconoce a los proyectos que implementen 

estrategias de Ecourbanismo y Construcción sostenible. 

 
 

11 Fuente: XII Congreso Nacional y IV internacional de servicios públicos y TIC 
 
12 Bogotá Construcción Sostenible. Gov.co. Secretaria Distrital de Ambiente. Decreto 566 de 2014. Reorientar 

las actuaciones de urbanismo y construcción de Bogotá D.C., hacia un enfoque de desarrollo sostenible. 
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Á Directorio de la construcción sostenible, que comprende en una base de datos, que contienen 

a los proveedores y productos como herramienta de apoyo en la implementación de 

estrategias de Ecourbanismo y Construcción sostenible. 

 

Figura 8. Producción de Escombros en el sector público y privado en Bogotá 

 

Fuente: Unidad Administrativa especial de servicios públicos 

 

En el año 2008 se funda el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), que cuenta en 

la actualidad con 178 miembros: Empresas, Colegios, Universidades y organizaciones no 

gubernamentales cuya misión es tener una red de personas, empresas y entidades que promuevan la 

transformación de la industria de la construcción para lograr un entorno responsable con el ambiente 

y bienestar de los colombianos, potencializando los valores, educación, política pública, gestión 

técnica, comunicaciones y mercadeo en pro de mejorar la calidad de vida de los colombianos. Un 

gran compromiso que tiene el CCCS es el manejo sostenible de residuos de construcción y 

demolición con los siguientes apartados: 

 

Á Relación estrecha con la creación de mercados de materiales/productos sostenibles. 

Á Los residuos componen un alto porcentaje de los residuos sólidos que se disponen a diario 

en rellenos sanitarios. 

Á La mayoría de los residuos son voluminosos y muchos se pueden reciclar o reutilizar. 
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Á Con buena planificación y gestión, el reciclaje y la reutilización, puede resultar más 

económica que la disposición. 

 

Figura 9. Consejo Colombiano de Construcción Sostenible13 

 

Fuente: Consejo Colombiano de construcción sostenible 

 

 
 

13 Las acciones del CCCS se concentran en fortalecer el conocimiento sobre construcción y urbanismo 

sostenible; apoyar la formulación y cumplimiento políticas de producción y consumo responsable; ofrecer un 

portafolio comprehensivo y relevante de herramientas de verificación/certificación en construcción y 

urbanismo sostenible, el cual incluye el Programa LEED para Colombia, el Programa Referencial CASA 

Colombia y el Programa Acelerador de Eficiencia Energética para Edificaciones (Building Efficiency 

Accelerator, BEA), con actividades en Bogotá y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entre otras; 

divulgar publicaciones e investigaciones; ofrecer capacitaciones y eventos especializados; y conectar al 

mercado nacional con tendencias e innovaciones globales relevantes para el país. Fuente CCCS 



 

 
 

3. Marco Referencial 

3.1 Construcción Sostenible 

El concepto de construcción sostenible se refiere al desarrollo de edificaciones e infraestructura que 

consideran como punto primordial, bajar el impacto medioambiental y construir de forma sostenible 

con acciones que abarquen desde la elección de materiales de construcción, el proceso constructivo, 

el entorno urbano, hasta la fase de demolición y gestión de RCD. 

La construcción sostenible busca mejorar las formas y la eficiencia energética de las construcciones 

nuevas, con en foque en su funcionalidad, sino que también sea un lugar mejor para vivir.  Uno de 

los objetivos más importantes en la construcción de edificaciones sostenibles, es el aporte para 

mitigar el cambio climático, el uso racional de recursos naturales, generando valor agregado con 

impactos positivos al bienestar de las personas. 

Figura 10. Construcción sostenible en Colombia 

 

Fuente: Consejo Colombiano de construcción sostenible CCCS 

 

El consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), hoy en día certifica a las construcciones 

que cumplan con ciertos criterios de construcción sostenible, desde cualquier etapa constructiva, 

otorgando el certificado LEED, con reconocimiento nacional e internacional, donde se valora la 

importancia de construir este tipo de proyectos. 
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El CCCS, también recomienda la elección de materiales de construcción tenga un impacto negativo 

o mínimo en la huella de carbono, además que sean de origen natural, ya que son fáciles de reciclar 

y valorizar debido a su consumo energético bajo. 

 

En los últimos años, el gremio de la construcción, se ha interesado en certificarse en construcción 

sostenible (LEED, EDGE, CASA Colombia y HQE)14, aunque la tasa de constructores sigue siendo 

muy baja, (Solo el 5% de obras buscan certificarse), se ha incrementado gracias a los incentivos que 

promueve el estado y el sector privado, y se busca que: para acceder a este benéfico, las constructoras 

cumplan con los compromisos y el desarrollo sustentable, manteniendo buenas prácticas sostenibles 

desde la planeación, hasta la culminación del proyecto constructivo. 

 

Figura 11. Comparación Construcciones con Certificación vs las que no tienen 

 

Fuente: Consejo Colombiano de construcción sostenible CCCS 2021 

 

Es de vital importancia, que el sector de la construcción sea consciente, que los cambios a futuro en 

el tema de sostenibilidad en construcciones nuevas sean incluidos como elementos primordiales 

desde el proceso de diseño, pasando por todas las etapas constructivas, hasta culminar el proyecto 

apostando que la industria de la construcción garantice un equilibrio entre lo natural y lo artificial. 

 
 

14 LEED: Certificación para el diseño, mantenimiento y operación de construcciones sostenibles con 

reconocimiento mundial; EDGE: certificación para construcción sostenible, para edificios nuevos 

residenciales y comerciales; CASA Colombia: Certificación para vivienda centrado en el usuario, que reconoce 

proyectos sostenibles y saludables, e incorpora el concepto de sostenibilidad integral; HQE: Certificación de 

alta calidad ambiental donde todo se valora: eficiencia energética, medioambiente, salud, confort, entorno y es 

para viviendas y edificios públicos o privados. 
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3.2 Economía Circular 

La Comisión Europea, en el Nuevo plan de acción para la economía circular, aprobó los lineamientos 

que serán los principales componentes del pacto verde (marzo del 2020), para el crecimiento 

sostenible, el cual tiene por objeto hacer que la economía europea se fortalezca en competitividad, 

cuidando el medio ambiente y otorgar a los consumidores nuevos derechos, garantizando que los 

recursos utilizados se mantengan en la economía de la UE. 

En el documento (Alternativas dentro de la economía circular para el aprovechamiento de los 

residuos de construcción y demolición RCD; Autor: Luisa oliveros 2021), la autora describe que la 

economía circular, busca incorporar todos los proceso constructivos con el fin de reducir la 

producción de RCD, ya que reduce el impacto ambiental y el de los recursos naturales, aportando 

oportunidad económica, que busca mejorar el deterioro de recursos, contaminación y la prevención, 

dándoles un valor agregado, ya que estos materiales son reciclables o pueden volver a utilizarse en 

obra, haciendo un uso más eficiente de los recurso del sector de la construcción, generando confianza 

en la calidad de los materiales reciclados, mediante objetivos claros que involucran la identificación, 

separación y recogida de los residuos con mejoras en la logística, procesamiento, gestión de calidad 

y condiciones adecuadas. 

Figura 12. Economía circular en RCD 

 

Fuente: http://www.aridos.org/economia-circular/ Nov 2018 

http://www.aridos.org/economia-circular/
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), describe que el sector de la 

construcción son los que más aportan a la economía colombiana, pero también es el sector que más 

genera RCD y principales fuentes de contaminación, ya que únicamente el 50% de los materiales 

RCD son aprovechados. El estado colombiano junto con agremiaciones del sector de la construcción 

busca en conjunto incentivar formación y desarrollo en talento humano en prácticas sostenibles y en 

la utilización de tecnologías ecológicas, que permitan la reducción de materias primas, promoviendo 

la recuperación y la reutilización de RCD, con modelos de negocios circular, económicamente viales 

y ambientalmente sostenibles. 

3.3 Sistema de Gestión de RCD 

El modelo de gestión, es la base para definir y administrar los RCD que se generan en las diferentes 

etapas de construcción de una edificación, administrando la generación de RCD por medio del 

aprovechamiento y transformación, partiendo con herramientas ya definidas, que permitan hacer el 

seguimiento y control, asegurando que las medidas establecidas por la gerencia de la empresa 

constructora se cumplan de manera efectiva, según lo dispuesto por las normativas sostenibles y 

ambientales vigentes, y la persona técnica ambiental encargada para esta actividad. 

Un modelo de gestión se establece para que cumpla inicialmente con la legislación vigente en materia 

de RCD, incorporando las buenas prácticas constructivas, selección eficaz y correcta gestión de RCD 

dentro de la obra, cuyas operaciones y disposiciones van direccionadas en función de las 

características de los RCD, procedencia, volumen, tratamiento, costos y valorización, posibilidades 

de reciclaje y reúso, comercialización y disposición final. 

Inicialmente, la gestión integral debe seguir con tres principios básicos: Reducción, 

Aprovechamiento y Disposición final, además del seguimiento y control de la obra, con lo cual 

garantiza que se está llevando una adecuada gestión. 

El objetivo principal en política de gestión integral de RCD de las empresas públicas y privadas, 

dedicadas a la construcción, es el enfoque ambiental, social y económico, adaptando modelos 

sustentables e implementando gestión de calidad desde una visión de aprovechamiento, aumentado 

la confianza en los procesos de gestión de los RCD, siendo crucial incluir todas las etapas 

constructivas de la edificación o infraestructura con procedimientos y formatos fáciles de seguir y 

elaborar, facilitando la correcta gestión para mitigar los efectos negativos por la alta producción de 

RCD que se presentan hoy en día. 
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Figura 13. Principios Básicos de Gestión RCD 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente (2015) 

3.4 Residuos de Construcción y Demolición RCD 

Los residuos de la construcción y demolición RCD, son sobrantes que provienen de cualquier 

actividad relacionada con la construcción, que producen materiales desechados y puestos a circular 

en la misma obra o en otros proyectos, mediante procesos de recolección, clasificación, almacenaje 

y disposición final en sitios para su aprovechamiento. 

 

Los residuos de la construcción en un porcentaje mayor están representados por sobrantes de 

concreto, ladrillos, agregados pétreos, tierra y derivados de la actividad de construcción de viaductos, 

en un porcentaje medio se encuentran las maderas y en un porcentaje menor los derivados 

misceláneos como: vidrio, metal, pinturas, cartón, aluminio, etc. 

 

Debido al auge de la construcción, los porcentajes de reutilización de los residuos sobrantes son muy 

bajos y la cantidad de desechos es muy alta, además que no se cuenta con ningún control para su 

disposición, por lo general se desechan en lotes baldíos o en botaderos que no cumplen las normas 

básicas para su tratamiento. La falta de caracterización de residuos y de escombros en el sitio u 

origen, también representa una problemática a la hora de reciclar estos materiales, ya que muchos 

son mezclados con materiales peligrosos y desechados sin ningún control. Por lo general estos 

residuos suelen salir de actividades constructivas como: movimientos de tierra, obras nuevas, 
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estructuras, demoliciones, acabados arquitectónicos, obras de drenajes, eléctricas, etc., en todas estas 

actividades se debe disponer un buen manejo de residuos, caracterizarlos y disponerlos 

adecuadamente, también se debe de disponer de sitios para colocar materiales que no tengan ningún 

valor y despacharlos en transporte acondicionados para este fin. 

3.4.1 Clasificación de los Residuos de Construcción y Demolición 

Muchos de estos residuos y escombros se clasifican según a la actividad o tipo de construcción y se 

relacionan en los siguientes grupos: 

Á Inertes: Son aquellos que no presentan ningún riesgo de contaminación en general de 

procedencia pétrea. 

Á Vías: Generalmente los residuos encontrados son: gravas, recebos, concretos, asfalto, 

pedazos de tubo en concreto, madera, tierra y lodo. 

Á Cimentación y estructuras: Generalmente los residuos encontrados son: concreto, aceros, 

bolsas de papel, pedazos de tubo de PVC, madera, pedazos de ladrillo y plásticos. 

Á Acabados arquitectónicos: Generalmente los residuos encontrados son: Bolsas de papel, 

cajas de cartón, madera para acabados, tarros de pintura, plástico, desechos de pañete, 

pedazos de cerámica, aluminio.  

Á Obras de drenaje: Generalmente los residuos encontrados son: Gravas, recebos, concreto, 

metal, pedazos de tubo y tierra. 

Á Actividades alternas a los acabados arquitectónicas: Generalmente los residuos 

encontrados son: cables eléctricos, pedazos de tubería PVC, papel, cartón, plásticos y 

pedazos de tubería de cobre. 

Á No aprovechables: Residuos peligrosos (Tejas de Asbesto) y Residuos contaminados (No 

son susceptibles de aprovechamiento) 

Á Especiales: son aquellos formados por materiales que tiene determinadas características 

perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 
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Para la clasificación de residuos de construcción y demolición RCD, la secretaria de ambiente (SDA) 

y la alcaldía de Bogotá con su programa basura cero ï escombro cero,15 presenta la siguiente tabla 

(3) con la cual nos da una perspectiva de cómo se clasifican los residuos en Bogotá. 

Tabla 3. Clasificación de Residuos de Construcción y Demolición 

 

Fuente: Gestión integral de RCD secretaria de ambiente Alcaldía de Bogotá 2015 

 
 

15 El programa basura cero-escombro cero de la alcaldía de Bogotá busca minimizar el impacto sobre el 

ambiente y la salud de los ciudadanos causado por los residuos sólidos generados por la ciudad, a través de un 

cambio cultural, educativo y de políticas públicas que involucran a la ciudadanía, al sector público y al sector 

productivo. Gestión y control de los residuos de construcción y demolición RCD ï basura cero-escombros 

cero UAESP 2012. 
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La nueva resolución de la Secretaría Distrital de Ambiente (Bogotá), menciona que las entidades 

públicas que desarrollan obras de infraestructura deberán reutilizar escombros en un porcentaje no 

inferior al 10% del total de metros cuadrados a construir anualmente, de las etapas constructivas, de 

desmantelamiento y de los centros de tratamiento y aprovechamiento. Para las constructoras privadas 

que desarrollen obras de construcción de carácter multifamiliar el porcentaje será del 5%. 

3.4.2 Reciclaje de los RCD según su Origen 

Los residuos o escombros se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Á Reciclables y/o reutilizables: Papel, cartón, metal, maderas, materiales de origen vegetal, 

vidrios, plásticos y telas. 

Á Reutilizables: Material de origen pétreos (naturales o artificiales) donde son llevados a 

centros de trituración. 

Á Materiales reutilizables mezclados: Morteros 

Á Relleno/Relleno Sanitario: Residuos pétreos o de excavación, para rellenos o 

reconformación morfológica de centros de restauración de espacios degradados. 

 

El material de reciclaje, también se pude gestionar directamente en obra sin ningún procesamiento 

donde se puede reutilizar. Es conveniente diferenciar los tipos de materiales que tienen su origen de 

la actividad específica, ya que pueden presentar en su composición una amplia variedad de residuos, 

incluso algunos peligrosos que pueden contaminar a los que se pueden aprovechar y valorizar, es 

primordial separarlos en in situ.  

En caso de que el proyecto sea una demolición, se debe recurrir a una selección selectiva para una 

adecuada separación, teniendo en cuenta que algunos residuos no se podrán aprovechar de alguna 

manera, debido a su alto grado de contaminación. En la siguiente figura (14), se muestra la 

disposición de gestión de escombros, utilizada para la recogida de residuos de construcción y 

demolición del ayuntamiento de Mosteles España. 

 

 

 

 



Capítulo 3  53 

 

Figura 14. Gestión de Escombros 

 

Fuente: Ayuntamiento Mosteles España ï 5 de mayo 2018 

3.4.3 Aprovechamiento de los RCD según su Naturaleza 

Los beneficios de tener un buen programa de reciclable son muy provechosos en materia de ahorro, 

ya que los gastos de transporte se minimizan por tener los materiales a la mano, además que se 

contribuye a bajar el impacto ambiental y al no saturar los rellenos sanitarios, disminuyendo el 

deterioro visual; pero en contraparte los atractivos económicos no son beneficiosos debido a la 

competencia de los materiales no reciclados, que presentan mejor calidad; esto hace que la industria 

del reciclaje se vea afectada con costos y calidad. 

Teniendo en cuenta que una buena recogida y una adecuada selección de los RCD en obra, se pueden 

utilizar como materia prima para algunas actividades adentro de la obra, generando un ahorro 

significativo vs material extraído de cantera o natural. A continuación, se presenta la tabla (4) como 
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manera de ejemplo en la utilización de agregados naturales y agregados reciclados, la cual nos 

muestra un ahorro significativo cuando se utiliza material reciclado.16 

Tabla 4. Diferencia de precios entre Agregados Naturales y agregados Reciclados 

 

Fuente: Diagnostico Técnico y Económico del aprovechamiento de residuos de construcción y demolición en 

edificaciones en la ciudad de Bogotá 

Llevando un proceso de selección y valorización de los RCD con éxito y una clasificación de los 

materiales posibles a reutilizar, hay que tener en cuenta que los RCD como el acero, cobre, plásticos, 

aluminio, cartón, etc., son residuos qué tienen un alto valor y deberán ser comercializados en centros 

especializados de reciclaje o valoración, ya que sus pérdidas en sus propiedades físicas y mecánicas 

no podrán ser utilizados otra vez en obra, un ejemplo claro es el acero. 

En este punto del tratamiento de los RCD para su posible aprovechamiento, es importante tener en 

cuenta la jerarquía que tienen los RCD, ya que nos define el tipo de opciones y prioridades del 

tratamiento que deba recibir estos residuos, teniendo en cuenta la normativa vigente, las exigencias 

ambientales que se requieran, las posibilidades de incluirlas en una economía circular y 

particularmente seguir los protocolos de gestión para que la elección de reducir o reutilizar la 

cantidad de materiales tenga aspectos positivos al medio ambiente, optimizando la economía del 

proyecto. 

En la siguiente tabla (5), se refiere a los aspectos sociales y ambientales en el aprovechamiento de 

los residuos y escombros de la construcción en cuatro enunciados que exponen puntos diferentes de 

acuerdo con la disposición informal, versus el aprovechamiento de los escombros. 

 

 

 
 

16 Datos tomados de la tesis de grado ñDiagnostico T®cnico y Econ·mico del aprovechamiento de residuos de 

construcción y demolición en edificaciones en la ciudad de Bogot§ò p§g. 82 
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Tabla 5. Cuatro Aspectos Sociales y Ambientales 

 

Fuente: Programa Basura cero-Escombro cero Alcaldía de Bogotá 

Una buena técnica a la hora de reciclar residuos de construcción es utilizar la regla de las 3 erres. 3R 

= Reducir + Reutilizar + Reciclar  

Es claro que esta regla solo es válida si se hace una separación y recogida selectiva bien gestionada, 

lo cual es un beneficio dando ventajas cuando se llevan a cabo con responsabilidad durante la 

ejecución de la obra, para ser una selección efectiva no basta con una buena gestión, también hay 

que saber la naturaleza y procedencia de los materiales a reciclar para darles una valorización de 

acuerdo con su tratamiento. 

Figura 15. Jerarquía de los RCD en Obra 

 

Fuente: Guía de intervención sostenibles de los áridos de la construcción 2017 U. Santo Tomas 
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En la siguiente figura (16), se muestran alternativas de reciclaje de algunos materiales producidos 

en obra. 

Figura 16. Gestión de uso de RCD en Obra 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente - SDA 

3.5 De residuos a recursos: Residuos de construcción y 

demolición en Montevideo - Banco interamericano de 

Desarrollo 2021 

Esta publicación tiene como objeto impulsar la economía circular y mejorar la gestión de los RCD 

en Uruguay. En los últimos años, Uruguay ha tenido significativos avances relacionados con la 

generación de RCD, incluyendo el marco de la nueva ley de gestión integral de RCD aprobada en 

septiembre 2019, donde surgen desafíos que se deben abordar para asegurar una gestión sostenible 

y la implementación del principio de economía circular. 

En Montevideo (Uruguay), se presentan dos temas importantes que afectan el tema ambiental 

vinculados con los RCD. Por un lado, se estima que el 44% de los RCD se disponen informalmente 
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en terrenos no aptos para estos materiales, generando o agravando problemas hídricos. Por otro lado, 

el 46% del total generado se dispone en rellenos sanitarios mezclados con residuos sanitarios que 

implican que se ocupe un volumen significativo dentro del relleno sanitario, lo cual contribuye a que 

la vida útil de este se reduzca aún más. 

A nivel nacional y departamental la dirección nacional de calidad y evaluación ambiental (Dinacea), 

ha impulsado un marco normativo regulatorio institucional que ordene la gestión, fomente la 

formalización y potencie la valorización de los RCD generados. En la actualidad los diseñadores de 

los proyectos constructivos no se centran en la utilización de materiales considerando su vida útil y 

como extenderla con menor costo asociado, sin focalizar en la oportunidad de aprovechamiento de 

los materiales descartados. Actualmente no se exige a los grandes generadores de RCD planes de 

gestión que ayuden a minimizar los residuos generados en obra, lo cual con lleva a la dificultad de 

control sin herramientas que impulsen una buena gestión en origen bajando la tasa de generación, 

sin contar que se requiere mayores incentivos financieros que resulten en una sustentabilidad más 

atractiva. 

Para desarrollar la estrategia de valorización y disposición final de los RCD para Montevideo17, se 

diseñaron medidas para prevenir en el corto plazo la disposición final ambientalmente inadecuada, 

elaborando propuestas para transitar hacia una economía circular, con especial énfasis en el 

incremento de la recuperación de áridos reciclados. 

Esta estrategia fue desarrollada junto con la intendencia de Montevideo, la cámara de la construcción 

del Uruguay, la dirección nacional de calidad y evaluación ambiental. Se debe hacer hincapié que la 

estrategia busca el desarrollo sostenible, si no que, se priorice la escala jerárquica de los RCD 

reduciendo consideradamente la generación de los RCD, donde los materiales recirculen, buscando 

mantener su valor, conservando los recursos y reduciendo la explotación de nuevos recursos 

naturales, mediante la valorización que han llegado a su vida útil minimizando la disposición final, 

generando nuevas actividades económicas y empleos verdes que benefician a toda la sociedad. 

 

 

 
 

17 El estudio se realizó con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la 

Cooperación Técnica No Reembolsable UR-T1173. El equipo de consultoría estuvo conformado por Carlos 

Roda (Uruguay) y Tecnalia (España). 
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Figura 17. Jerarquía de tratamiento RCD en economía circular 

 

Fuente: De Residuos a Recursos: Residuos de construcción y demolición en Montevideo 

Para lograr que se cumpla la estrategia planteada, se deben realizar cambios con los siguientes 

aspectos: 

Á El diseño: minimizar la generación de RCD y facilitar el mantenimiento y la recuperación 

de materiales y elementos constructivos al momento de una demolición. 

Á El proceso de Obra: busca la reutilización de materiales, fomentando el uso de elementos 

reciclados, exigiendo la separación selectiva en origen propiciando otras formas de 

valorización como el uso de áridos recuperados para relleno de terrenos. 

Á El mantenimiento: Realizar operaciones correctivas como preventivas, con técnicas y 

materiales adecuados, a fin de aumentar la vida útil de las construcciones. 

Á Implementación: Se requiere implementar un marco normativo con su correspondiente 

seguimiento y fiscalización. 
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Para la implementación de estos objetivos estratégicos, se presenta tres ejes fundamentales de la 

situación actual, cuyas actividades se requieren para que los objetivos sean alcanzados en etapas 

progresivas y se adapten según la evolución del contexto, teniendo en cuenta la interacción entre las 

diversas acciones. 

Figura 18. Tres grandes ejes de Actuación 

 

Fuente: De Residuos a Recursos: Residuos de construcción y demolición en Montevideo 

Los autores de la publicación proponen una nueva estructura organizacional para la centralización 

de la gestión de RCD, acompañada de una normativa optimizada con tramites específicos que 

permitan tener control sobre la gestión de RCD y con el apoyo de un sistema de información 

completa para mejorar el control y la trazabilidad de los residuos y materiales recuperados. La nueva 

normativa que sirva para la regulación de los RCD para el desarrollo normativo específico tiene que 

incluir lo siguiente: 

Á Principio de jerarquía de RCD. 

Á Definición de conceptos y tipologías de RCD. 

Á Definición de actores, su s requisitos y sus obligaciones. 

Á Definición de fin de condición de residuos (transformación en material valorizado). 

Á Definición de materiales de segregación y de valorización obligatorias (tierra, hormigón, 

cerámicos, metales). 

Á Documentación obligatoria y contenido mínimo para el seguimiento y control. 

Á Autorización y registro de gestores. 

Á Régimen sancionador. 
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Para la debida gestión e intercambio de información según cada etapa del proyecto constructivo, los 

gestores deben facilitar los datos al generador asumiendo la responsabilidad frente al gobierno 

nacional con respecto a los RCD generados. En el caso de las tierras de excavación, si no están 

contaminadas, se especificará su utilización como relleno en predios controlados, que deberán contar 

con la aprobación previa del gobierno departamental, en caso de estar contaminadas, se deberá 

gestionar de acuerdo con la normativa particular, según el tipo de contaminación.18 

Figura 19. Esquema de trámites para la debida gestión de los RCD 

 

Fuente: De Residuos a Recursos: Residuos de construcción y demolición en Montevideo 

 
 

18 Actualmente no hay normativa específica con criterios establecidos para determinar si las tierras están 

contaminadas, y en la práctica se utilizan distintas referencias, como la Guía para la identificación y evaluación 

preliminar de sitios potencialmente contaminados (Gristo y Salvarrey, 2006) y normativas internacionales. En 

la Ley Nº 19.829 se indica que serán establecidos criterios de aceptabilidad para suelos contaminados, lo que 

podrá aplicarse de forma análoga o semianáloga para reglamentar las tierras de excavación. 
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El modelo de gestión propuesto, precisa en elaborar y difundir documentación que respalde y 

promueva buenas prácticas, como técnicas para una correcta segregación en origen y guías para el 

uso de materiales reciclados, donde se definan sus características técnicas y aplicaciones 

(otorgándoles mayor confiabilidad), se ofrezcan recomendaciones de uso y se establezcan 

disposiciones mínimas para su regulación. Es necesario que la persona encargada del seguimiento, 

control y disposición final de los RCD, se mantenga actualizado e imparta las guías en obra 

acompañadas de talleres formativos, con programas de capacitación y sensibilización para los 

operarios de la obra y técnicos del sector de la construcción, orientados a promover una adecuada 

gestión de los RCD generados en obra y el uso de materiales recuperados. 

Otro punto importante que se plantea es en desarrollar un plan de investigación, desarrollo e 

innovación, que resulta fundamental para la mejora del conocimiento en este campo, la optimización 

del cierre de ciclos y la confianza del sector en este tipo de materiales, lo cual se recomienda: 

Á Implementar programas de investigación y desarrollo (I+D) específicos para el cierre de 

ciclos de RCD. 

Á Diseñar y ejecutar proyectos piloto que permitan encontrar desarrollos metodológicos, 

desarrollos tecnológicos y logísticos y deficiencias en capacitación asociados a la viabilidad 

de las tecnologías de separación, valorización y control de calidad de los materiales 

obtenidos a partir de RCD. 

Á Realizar una vigilancia tecnológica continua para detectar las mejores prácticas disponibles 

y aplacarlas al contexto local. 

Á Incentivar los modelos de gestión de RCD propuesta para que la participación conjunta sea 

mayor e incentive un mejor intercambio de información y potencializar la cadena de valor. 

Á Innovar son piezas calves para fomentar la valorización de los RCD en material recuperado 

y nuevos productos derivados de estos materiales. 

Á Promover emprendimientos que tengan que ver con el tratamiento de los RCD en planta de 

reciclado o trituradoras con el fin de obtener subproductos derivados de los RCD siempre y 

cuando estos escombros estén limpios, debidamente clasificados y separados. 

 

Las acciones correspondientes para avanzar progresivamente deben ordenarse y conjugarse de forma 

positiva para que la planeación de la propuesta establecida en las diferentes etapas de trabajo alcance 

los objetivos señalados, donde se puedan utilizar en el seguimiento del plan de gestión de los RCD. 
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Figura 20. Resumen de etapas de las acciones para la gestión de RCD 

 

Fuente: De Residuos a Recursos: Residuos de construcción y demolición en Montevideo 

Para finalizar la propuesta del plan estratégico, implica una serie de acciones para consolidar un 

marco de gobernanza y regulación, y avanzar en la capacitación y sensibilización sobre el tema, ya 

que la actualidad en Montevideo los problemas generados por la mala gestión que tiene que ver con 

los RCD siguen siendo una afectación negativa ambiental, ya que la mayoría de los RCD que no 

tienen una buena gestión en obra, terminan siendo depositados en terrenos con poco o nulo control, 

lo cual provoca impactos ambientales muchas veces irreversibles.  

Como medida final, la persona encargada del control de los RCD dispuesto por la gerencia 

empresarial de la constructora, debe acreditar la correcta gestión de los residuos generados en la 

obra, aprobando con un informe final la gestión de residuos, presentando la documentación y 

certificados que acrediten dicha gestión y sean revisados por ente ambiental para su verificación y 

aprobación final. El generador del RCD junto con la persona encargada debe redactar el plan de 

gestión de residuos final y deben incluir los siguientes aspectos: 

Á Las opresiones de valorización o disposición final a las que se destinaran los RCD generados 

en obra. 

Á Las medidas llevadas a cabo para la separación selectiva de los RCD en obra. 
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Á La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, el manejo, la 

separación y otras opresiones de gestión de los RCD dentro de la obra. 

Á Una valorización del costo previsto de la gestión de los RCD, que formara parte del 

presupuesto de la obra del proyecto. 

Á Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 

Á En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminadas deberá 

elaborase un estudio adicional, debido a lo complicado de hacer una separación selectiva del 

RCD en origen. 

3.6 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): 

importancia de la recogida para optimizar su posterior 

valorización CONAMA ï 9 España 2008 

La comunicación técnica presentada en el congreso nacional del medio ambiente (CONOMA 9) de 

la institución: Vías y Construcciones, S.A., es plantear y analizar las dificultades derivadas de la 

reciente legislación (real decreto 105/2008, de 1 febrero)19, dando respuesta a las nuevas 

disposiciones reglamentarias en la implantación de un plan de gestión de RCD basado en la 

separación en origen para obras mixtas, ya que la insuficiente prevención de la producción de 

residuos en origen, se une al escaso reciclado de lo que se genera, el real decreto regula la producción 

y gestión de residuos de construcción y demolición, la aplicación de las disposiciones de este real 

decreto modificará el sistema actual de gestión de estos residuos, fomentando una mayor 

valorización de los mismos al final de su vida útil. 

La problemática presentada por Vías, nos presenta que las cantidades generadas de RCD en España 

es escasa y no siempre es fiable, muestra de ello son las consideraciones sobre las estimaciones de 

generación de RCD, de este impacto surge la necesidad en las empresas constructoras incorporen 

nuevas tendencias en la gestión de residuos, con un mayor respeto al medio ambiente, optimizando 

los recursos y materiales, mejorando la economía de las obras y evitando que el destino final de los 

RCD, termine en vertederos clandestinos, principal impacto ambiental que genera el sector de la 

construcción. 

 
 

19 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. Gobierno de España - Ministerio de la Presidencia «BOE» núm. 38, de 13 de 

febrero de 2008 Referencia: BOE-A-2008-2486 
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La información sobre las cantidades generadas de RCD en España es escasa, y muestra de ello son 

las consideraciones sobre las estimaciones de generación de RCD que acompañan al borrador del II 

Plan Nacional de Residuos de la Construcción y Demolición en España 2008-2015, fuente de 

información más importante en la actualidad (en adelante II PNRCD), donde se indica textualmente: 

ñse deduce que no existe información muy precisa sobre los residuos generados por el sector de la 

construcci·nò. 

A continuación, se presenta la información presentada por las comunidades autónomas generadoras 

de RCD en España en los años 2001-2005. 

Tabla 6. Generación de RCD en España por Comunidad Autónoma: años 2001-2005 

 

Fuente: Gestión de Residuos de construcción y demolición (RCD): importancia de la recogida para 

optimizar su posterior valorización CONOMA 9 ï España - Borrador II Plan Nacional de RCD (versión de 

noviembre de 2007) 

 

Con estos datos presentados por Vías, recurre a índices y ratios de generación de RCD por m2 de 

construcción y demolición, estos índices dan la idea de la situación de España. 

Tabla 7. Estimación de los RCD producidos por m2 edificado en España 

 

Fuente: Gestión de Residuos de construcción y demolición (RCD): importancia de la recogida para 

optimizar su posterior valorización CONOMA 9 ï España - Borrador II Plan Nacional de RCD (versión de 

noviembre de 2007) 
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Los datos finales consolidados presentado por vías, son calculados a partir de la generación de RCD 

según tipo de edificación y obra civil (t); 2001-2005. 

Tabla 8. Generación de RCD, según tipo de edificación y obra civil (t); años 2001-2005 

 

Fuente: Gestión de Residuos de construcción y demolición (RCD): importancia de la recogida para 

optimizar su posterior valorización CONOMA 9 ï España 

 

Según los datos mostrados del 2005, se estima en 790 kilos en producción media de RCD, con 

respecto a la producción de residuos de construcción y demolición, en Europa se generan 180 

millones de residuos cada año, lo que supone 480 kg/habitante al año. 

Con respecto a la gestión de residuos presentada, España se encuentra en una situación lejana a los 

desarrollos europeos, tan solo el 5% de los RCD son destinados al reciclaje, recuperación o 

valorización, la cifra de recuperación y reciclaje es muy baja si se compara con las de Alemania, 

Holanda o Bélgica, que reciclan sus residuos entre el 20% y el 90%. Las causas de esta baja 

segregación y reciclaje de residuos son varias, pero se evidencia en no poder afrontar una adecuada 

gestión a partir de una planificación fiable y completa, al no disponer de datos suficientes sobre las 

cantidades de residuos a generar en función de cada etapa de la obra. 

Con el nuevo Real decreto se ha planteado modificar la filosofía de gestión, que se está aplicando en 

este momento actual, exigiendo a las empresas constructoras una apuesta clara por la prevención en 

su generación de residuos y por el fomento de la reutilización y reciclado, a través de los espacios 

necesarios para su valorización, junto con el desarrollo del mercado de los subproductos obtenidos. 

La filosofía planteada en el Real decreto busca la normalización y la ejecución de la norma, 

obligando al constructor o productor de residuos RCD a realizar un estudio de gestión de RCD que 

se debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra cuyo contenido mínimo será: 

Á Una estimación de la cantidad, expresada en metros cúbicos y toneladas de RCD que se 

generen en obra. 
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Á Las medidas para la prevención de residuos en la obra del proyecto. 

Á Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinaran los residuos 

que se generen en obra. 

Á Las medidas para la separación de los residuos en obra. 

Á Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de RCD dentro de la obra. 

Á Pliego de condiciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, 

manejo, separación, y en su caso, otras operaciones de gestión de RCD dentro de la obra. 

Á Una valorización de costos previsto de la gestión de los RCD que formaran parte del 

presupuesto del proyecto en capitulo independiente. 

 

Además, el constructor o poseedor de los residuos está obligado, a presentar a la propiedad un plan 

de gestión de RCD, que refleje como desarrollará las obligaciones que le incumban en relación con 

los residuos producidos en la obra. 

Los objetivos presentados por Vías, es la de alcanzar un amplio nivel de segregación de los residuos 

generados en obra, mediante el diseño y desarrollo de un nuevo sistema de prevención, gestión y 

reciclaje de residuos de construcción y demolición, de modo que su puesta en marcha tenga ventajas 

en el ámbito medio ambiental como económico. 

Desde el punto de vista medioambiental se quiere conseguir los siguientes objetivos: 

Á Una mejora logística de los trabajos buscando un alto grado de orden y limpieza en las zonas 

de trabajo que permitirá optimizar la distribución de materiales y su mejor aprovechamiento. 

Á La revalorización de los residuos susceptibles de poder ser reciclados. 

Á La reducción del volumen de residuos sujetos a tasas de vertido. 

 

Y desde el punto de vista económico los objetivos a alcanzar serán los siguientes: 

Á El aumento del grado de reutilización de materiales en la propia obra. 

Á Un menor impacto ambiental en los alrededores de la obra y en los depósitos de la zona. 

Á Intensificar la cultura medioambiental dentro de la empresa y proyectar al exterior una 

imagen de sostenibilidad. 

Á Evitar el despilfarro de recursos naturales, al desechar material reciclable y generar mayor 

cantidad de residuos de lo necesario. 
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Otro factor importante antes de poner en marcha los objetivos de Vías, es saber la naturaleza y 

clasificación de los RCD a la hora de gestionar los residuos, siendo fundamental distinguir las 

diferentes fracciones, para consecuentemente seleccionar el tipo de gestión ambientemente más 

adecuada. 

Para una adecuada gestión de residuos de construcción y demolición presentadas por Vías, es la que 

permite caracterizar los residuos y propone técnicas de gestión de RCD desde la reutilización hasta 

la valorización, desarrollando aspectos claves de la metodología implantada por Vías para la gestión 

de RCD en sus obras, la cual se divide en tres etapas: 

Á Etapa I: recopilación de información y diagnóstico. 

Á Etapa II: definición y puesta en marcha de la metodología de aplicación. 

Á Etapa III: seguimiento y control. 

 

Figura 21. Fracciones de RCD separadas en Obra 

 

Fuente: Gestión de Residuos de construcción y demolición (RCD): importancia de la recogida para 

optimizar su posterior valorización CONOMA 9 ï España 

 

 
Tras el análisis presentado por Vías a CONOMA 9 se puede afirmar que el problema ambiental que 

plantean los RCD, se deriva no solo de creciente volumen de su generación, sino de su tratamiento, 

que todavía hoy es insatisfactorio en muchos casos. Con las nuevas disposiciones legislativas se 

busca conseguir un desarrollo más sostenible de la actividad constructiva, fomentando una mayor 

valorización al final de la vida útil de estos residuos. Pero con un adecuado plan de gestión de 
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residuos, se consigue una mayor segregación, aumentando los porcentajes de RCD generados que se 

pueden reutilizar o valorizar en subproductos que se pueden aprovechar en la misma obra o en su 

comercialización. 

 

Con la aplicación de metodologías de Gestión de Residuos en obra, el Plan de Gestión de RCD en 

Obra de VÍAS desarrollado en esta Comunicación, se consigue una mayor segregación, lo que da 

lugar a una correcta gestión de los RCD, aumentando los porcentajes de RCD generados que pueden 

ir a reutilización, ya sea en la propia obra o a través de mercados de subproductos o a valorización. 

 

Tabla 9. Resultados obtenidos en la clasificación de residuos en obra, con y sin implantación del 

Plan 

 

Fuente: Gestión de Residuos de construcción y demolición (RCD): importancia de la recogida para 

optimizar su posterior valorización CONOMA 9 ï España  

 

De la experiencia de VÍAS en los últimos años, se pueden extraer ratios de mejora de segregación 

muy positivos, y estos llevan asociados una mejora, tanto ambiental como económica en las 

posibilidades de gestión, convirtiendo gran parte de los RCD en subproductos, como las fracciones 

de madera o metales, permitiendo la valorización de muchos otros. 

 

Para el año 2020, se estima que España debe reciclar, valorizar y reutilizar sus residuos de 

construcción en un 70%, disminuyendo el consumo de materiales áridos, mejorando su entorno 

natural; actualmente España recicla solo un 25% de RCD según: (Federación Española de 

Asociaciones de Empresas de Valorización de Residuos de Construcción y Demolición FEAV-

RCD). 
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3.7 Guía para el manejo integral de los residuos de construcción 

y demolición en la ciudad de Barranquilla ï 2019 

Universidad del Norte y Triple A S.A. 

La siguiente guía, adopta las medidas necesarias para establecer un correcto tratamiento de los RCD 

generados en Barranquilla, gracias al apoyo de la sociedad de acueducto, alcantarillado y aseo de 

Barranquilla S.A. E.S.P. (triple A) y a la universidad del norte, en la que manifiestan que la 

generación de RCD sean correctamente tratados para minimizar la contaminación y potenciar su 

aprovechamiento, y así favorecer el entorno social y el posible ecosistema involucrado. 

Los autores de la guía (Carolina Páez y Carlos pacheco), señalan que en los últimos años 

Barranquilla, ha presentado un crecimiento económico que ha significado un aumento de las obras 

civiles en la ciudad, sino que también se ha evidenciado aumento de la actividad constructora en el 

área metropolitana, aumentando la generación significativa de RCD, donde se identifica la gran 

variedad de residuos que salen de esta actividad. 

Figura 22. Composición de los RCD de la ciudad de Barranquilla (%) 

 

Fuente: Guía para el manejo integral de los residuos de construcción y demolición en la ciudad de 

Barranquilla  

 

En la figura anterior, se evidencia el gran volumen de RCD que genera la industria de la construcción 

en Barranquilla, en algunos casos los impactos negativos ambientales determinan las afecciones 
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causadas por la ausencia de medidas de gestión integral para los RCD, según el reporte de la empresa 

prestadora de servicios públicos de la ciudad. 

Adicional a la generación de RCD por parte de la industria de la construcción, la guía también define 

otras actividades comunes relacionadas con la construcción, que traen consigo la problemática 

ambiental determinadas por la ausencia de medidas de gestión integral de los RCD y cuyas 

actividades por lo general son las siguientes: 

Á Demolición: se refiere al proceso de derribar y retirar todos los elementos existentes en el 

área del proyecto que se deban llevar a cabo como parte de la obra, esta actividad que sin 

importar si se hace manual o a máquina, no se toman medidas de gestión para evitar que 

muchos de estos residuos terminen sin clasificarse y dispuestos en sitios no autorizados. 

Á Desmonte y limpieza: el cual comprende el retiro de cualquier clase de elementos que 

obstruya los proyectos, tales como: árboles, troncos, raíces, escombros, etc. Estas 

actividades generan una gran cantidad de residuos que requieren ser tratados correctamente. 

Á Descapote: es él le retiro de la capa vegetal o suelo no apto para construcción, que bien 

tratados son fuente en material orgánico que puede ser aprovechado. 

Á Excavación: es el movimiento masivo de tierras que se debe hacer al terreno, esta actividad 

se puede ejecutar manual o mecánicamente, los residuos generados son susceptibles a 

reutilizar y aprovechar. 

 

Según la evaluación hecha por la empresa Triple A S.A. de la ciudad de Barranquilla, se logró 

identificar los aspectos ambientales que afectan el entorno ambiental de la ciudad, por el manejo 

inadecuado de los RCD y los impactos generados, que se muestran en el siguiente listado: 

Á Disminución de la calidad del componente suelo 

Á Disminución de la calidad del componente hídrico (superficiales) 

Á Disminución de la calidad de componente hídrico (subterráneas) 

Á Disminución de la calidad del aire 

Á Disminución de biodiversidad 

Á Afectación al confort en la comunidad 

Á Alteración paisajística 

 

El objetivo principal que los autores de esta guía, es establecer las medidas de gestión integral de 

cada RCD generados, con el fin de priorizar la prevención, reducción y fomentar la reutilización en 
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obra y el traslado de los residuos a centros de acopio temporal o de aprovechamiento, minimizando 

la gran cantidad de residuos por parte de la industria de la construcción, organizando una 

metodología aplicable de manera que se convierta en una herramienta para los ingenieros en obra. 

Como medida prioritaria en la actividad de prevención o reducción de la generación de RCD, es 

establecer la jerarquía de residuos, donde se analizan el ciclo de vida desde su origen, para así definir 

el aprovechamiento, reciclaje y reutilización que se requiera, y como última opción se dispondrán 

aquellos RCD que no se pueden valorizar o tratar, serán dispuestos en rellenos sanitarios. 

Figura 23. Flujograma de decisiones para la producción de RCD generados en Obra 

 

Fuente: Guía para el manejo integral de los residuos de construcción y demolición en la ciudad de 

Barranquilla  
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Según el flujograma, los autores pretenden generar un procedimiento decisional, que abarque y 

considera los casos que se pueden presentar en obra, a la hora de darles un adecuado manejo a los 

RCD. Por medio de este principio, es minimizar la generación del residuo con estrategias de 

prevención y reducción, reutilizando los materiales generados por la demolición como nuevos 

materiales en obra, adecuando sitios de almacenamiento in situ para posteriormente sean usados en 

algunos procedimientos constructivos. 

En caso de no ser aprovechables, los procesos deben seguir un protocolo de recolección y transporte, 

para ser finalmente dispuestos en sitios seguros. Es claro destacar que la decisión estará a cargo de 

la persona indicada para hacer seguimiento y control de los RCD generados en obra, calculando el 

almacenamiento y analizando algunos casos la no disponibilidad de espacios en obra o en el sitio de 

almacenaje, definiendo y evaluando si el residuo es aprovechable o no. 

La guía dispone medidas generales sobre la gestión integral, que cuenta con los siguientes 

parámetros: 

Á Prevención y reducción: son las actividades que miden la prevención y reducción de RCD 

y figuran como las actividades prioritarias a efectuar en la gestión integral de los residuos 

de construcción y demolición, que apuntan a la sostenibilidad y a la mejora de los procesos 

constructivos sin importar a la etapa que se encuentre la construcción ni el tipo de RCD que 

es generado. 

Á Almacenamiento: es el sitio que se dispone al interior de la obra, en cual se almacenan los 

RCD para una posterior recolección y traslado. En este sitio se hace bajo el principio de 

separación en la fuente; un acopio selectivo según el RCD generado. El método se 

separación es la base fundamental del aprovechamiento ya que se recuperan ciertos 

materiales evitando que algunos de estos residuos contaminen o se deterioren por el 

inadecuado manejo en obra y sean depositados en lugares no autorizados. 

Á Aprovechamiento: la guía determina dos alternativas a la hora de aprovechar los RCD: la 

reutilización en obra o transpórtalos a centros de acopio temporal, que por lo general tienden 

a ser terceros. Esta decisión depende de la generación de RCD por parte del mediano o 

pequeño constructor, que, dependiendo del área dispuesta, pueden incluir zonas de acopio 

temporal donde puedan reunir los RCD aprovechables que no se utilicen en su totalidad en 

la obra y puedan ser usados en proyectos futuros. 
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Á Recolección y transporte: se debe cumplir con la normativa ambiental vigente para esta 

actividad e implementar la recolección y transporte con medios que sean favorables con el 

medio ambiente, impidiendo que este residuo se disemine por las vías de la ciudad. 

Á Disposición Final: la disposición final de los RCD se realizará cuando los materiales son 

peligrosos o no son aprovechables. La guía establece que la correcta disposición es el 

resultado de aquellos RCD que no tuvieron ningún tipo de valorización y fueron autorizados 

en su disposición final por las autoridades ambientales. 

 

El resultado final presentado en este documento en el manejo integral de los RCD, es la elaboración 

de formatos y guías técnicas dispuesto por la persona encargada para el tratamiento, seguimiento y 

control de los RCD en obra, que determinará el manejo de los RCD para su tratamiento, valorización 

y disposición final describiendo las medidas que considere dependiendo del flujograma analizado, 

con el cual tomara la decisión de la gestión integral, si el RCD es aprovechable o no. 

Figura 24. Ejemplo Formato Utilizado en obra para la gestión de los RCD 

 

Fuente: Guía para el manejo integral de los residuos de construcción y demolición en la ciudad de 

Barranquilla  





 

 
 

4. Propuesta de Modelo de Gesti·n RCD en Obra 

Nueva 

El principal objetivo de tener una buena gestión en obra, es la prevención, la reutilización, reciclado 

y otras formas de valorización y eliminación de los RCD en su recorrido que hacen estos materiales 

desde el inicio hasta el fin de la obra, para lo cual se requiere tener una correcta separación en el 

origen, de todos los residuos proveniente de las diferentes etapas constructivas de obra nueva, puntos 

limpios que garanticen un correcto aprovechamiento, la tipología de los mismos, la formación del 

personal y acatando todas las medidas propuestas que la gestión requiere para su control y 

cumplimiento. 

 

En la actualidad con el aumento de la construcción20, las empresas que se dedican a este sector, no 

se preocupan por el buen manejo de los escombros y residuos que dejan dicha actividad, ya que no 

implementan métodos de buen manejo, y dejan a un lado las buenas prácticas constructivas y 

ambientales21. Sin una gestión clara que los regule, disponen de dichos materiales sin ninguna 

regulación, por desconocimiento de reglas claras en su aprovechamiento que permita una correcta 

separación y almacenamiento; hacen caso omiso y disponen de los residuos en botaderos no 

certificados. 

 
 

20 En enero de 2018, el 78,9% de la producción de concreto para vivienda se destinó a la construcción de No 

VIS y el 21,1% para VIS. En el acumulado de doce meses con corte a enero, la producción de concreto para 
construcción de vivienda se redujo en -2,6% anual. Por destinos, el 48,6% de la producción de concreto estuvo 

orientada a la construcción de vivienda, 28,6% a edificaciones, y 21,6% a obras civiles. Fuente Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción 

 
21 Los grandes proyectos de construcción, las obras públicas y las obras de origen domiciliario, son los tres 

grandes generadores de RCD en el país, de estos, menos del 20% logran ser dispuestos de manera adecuada. 

Las causas son muchas: por inconciencia ambiental, por el desconocimiento del manejo adecuado, porque la 

gente prefiere arrojarlos a la calle antes que pagarles a las empresas para que los recojan, porque se los entregan 

a carretilleros (hoy motocargueros / carromuleros) o volqueteros para que se deshagan del material, porque en 

algunas áreas urbanas no existen sitios de disposición. Fuente Revista ambiental Catorce 6 Categoría: Hábitat 

Publicado: 14 Julio 2017 



76      Gestión técnica para el manejo de residuos de construcción y demolición en obra nueva 

 
Con el desarrollo de nuevos proyectos de construcción, y la reutilización de material reciclado (Se 

recomienda mínimo un 6%), se están implementando técnicas que reduzcan la generación de 

residuos, para estos procesos se requiere que desde la planificación constructiva, se incluyan manejos 

técnicos adecuados en la optimización de residuos y un buen manejo en obra con ejecución y 

posterior aprovechamiento de estos residuos, programando técnicamente las actividades para 

controlar, acopiar y reutilizar los residuos y escombros provenientes de las misma obra, y así cumplir 

con los nuevos decretos que regulan el manejo de los RCD. 

 

A continuación, se presenta como propuesta de gestión técnica el manejo de RCD en obra nueva, un 

modelo de gestión como estrategia al manejo óptimo de estos residuos dentro de la obra y su 

eliminación controlada. 

 

Figura 25. Modelo de Gestión RCD en Obra Nueva 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Este modelo, se configura en torno a tres líneas estratégicas dentro de la obra nueva como:  

 

Á Gestión Interna: Acciones requeridas para hacer una gestión integral de RCD, antes, 

durante y finalización del tratamiento de los residuos generados, que incluye las siguientes 

actividades: Labores administrativas y Planos e Instalaciones de Puntos limpios. 

Á Generación RCD en Obra: Son los diferentes tipos de RCD que se generan durante los 

procesos constructivos de un proyecto, que pueden ser: demoliciones, reparación de 

estructuras o construcción de edificaciones nuevas, la cual requieren las siguientes 

actividades: Separación de RCD en la fuente y Tratamiento de RCD en obra. 

Á Disposición final: Son las actividades requeridas para la disposición final de los RCD 

tratados, que requieren las siguientes actividades: Punto Limpio, seguimiento y control y 

Transporte autorizado. 

  

El modelo de gestión RCD en obra, es el documento que detalla y establece las pautas requeridas 

para conseguir las medidas establecidas para una correcta disposición de los RCD generados en obra, 

los cuales tendrán una estimación en peso (Tm) y en volumen (m3). Para que este modelo de gestión 

sea práctico, se requiere que, dentro de la obra, se cumpla con algunos principios adicionales de 

primordial cumplimiento, como son, los siguientes: 

 

Á Medidas de prevención, para minimizar los RCD que se generen en obra. 

Á Utilizar transporte autorizado en la recogida de los RCD. 

Á Reducir la producción de RCD. 

Á Reutilizar los RCD en obra o utilizarlos en obras vecinas. 

Á Reciclar aquellos RCD que no se puede reutilizar. 

Á Valorizar técnicamente los RCD con separación obligatoria, para su posterior venta con una 

selección efectiva. 

Á Utilizar los vertederos autorizados para disponer los RCD que no tienen ningún valor. 

 

Una gestión técnica efectiva es: cuando todas las actividades constructivas en conjunto se encaminan 

a que los residuos de construcción y demolición RCD tengan los destinos más adecuados. 
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4.1 Gestión Interna 

La buena programación de gestión interna para el control de los residuos de construcción y 

demolición de RCD, consiste en la elaboración de un guía clara y concisa para realizar los pasos 

necesarios por parte de la administración de la obra, facilitando al generador la documentación 

necesaria para la correcta gestión de estos residuos, con una separación de RCD exigente y 

obligatoria en origen, para facilitar su valorización posterior. 

Es necesario que el generador de RCD tome como base, la resolución 472 de 2017 del ministerio del 

medio ambiente, que regula la generación de RCD en la actividad constructiva, la cual describe las 

actividades específicas de prevención y reducción de generación de RCD, proyectando los residuos 

a generar por tipo, describiendo el almacenamiento temporal a utilizar y el aprovechamiento de estos 

residuos en obra y fuera de esta. 

Para una adecuada gestión integral de RCD en obra, debe contar con la información referente al 

proyecto, además de estar registrado ante la secretaria Distrital de Ambiente22 como generador RCD 

y presentar el plan de gestión, antes de los inicios de las actividades constructivas para ser aprobado 

y evaluado. El plan de gestión integral para los RCD incluye lo siguiente: 

Á Descripción general de la Obra: Son los datos de la empresa, ubicación, tipo de obra 

(Construcción o demolición). 

Á Manejo de los RCD en Obra: Tipo de gestión que se va a adelantar al interior de la obra que 

incluye el manejo de los RCD generados (prevención, reducción, separación en la fuente, 

demolición, aprovechamiento, etc.). 

Á Reporte de cantidades de materias primas usados en obra: Son los reportes de las cantidades 

de los materiales que se tienen programado usar en la obra. 

Á Reporte de RCD generados en obra: Son las cantidades proyectadas de la generación RCD 

en obra, desde la etapa de planeación hasta culminación del proyecto, este reporte se debe 

hacer mes por mes. 

Á Costos asociados a la generación de RCD: Son los costos de tratamiento de RCD en obra. 

 

 
 

22 ESTRUCTURA DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

PGïRCD - El Plan de gestión debe contener la información referente a los datos de la obra y quien la ejecuta, 

las cantidades de materiales usados para llevar a cabo la obra, la cantidad de residuos de RCD generados, los 

indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad y la declaración del responsable de ejecutar la obra. Gestión 

integral RCD Secretaria Distrital de Ambiente SDA. 
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También, se pueden incluir algunos indicadores asociados a la agestión interna como los son: 

indicadores RCD generados, indicador de eficacia, indicador de eficiencia e indicador de efectividad. 

Para hacer efectiva es actividad se proyectan dos actividades fundamentales para cumplir con una 

adecuada gestión interna: 

Á Labores administrativas. 

Á Gestor técnico Integral de RCD 

Á Planos e instalaciones para RCD. 

 

Figura 26. Flujograma Gestión Interna para RCD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1 Labores administrativas 

Antes de empezar las labores, es indispensable que el representante de la obra tenga ya aprobado el 

estudio de gestión de RCD ante la entidad oficial del municipio, como poseedor de residuos de 

construcción y demolición socializándolo con todo el personal vinculado a la obra. 

En el ámbito de las labores administrativas, el plan de gestión integral antes de inicio de obra debe 

incluir las siguientes actividades: 
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Á Se definen los actores y responsables que tiene que ver con la gestión de RCD generados en 

Obra, siguiendo las directrices establecidas por la dirección del proyecto para la debida 

selección y aprovechamiento de los residuos generados. 

Á Realizar la debida planeación, para asegurar que se va a ejecutar el modelo de gestión según 

lo establecido. 

Á Cuantificar los RCD a obtener, mediante la valorización de la selección selectiva in situ, en 

los diferentes procesos de la construcción. 

Á Por medio de capacitaciones, los compromisos adquiridos en el tratamiento de RCD, debe 

ser informado a todo el personal de la obra. 

Á Designar el profesional encargado o responsable (Gestor técnico de RCD) de dar 

cumplimiento, coordinar, hacer seguimiento y control, a la gestión integral de RCD en obra. 

Á Contratación de los gestores y valorizadores de los residuos externos. 

Á Complementación de la documentación y normas ambientales relativas a la gestión de los 

RCD. 

Á Gestión y recopilación de toda la documentación generada asociada a la gestión de los 

residuos (documentos de aceptación y control, facturas o abonos de los gestores o 

valorizadores de residuos, etc.). 

Á Análisis estadístico de las cantidades recogidas y/o gestionadas. 

Á Generar presupuesto económico necesario para diseñar e implantar el modelo de gestión, 

que, equivale entre 0.75 y 1.50 puntos porcentuales del presupuesto total de la obra (según 

manual para la redacción de estudios RCD en obras 2012 Ihobe ï Gobierno Vasco). 

 

Actores Responsables: Para una adecuada gestión, se requiere determinar quiénes son los actores 

involucrados y que responsabilidades le atañen con respecto a la implementación del modelo de 

gestión de RCD en Obra; en las diferentes etapas de construcción del proyecto, el modelo propone 

el siguiente personal al interior de la obra garantizando seguimiento y control: 

Á Dirección de Obra: Supervisa, acompaña y participa con actividades de implementación al 

plan de gestión de RCD, escogiendo materiales reciclados y trabajando de la mano con las 

autoridades ambientales, contratistas y subcontratistas, procurando la sostenibilidad del 

proyecto; designa gestor técnico de RCD o responsable para dar cumplimiento a la agestión 

propuesta. 
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Á Residentes de Obra y supervisores: Supervisan, revisan, aplican y cumplen con todo lo 

relacionado con el plan de gestión de RCD, además de ubicar los puntos limpios o ecológicos 

más apropiados en obra. 

Á Gestor Técnico de RCD: Desarrolla, coordina, hace seguimiento y control, formula, 

implementa y mantiene los programas actualizados en el manejo de gestión integral de RCD 

y economía circular en obra, también imparte charlas de sensibilización a los trabajadores 

del proyecto con respecto a los RCD y su aprovechamiento. 

Á Ayudantes de construcción: Separar los RCD generados en obra, hacer buen uso de los 

puntos de recolección, atender a las capitaciones, etc. 

 

Figura 27. Jerarquía - Actores responsables Gestión Interna para RCD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Planeación: Se deben llevar a cabo medidas y actividades, que fomente la prevención, teniendo en 

cuanta la planeación requerida de acciones que se desarrollaran antes de empezar las actividades 

constructivas, con el objetivo de especificar qué tipo de material se puede reducir, valorizar o 

minimizar en su uso, algunos ejemplos pueden ser los siguientes: 

Á Minimización de embalajes: promover el uso de envases de gran capacidad. 

Á Almacenamiento adecuado de materiales para evitar su rotura. 

Á Evitar que el embalaje se deteriore. 

Á Evitar utilizar materiales que puedan ser manipulados sin necesidad. 

Á Adquirir materiales reciclables o de origen reciclado. 

Á No mantener en la obra material excedente, solo utilizar el que se requiere. 
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Á Tratar de utilizar elementos prefabricado para reducir RCD. 

Á No mezclar los residuos peligrosos con los no peligrosos. 

 

Cuantificar : Es fundamental, cuantificar el volumen de RCD que se va aprovechar o recibir el 

tratamiento sugerido en el modelo de gestión, esta cuantificación puede variar en función a los 

diferentes métodos de generación de RCD (el tipo de recogida manual o mecánica ï tipo de sistema 

constructivo), a partir de los datos analizados, se pueden completar con tablas numéricas, analizando 

los datos disponibles relativos a la densidad del material, es de vital importancia estimar teóricamente 

los residuos que se van a generar en su totalidad, teniendo en cuenta el área a construir del proyecto, 

consiguiendo que los resultados obtenidos sean lo más cercano a la realidad, ya que con estos datos 

se toman medidas de prevención, reutilización, valorización y disposición final; algunos tipos de 

medición son los siguientes: 

Á Cuantificar por porcentaje (%): un ejemplo claro, es cuando utilizamos el porcentaje de RCD 

que no reciben ningún tipo de aprovechamiento, otro ejemplo puede ser el que utilizamos 

del porcentaje de residuos a reciclar, sobre el total de los materiales utilizados en la obra. 

Á Cuantificar por aumento: Son valores que se dan como resultado de una cantidad con valor 

absoluto, un ejemplo donde se puede utilizar, es la cantidad de materiales peligrosos usados 

en obra. 

Á Cuantificación mixta: esta medición utiliza como expresión un SI/No como resultado final. 

Á Cuantificación por densidad: Esta medición tiene relación peso y volumen (T/m3). 

 

Capacitación: La gestión integral dentro de sus actividades, debe fomentar la prevención de 

generación de RCD en obra y la reutilización de residuos sobrantes, se puede conseguir gracias a 

insistir en la sensibilización y la capacitación del personal involucrado en las actividades 

constructivas de la obra, procurando el aprovechamiento de los recursos que los RCD que se generan 

en la obra, facilitando la correcta segregación de los insumos recuperados. 

4.1.2 Gestor técnico Integral de RCD 

Con el ejercicio de investigación realizado, el modelo de gestión propone la optimización del cargo 

de gestor técnico de RCD, el cual puede significar un valor agregado a la obra, en cuanto a sus 

funciones, operatividad y visibilidad, maximizando el ciclo en los procesos que tienen que ver con 

una gestión sostenible integral efectiva. 
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El gestor técnico dedicado a los RCD, es la persona autorizada por parte de la empresa constructora 

y la autoridad ambiental distrital o regional, que coordinara a lo largo y al final de la obra, los 

resultados de la implantación del modelo de gestión integral de RCD propuesto, para el desarrollo, 

seguimiento y control a la gestión integral de los RCD generados en el proyecto constructivo. El cual 

deberá formular, implementar y mantener los programas actualizados en el manejo de RCD, 

presentando informes cada 30 días a la autoridad ambiental con el fin de contar con información 

oportuna, pertinente, clara y precisa sobre la generación, gestión y aprovechamiento de RCD. Como 

coordinador de RCD, debe ser capaz de no parar la obra, pero sí de poder parar la actividad 

productiva, si no se está cumpliendo, la recogida selectiva de los RCD generados. 

Además de lo anterior el gestor debe cumplir con las siguientes actividades a fines a su cargo: 

Á Establecer los parámetros y sistemas de control para la supervisión correcta en la gestión de 

RCD. 

Á Certificar la correcta gestión integral de RCD (valorización y / o eliminación de RCD). 

Á Disponer de las instalaciones adecuadas para el tratamiento de los RCD en obra (Punto 

limpio). 

Á Formular estrategias en el cuidado de los insumos utilizados en las actividades constructivas, 

para minimizar el consumo energético e hídrico de la obra. 

Á Generar un inventario de los RCD de carácter peligroso provenientes de la actividad de 

construcción, demolición, reparación o reforma, haciendo un retiro selectivo y entregarlo a 

la autoridad ambiental para su disposición final. 

Á Conocer y establecer desde la planeación del proyecto los RCD que se van a encontrar en la 

obra en sus diferentes etapas constructivas. 

Á Promover la economía circular de los RCD, para que sean reutilizados en la misma obra. 

Á Generar estrategias a los trabajadores de obra, incorporando dentro de sus hábitos la 

separación de RCD en la fuente. 

Á Capacitar en los procedimientos de gestión de RCD al personal de obra, realizando 

actividades de sensibilización, talleres y charlas técnicas, promoviendo el entendimiento a 

las acciones requeridas para la correcta gestión de RCD en la obra. 

Á Colaborar con la redacción del documento, donde se describan los procedimientos y 

compromisos relacionados con la buena gestión, en la implementación del modelo de 

gestión. 

Á Presentar informe final sobre la gestión de RCD realizada. 
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Figura 28. Responsabilidades - Gestor integral de RCD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.3 Planos e Instalaciones previas 

El modelo de gestión debe indicar los planos de las instalaciones previas, para el almacenamiento, 

manejo y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en 

la obra, podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 

ejecución, siempre con el visto bueno del gestor técnico de la obra. En los planos se específica la 

situación y dimensiones de las áreas a requeridas para disponer los RCD. 

Tabla 10. Definición de acopios en obra para los RCD en planos 

  Bajantes de escombros 

X Acopios y/o contenedores de los distintos RCD (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 

cartones) 

  Zonas o contenedor para lavado de herramientas / albercas en concreto 

  Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos en sitios acondicionados 

para este fin 

  Contenedores para residuos domésticos 

  ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 

materiales cerámicos en contenedores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En los planos se estipularán los espacios para realizar todas las actividades que se determinen para 

las operaciones de los RCD, incluyendo la ubicación de contenedores o sacos de almacenamiento de 

RCD, cuidando separar los residuos no peligrosos o inertes de los altamente peligrosos. Los espacios 

deben estar debidamente identificados y rotulados previendo las cantidades que ellos vayan a 
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contener. En caso de que la obra no disponga espacio en su área de trabajo, se debe disponer de áreas 

alternas o vecinas para la adecuación de los espacios requeridos para la ubicación de los 

contenedores. 

 

Los planos donde se identifican las áreas para los RCD, deben ser claros y de fácil lectura, en caso 

de que se requiera construir los espacios para dichas áreas, deberán incluir los detalles constructivos, 

medidas mínimas y cantidades de obra. Como recomendación no se instalarán estos puntos sobre 

terreno natural, procurando aprovechar superficies existentes pavimentadas o niveladas. 

 

Adicionalmente las zonas serán acondicionadas y señalizadas y denominadas PUNTOS LIMPIOS, 

de modo que se evite la mezcla con material orgánico, ubicados en lugares accesibles para facilitar 

la retirada de los RCD por parte del transportador autorizado por SDA. Es importante que el modelo 

de gestión indique con claridad las siguientes condiciones: 

 

Á Fácil acceso para proveedores 

Á Fácil acceso para vehículos que se encargan del trasporte de los RCD 

Á Debe ser los más cercano a los sitios de acopio de residuos 

Á Las áreas para el acopio de residuos deben estar los más separado de las áreas de trabajo 

Á Las áreas para el acopio deben estar cubiertas por efectos climáticos 

Á Deben tener áreas para el almacenamiento de RCD peligrosos y no peligrosos 

Á Deben tener áreas para el almacenamiento de residuos de obra 

Á Debe estar debidamente señalizado 

Á El almacenamiento debe asegurar que los residuos no se dispersen y puedan terminar en el 

sistema de drenaje de la ciudad 

 

El modelo de gestión también propone los sistemas de transporte necesarios para el movimiento de 

RCD generados in situ, hasta el sitio final para su aprovechamiento, que pueden ser los mismos que 

se utilizan en las actividades diarias de la obra: carretillas, zorras, plumas, torre grúas, montacargas, 

etc. La gestión integral recomienda que los planos dispuestos para el acopio de RCD o Puntos 

Limpios, deben señalar la ubicación de maquinaria como: por ejemplo, torre grúas que faciliten la 

recogida útil de los RCD generados y la adecuación de pasos vehiculares para dar mejor movilidad 

a los RCD generados y depositarlos en su área final. 
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A continuación, se presenta plano como ejemplo de posible localización de áreas destinadas para 

recolección y tratamiento de los RCD Figura 29. 

 

Figura 29. Ejemplo Plano de localización área de los RCD en Obra 

 

Fuente: Propia 

4.2 Generación de RCD en Obra 

Según las fases de la construcción de obras nuevas, las características y cantidades van variando de 

acuerdo con el avance de la construcción, las cuales determinan el tipo de RCD a clasificar y a tratar, 

es importante saber la composición de este y evitar la falta de control durante el proceso constructivo 

y así evitar pérdidas físicas de los materiales durante los procesos de control y transporte.  

La composición de los RCD es muy variada, el modelo de gestión debe identificar los RCD que 

provienen de las diferentes actividades constructivas de una obra nueva. Una de las formas que se 

clasifican los RCD, es catalogándolos de acuerdo con su procedencia: 

Á Movimiento de tierras: Tierra, arena, rocas, capa orgánica, etc. 
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Á Cimentación: Concreto ciclópeo, madera, ladrillos, acero, plásticos, etc. 

Á Estructuras: Concreto, madera, mampostería, acero, papel, etc. 

Á Acabados Arq: Sobrantes de cerámica, sobrantes de ladrillo, madera, escombros, etc. 

Á Obras Aux Arq: Vidrios, tubería PVC, aluminios, acetites, etc. 

  

Los RCD generados en obra, por lo general son recortes y sobrantes de los materiales constructivos, 

pero también se consideran residuos aquellos que sirven de envases y embalajes de algunos 

materiales usados en la construcción (Tarros de pintura, papel, cartón, fracciones de muros secos, 

aerosoles, etc.). También se consideran residuos a los objetos que se desmantelan o son desechados 

después de haber cumplido con su función (muebles, tejas, instalaciones sanitarias, ventanas, etc.). 

En la figura 30 se muestra en porcentaje la composición de RCD en Obra nueva según la ficha técnica 

de residuos de construcción y demolición de diciembre 2017, Cedex23. 

Figura 30. Composición de los RCD producidos en Obra Nueva 

 

Fuente: https://angelsinocencio.com/rcd-residuos-de-construccion-y-demolicion/ 

 

 
 

23 CEDEX. Residuos de Construcción y Demolición. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino, 2017, p.3, http://www.cedexmateriales.vsf.es/view/ficha.aspx?idresiduo=447&idmenu=448, 

[consulta: 15 noviembre 2014]. CEDEX, un organismo público de vanguardia aplicado a la ingeniería civil, la 

edificación y el medio ambiente. 
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La gestión integral clasifica en dos tipos los RCD generados en obra: en peligrosos y no peligrosos. 

Para los residuos peligrosos se deben recoger y tratar por separado, según la normatividad ambiental, 

está prohibido mezclar residuos peligrosos con los no peligrosos. En la siguiente tabla se en listan la 

clasificación de los residuos de construcción y demolición RCD en obra24. 

Figura 31. Clasificación de RCD Peligrosos ï No Peligrosos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura siguiente se representan de manera esquemática los tipos de residuos que se clasifican, 

según el modelo de gestión en obra, que por lo general se consideren RCD regulares generados en 

las diferentes actividades constructivas: 

 
 

24 El listado de residuos según su naturaleza se encuentra descrita en la Guía para la elaboración del plan de 

gestión integral de residuos de construcción y demolición RCD en obra Alcaldía de Bogotá 2014. Decreto 838 

de 2005 y Decreto 4741 de 2005 de la Secretaría Distrital de Ambiente 



Capítulo 4 89 

 

Figura 32. Tipos de RCD generados en Obra Nueva 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como medida general, a lo largo de la obra, el generador de RCD junto con el gestor técnico, indicara 

a los contratistas de obra, tengan las instrucciones claras, cumpliendo con los objetivos establecidos 

en el plan de gestión de RCD, en la recogida y selección de los residuos in situ, para su debido 

tratamiento final. 

Como se indicó anteriormente, la generación de RCD provenientes de las diferentes actividades que 

comprende la construcción de una obra nueva, se detallaran a continuación, según lo indicado por el 

modelo de gestión de RCD a seguir: 

4.2.1  Movimientos de Tierra 

El modelo de gestión, nos indica que formatos debemos ir diligenciando de acuerdo con los RCD 

generados en esta actividad, e incluir las observaciones que se vayan apareciendo para hacer un 

adecuado aprovechamiento. Esta es una actividad, donde se producen muchos residuos y en la que 

se debe tener mucha atención a la hora de transportar y disponer este material en el sitio apropiado 

en la obra. Los inconvenientes a la hora de mover tierra que se puede encontrar son variados, que 



90      Gestión técnica para el manejo de residuos de construcción y demolición en obra nueva 

 
pueden incluir: estructuras existentes, tuberías de aguas hidrosanitarias, que por lo general se 

encuentran en suelo urbano, etc. 

Es importante saber el tipo de tierra que estamos moviendo ya que se puede encontrar contaminada 

requiriendo un tratamiento especial y llevarlas a un sitio especial dentro de la misma obra o en algún 

lote en cercanías de la obra, para disponerlos de acuerdo con el gestor ambiental del municipio, estos 

residuos deben estar debidamente cubiertos por lonas para evitar que se segregue o se disperse por 

la obra. En el proceso de descapote podemos encontrar tierra vegetal, que por lo general se puede 

reutilizar para empradización al final del proyecto. 

Figura 33. Descapote y Movimiento de Tierras en Obra 

 

Fuente: Excavaciones y transporte losada, S.L 

 

El movimiento de tierras también tiene como finalidad, la estabilidad de un predio, que incluyen 

actividades como: excavación, nivelación y adecuación del terreno; retirando los diferentes estratos 

del suelo y posteriormente almacenarlos con el fin de dejar el terreno listo para la cimentación del 

edificio, los porcentajes de estos tipos de residuos en las obras públicas y privadas van de un 20% a 

un 30% generado por la construcción de estos proyectos25. 

Del movimiento de tierras nos pueden salir los siguientes residuos de construcción: 

Á Escombros: residuos de construcción y demolición que hacen parte del terraplén o relleno 

del lote intervenido. 

Á Arena, gravas, recebo, concretos y agregados sueltos, en caso de que hallan habido 

construcciones existentes. 

 
 

25 Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano, Oficina de Gestión Ambiental, Bogotá, 2013 
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Á Capa orgánica, material de excavación, suelo, subsuelo y maderas. Por lo general estos 

materiales se consideran limpios y no requieren ningún tratamiento adicional 

Á Hierro, mallas y acero 

 

A continuación, el modelo de gestión presenta la tabla con los RCD generados para la actividad 

movimiento de tierras y su control en obra: 

Tabla 11. Generación RCD en Obra ï Movimientos de Tierras 

Etapa Constructiva Nombre del Proyecto Fecha

No Peligroso Peligroso SI NO

Tierra X Inerte 1 X Punto limpio

En la misma obra, 

Para reutilizar en 

formacion de paisaje 

Arena

Grava

Capa Vegetal

Acero

Concreto

Recebo

Edificio San Carlos Etapa II

Tipo de RCd
RCD Generado

Separación 

según tipo de 

RCD 

Toneladas de RCD 

Generado Tn
Densidad Tipo

Movimiento de tierras

Observaciones

Volumen de RCD 

Generada m3

RCD Aprovechable Punto Limpio 

Contenedor
Disposición Final

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gestor debe inspeccionar y realizar en obra un almacenamiento óptimo de los RCD generados con 

el fin de identificar y tratar estos residuos, minimizando así la cantidad de material no aprovechable, 

evaluando la posibilidad de reutilizarlos RCD, siempre y cuando no se encuentran contaminados.  

 

El modelo de gestión debe indicar en esta actividad, cuáles serán las medidas de importancia para 

hacer una buena separación en origen de los RCD generados. 

 

Otro aspecto, es que el modelo de gestión debe identificar aquellos residuos resultantes de esta 

actividad que se puedan aprovechar como: reutilizándolos en la obra como relleno, recuperación de 

taludes o estabilización de suelos y aquellos RCD que no se les puedo hacer algún tratamiento o 

simplemente son sobrantes de obra, se acordara con la autoridad ambiental disponerlos en sitios 

autorizados por la Secretaria Distrital de Ambiente o por la CAR. 
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4.2.2 Cimentación 

La cimentación de una edificación se refiere a la sustentación de esta, y se consideran varias 

alternativas de diseño tales como la composición y resistencia del terreno que soportan el peso propio 

del edificio, cargas muertas y cargas adicionales. 

De esta actividad constructiva los residuos de construcción y demolición suelen ser de origen pétreo, 

también hay que tener en cuenta los brotes de agua cuando el nivel freático es bastante alto utilizando 

motobombas para su desalojo de las áreas de trabajo.  

Esta agua debe ser tratada (Consiste en una serie de procesos físicos químicos de coagulación, 

floculación, sedimentación y desinfección con sistema UV, Ultrafiltración y Ozonificación, que 

sirven para tratar aguas provenientes de los diferentes procesos de construcción de una edificación 

y utilizadas en la misma obra, generando sostenibilidad y aprovechamiento. Fuente Planeta E.S.P) 

antes de ser desechada a las redes de aguas lluvias o negras del sistema hidrosanitario de la ciudad. 

Figura 34. Cimentación en Obra 

 

Fuente: Propia 

 

La cimentación produce varios residuos de construcción como son: 

Á Mampostería: son materiales que por lo general se encuentra en edificaciones antiguas o que 

han sido demolidas. 

Á Ladrillo Cerámico: por lo general encontramos este material en edificaciones antiguas en 

sitios donde se presentan desagües sanitarios. 

Á Piedra: producto de la excavación o uso para la cimentación. 

Á Concreto ciclópeo: estos residuos se generan de acuerdo con el tipo de cimentación utilizado 

en la obra, que en su mayoría están compuesto por piedra y concreto, por lo general son 
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sobrantes de esta actividad o que han sido demolidos por cambio de diseño o un mal manejo 

constructivo. 

Á Concreto reforzado: por lo general estos residuos son sobrantes de esta actividad debido a 

cambios de diseño o por una ejecución constructiva inadecuada muy común en las obras. 

Están compuestos por concreto y acero. 

Á Papel: son empaques del cemento que se utilizan para rellenar huecos. 

Á PVC: residuos de tubería hidrosanitaria. 

Á Madera: Restos de encofrados o formaletas de madera. 

 

A continuación, el modelo de gestión presenta la tabla con los RCD generados para la actividad 

cimentación y su control en obra: 

Tabla 12. Generación de RCD en Obra ï Cimentación 

Etapa Constructiva Nombre del Proyecto Fecha

No Peligroso Peligroso SI NO

Concreto X Inerte 0.50 X
Contenedor 

Concreto
Planta de tratamiento

Ladrillo Cerámico X Pétreo 0.30 X
Contenedor 

ladrillo
Planta de tratamiento

Piedra X Pétreo X Punto Limpio 
Escombrera 

autorizada

Hierro

Papel X Inerte 1 X Contenedor Papel Planta de reciclaje

Madera

Tubería PVC

Punto Limpio 

Contenedor
Disposición Final

Observaciones

Cimentación Edificio San Carlos Etapa II

RCD Generado
Tipo de RCd Separación 

según tipo de 

RCD 

Toneladas de RCD 

Generado Tn
Densidad Tipo

Volumen de RCD 

Generada m3

RCD Aprovechable

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Es esta etapa de la construcción, los RCD generado por esta actividad tienden hacer variados por lo 

que el gestor técnico deberá estimar la cantidad de RCD generados, su naturaleza y realizar la 

valoración correspondiente con una selección predeterminada, separando los materiales susceptibles 

de aprovechamiento de los que presentan un grado de peligrosidad manejándolos como residuos 

peligrosos.  

 

La gestión técnica, definirá la valoración de todos los residuos generados de esta actividad, para 

poder definir, cantidades y tipo de material generado, que serán dispuestos en el Punto limpio para 

ser tratados y posteriormente ser aprovechados. Esta información debe ser consignada en la planilla 

de información para hacer el control diario de la generación de estos residuos. 
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4.2.3 Estructura 

La estructura es la armadura de una edificación que puede ser en concreto reforzado, acero o madera 

que soporta la edificación sobre sí. En esta etapa de la obra los residuos de construcción son variados 

y son derivados por la utilización de concreto reforzado en su mayoría y sobrantes del encofrado. 

La utilización de desencofrantes se consideran residuos peligrosos, al igual que los materiales 

absorbentes o limpiadores que se usan para remover aceites, pegamentos, grasas, pinturas y otros, 

que deben tener un tratamiento especial y adecuarlos en contenedores para su tratamiento posterior 

con un gestor ambiental, el tratamiento final será dispuesto por el gestor técnico, que indicará las 

siguientes recomendaciones: 

Á Clasificar, envasar, etiquetar y almacenar correctamente en sitios seguros dispuesto para 

estos productos en la obra. 

Á No mezclar con otros residuos que se puedan aprovechar. 

Á Llevar un registro de estos residuos para tener un mayor control de su utilización y 

disposición. 

Á Entregar estos residuos a empresas especializadas en el tratamiento. por medio del personal 

encargado o por un gestor ambiental autorizado. 

 

Figura 35. Estructura en Obra 

 

Fuente: Propia 

 

Los principales residuos generados por esta actividad se podrán reutilizar y reciclar de acuerdo a las 

indicaciones del gestor técnico, haciendo una selección adecuada in situ, evitando no estar mezclados 

con materia orgánica o sustancias peligrosas; los RCD generados en esta actividad son los siguientes: 

Á Concreto: sobrantes de la misma actividad constructiva, también pueden sobrar por cambio 

de diseño o una mala práctica constructiva en la que toque demoler. 
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Á Acero: sobrantes de la misma actividad constructiva, también pueden sobrar por cambio de 

diseño o una mala práctica constructiva en la que toque demoler. 

Á Trozos de madera: Sobrantes de la formaleta utilizada para la estructura. 

Á Residuos mezclados. 

Á Pedazos de plástico: Sobrantes de instalaciones. 

Á Resto de tubería PVC: sobrantes de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. 

Á Papel, Cartón: sobrantes de embalajes de cemento. 

Á Envases contaminados. Sobrantes de líquidos utilizados en el concreto o para las formaletas 

utilizadas en la estructura.  

Á Fracciones de tela tipo Geotextil: Sobrantes utilizados en placas de contra piso. 

Á Trapos. 

Á Aceites. 

Á Basura producida por la actividad del operario. 

Á Mampostería: Sobrantes de la construcción de muros divisorios. 

 

A continuación, el modelo de gestión presenta la tabla con los RCD generados para la actividad 

estructura y su control en obra: 

Tabla 13. Generación de RCD en Obra ï Estructura 

Etapa Constructiva Piso:  2 Nombre del Proyecto Fecha

No Peligroso Peligroso SI NO

Concreto X Inerte 0.50 X
Contenedor 

Concreto
Planta de tratamiento

Basura X Inerte 1.5 X
Contenedor 

Escombros

Escombrera 

autorizada

Envases contaminados X Especial X
Punto Limpio 

Residuo peligroso 

Gestor ambiental 

autorizado

Hierro

Papel X Inerte 1 X Contenedor Papel
Planta de reciclaje - 

para venta a terceros

Madera

Tubería PVC

Aceites

Mamposteria X Petreo 0.75 2 X
Contenedor de 

mamposteria

Para uso en la misma 

obra - como relleno

Punto Limpio 

Contenedor
Disposición Final

Observaciones

Estructura Edificio San Carlos Etapa II

RCD Generado
Tipo de RD Separación 

según tipo de 

RCD 

Toneladas de RCD 

Generado Tan
Densidad Tipo

Volumen de RCD 

Generada m3

RCD Aprovechable

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La gestión integral establece que los residuos peligros deben ser tratados con especial cuidado y 

dispuestos en su área debidamente identificada para su debida disposición, también es de importancia 

que los RCD generados de esta actividad, se encuentren limpios y no mezclados, ya que dificulta su 

valorización. 
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4.2.4 Acabados Arquitectónicos 

Son las actividades relacionadas con las terminaciones arquitectónicas del edificio, incluyendo 

mampostería, pintura, piso y enchapes, la producción de residuos de construcción es bastante y 

variada, por lo que se requiere medidas técnicas de gestión para su seguimiento, control, tratamiento 

y disposición final. 

Figura 36. Acabados Arquitectónicos en obra 

 

Fuente: http://www.comohago.net/cursos-gratis-para-arreglar-y-construir-en-el-hogar 

 

En la actividad de pintura, se considera que muchos de estos materiales utilizados, se clasifican como 

peligrosos y deben tener un tratamiento especial, como se enuncio en el numeral 4.2.3 Estructuras y 

eliminarlos adecuadamente con un trasportador o gestor autorizado26. 

Los residuos producidos por esta actividad son los siguientes: 

Á Sobrantes de mampostería y materiales cerámicos. 

Á Madera. 

Á Plásticos: Cuñetes y galones plásticos, esquineros y guarda escobas. 

Á Aceites. 

Á Papel y cartón. 

Á Escombros. 

Á Trapos. 

Á Basura producida por la actividad del operario. 

Á Tarros de metálicos. 

Á Yesos. 

 

 
 

26 Los transportadores autorizados se encuentran inscritos en la Secretaria Distrital de Ambiente SDA. El 

listado esta actualizado con fecha del 19 de abril del 2018.  

http://www.comohago.net/cursos-gratis-para-arreglar-y-construir-en-el-hogar
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A continuación, el modelo de gestión presenta la tabla con los RCD generados para la actividad 

acabados arquitectónicos y su control en obra: 

Tabla 14. Generación de RCD en Obra ï Acabados Arquitectónicos 

Etapa Constructiva Piso:  2 Nombre del Proyecto Fecha

No Peligroso Peligroso SI NO

Sobrantes de 

mampostería
X Inerte 0.50 X

Contenedor 

mampostería
Planta de tratamiento

Basura X Inerte 1.5 X
Contenedor 

Escombros

Escombrera 

autorizada

Envases contaminados X Especial X
Punto Limpio 

Residuo peligroso 

Gestor ambiental 

autorizado

Envases de Pintura

Papel - Cartón X Inerte 1 X Contenedor Papel Planta de reciclaje

Madera

Trapos contaminados

Aceites

Sobrantes de yeso X Inerte 0.3 X
Contenedor 

Yesos
Planta de tratamiento

Punto Limpio 

Contenedor
Disposición Final

Observaciones

Acabados 

Arquitectónicos
Edificio San Carlos Etapa II

RCD Generado
Tipo de RD Separación 

según tipo de 

RCD 

Toneladas de RCD 

Generado Tan
Densidad Tipo

Volumen de RCD 

Generada m3

RCD Aprovechable

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Después de una caracterización selectiva de estos RCD, la gestión integral, indicara los 

procedimientos e identificara el tratamiento específico para su valorización, según la gestión 

recomendada, presentando algunos indicadores que deben ser reportados para hacer seguimiento de 

los RCD generados y valores proyectados, esta actividad debe ser mes a mes, diligenciando los 

formatos para hacer el seguimiento y control respectivamente. 

4.2.5 Obras Auxiliares 

Son actividades relacionadas con obras complementarias de la edificación, que dan funcionalidad a 

la construcción para ser habitada, como lo es cableado de redes eléctricas, colocación de cielo raso, 

redes hidrosanitarias, colocación de vidrios, espejos, cubierta, puertas y ventanas. Estas actividades 

producen gran cantidad de residuos de construcción, que deben ser tratados para su posible 

valoración, reciclaje, reusó o disposición final. 

En esta actividad, se utilizan gran variedad de materiales que en su mayoría provienen del reciclaje 

o con tecnologías diferentes, el gestor técnico hará la separación de los RCD por tipo de 

aprovechamiento, identificando los posibles sitios o áreas donde se puedan emplear estos materiales, 

para reúso en la misma obra, determinando los indicadores de manejo, haciendo verificación y 

cumplimiento de las metas propuestas. 

De estas actividades, se producen residuos tales como: 
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Á Restos de vidrios. 

Á Restos de Tubería metálica y cables eléctricos. 

Á Metal. 

Á Aceites. 

Á Trapos. 

Á Plásticos. 

Á Resto de tubería PVC. 

Á Basura producida por la actividad del operario. 

Á Papel y Cartón. 

Á Aluminios. 

 

A continuación, el modelo de gestión presenta la tabla con los RCD generados para la actividad 

obras auxiliares y su control en obra: 

Tabla 15. Generación de RCD en Obra ï Obras Auxiliares 

Etapa Constructiva Piso:  2 Nombre del Proyecto Fecha

No Peligroso Peligroso SI NO

Sobrantes de vidrio X Inerte 0.50 X
Contenedor 

Vidrio
Planta de tratamiento

Basura X Inerte 1.5 X
Contenedor 

Escombros

Escombrera 

autorizada

Envases contaminados X Especial X
Punto Limpio 

Residuo peligroso 

Gestor ambiental 

autorizado

Sobrantes Actividad 

electrica

Papel - Cartón X Inerte 1 X Contenedor Papel Planta de reciclaje

Madera

Trapos contaminados X Especial X
Punto Limpio 

Residuo peligroso 

Gestor ambiental 

autorizado

Aceites

Aluminio X Metalico X
Contenedor de 

Alimunio
Planta de Reciclaje

Punto Limpio 

Contenedor
Disposición Final

Observaciones

Obras Aux 

Arquitectónicas
Edificio San Carlos Etapa II

RCD Generado
Tipo de RD Separación 

según tipo de 

RCD 

Toneladas de RCD 

Generado Tan
Densidad Tipo

Volumen de RCD 

Generada m3

RCD Aprovechable

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Separación de RCD en la fuente 

El objetivo principal del modelo de gestión, para una adecuada recolección en sitio de los RCD 

generados por las diferentes etapas constructivas de la obra, es identificar y separar estos residuos 

en obra hasta su disposición final. Con estas acciones de separación y recolección selectiva, se busca 

obtener ganancias económicas para poder ser comercializados, conociendo los materiales que se 

pueden reutilizar, para obtener una separación exitosa. 
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Como estrategia inicial, el modelo de gestión integral de RCD propone una serie de planteamientos 

frente a una separación efectiva con respecto a los RCD generados. En la figura siguiente se describe 

los planteamientos antes de una recogida selectiva: 

Figura 37. Planteamientos frente a una recogida en la fuente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para garantizar un resultado positivo en el proceso de gestión para el manejo del RCD generado en 

la fuente, es indispensable identificar los diferentes tipos de RCD que se pueden reducir o reciclar, 

para tener una separación efectiva, es necesario tener como indicador el porcentaje de los RCD 

separados, por la cantidad total de RCD generados. 

Figura 38. Indicador de porcentaje de RCD generado en la fuente 

 

Fuente: Guía para la elaboración del plan integral de RCD - Secretaria Distrital de Ambiente 

 



100      Gestión técnica para el manejo de residuos de construcción y demolición en obra nueva 

 
El modelo de gestión en este punto de separación en la fuente debe tomar las medidas de carácter 

general, que serán dispuestas por parte del generador de RCD, para iniciar una adecuada separación 

en origen por medio de estrategias y recursos que se dispondrán para llevar a cabo esta actividad. 

Como cumplimiento mínimo, los trabajadores y subcontratistas deben estar informados de la 

separación del RCD generados, a través de anuncios, charlas y demás medios para generar buenas 

conductas constructivas para esta actividad, garantizando una correcta separación. Por ello la 

directriz debe ser lo más clara y sencilla posible, por parte del gestor integral de RCD de la obra y a 

todo el equipo que participe en esta actividad. 

 

A continuación, se describen algunas estrategias aplicables a la separación de RCD en la fuente: 

 

Á Coordinar el suministro de material dentro de la obra, con el fin de evitar pérdidas y mezclas 

innecesarias. 

Á Los RCD generados deben estar en trozos o fracciones para ser más cómoda la recogida y 

potencializar su aprovechamiento. 

Á Evitar que los RCD generados se mezclen con residuos sólidos urbanos, ni con los residuos 

peligrosos. 

Á En el área donde se estén generando RCD, la separación debe seguir con la clasificación de 

RCD según su tipo. 

Á Se deben tener áreas temporales del RCD separado a reutilizar, para después disponerlos en 

el punto limpio. 

Á Después de haber hecho la actividad de separación de RCD, el modelo de gestión indica que 

los materiales a ser valorizados y que presenten un buen estado, serán reintegrados a la 

cadena de valor de la obra, como economía circular. 

Á En caso de que la actividad se una demolición, la separación en la fuente, indica una 

separación selectiva. 

Á La gestión integral, también indica que los RCD generados se deben diferenciar de acuerdo 

con la tipología presentada, como: residuos ordinarios, reciclables y residuos peligrosos. 

Á Cuando se presenten RCD de carácter peligroso o contaminados (lubricantes, aceites, 

combustibles, aditivos, sustancias químicas, etc.), estos deben ser dispuestos en el punto 

limpio como residuos peligrosos y deben ser entregados a la entidad competente. 

 

Cuando el generador de RCD separa sus residuos en obra, pero se encuentre en un nivel elevado (las 

obras por lo general son verticales, con más de dos niveles de altura), los residuos deben estar los 
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más cerca posible a su sito de desalojo, bien acopiados para evitar su segregación mientras son 

dispuestos para su disposición final. 

Figura 39. RCD acopiados para ser dispuestos a su Punto Limpio 

 

Fuente: Propia 

 

Como medida final, la gestión integral de RCD, justifica este proceso de separación de la fuente, 

como consecuencia de los RCD generados y es responsabilidad de cada trabajador y subcontratista, 

de gestionar su RCD adecuadamente siguiendo lo establecido por el modelo de gestión integral de 

RCD implantado.  

4.4 Tratamiento de los RCD en obra 

Después de haber realizado una separación en la fuente de los RCD generados, la gestión integral de 

RCD, propone como objetivo fundamental la prevención en la generación de estos residuos, 

maximizando su aprovechamiento. Este objetivo de jerarquía para el tratamiento de RCD es seguir 

con cuatros pasos fundamentales a la hora de tratar los RCD generados en obra, los cuales se 

describen a continuación: 

Á Reducción: Reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados a un uso único. 

Á Reutilización: Uso de materiales de demolición en buen estado, los cuales se vuelven a 

utilizar sin ser transformados. 

Á Reciclado: Consiste en el proceso de someter los materiales a un proceso en el cual se 

puedan volver a utilizar, reduciendo de forma verdaderamente significativa la utilización de 

nuevos materiales. 

Á Valorización: Uso de residuos de construcción o demolición para ser aprovechados de 

alguna forma dentro o fuera de la obra, evitando que sean enviados a un vertedero. Estos 

residuos se pueden transformar o no. 
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Figura 40. Pasos fundamentales en el tratamiento de RCD en obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cualquier RCD generado, cuyo tratamiento no tenga ninguna valorización, será dispuesto en su 

punto de almacenamiento para su eliminación final. La gestión integral de RCD, junto con el gestor 

de obra, deben inculcar iniciativas e ideas en la obra, para mejorar una mejor gestión de RCD 

generados, con el propósito de reducir, reutilizar y reciclar estos materiales y todas las posibilidades 

de reintégralas en la propia obra. 

El modelo de gestión prioriza los RCD con un alto porcentaje a ser aprovechados, debido a la 

composición de estos materiales, si hay un inadecuado tratamiento y no se hace una separación 

efectiva en la fuente, estos residuos son desaprovechados, siendo depositados en sitios no 

autorizados causando impactos negativos al medioambiente. 

Hay que tener en cuenta que para un adecuado tratamiento de RCD generado en obra, se debe seguir 

con el principio de jerarquía de RCD, que se fundamenta con los pasos o principios fundamentales 

ya mencionados, con el objetivo de valorizar estos residuos en obra. 
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Figura 41. Jerarquía en el tratamiento de RCD en Obra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.1 Reducción de los RCD generados en obra 

Como objetivo principal para esta actividad de reducción de RCD, es minimizar la generación de 

RCD en las diferentes actividades constructivas de la obra. El indicador para esta actividad es la 

disminución en la cantidad total de los RCD generados por el constructor en el proyecto, que solo es 

aplicable a la obra actual. 

Figura 42. Indicador de porcentaje de reducción de RCD generado en obra 

 

Fuente: Guía para la elaboración del plan integral de RCD - Secretaria Distrital de Ambiente 

Para hacer una reducción de RCD generado en obra, es la prevención de aquellas actividades 

constructivas que más generan RCD, por eso es importante tomar acciones que ayuden a minimizar 

acciones donde se pueda aplicar; el modelo de gestión indica que se puede reducir ciertos materiales 

y evitar embalajes innecesarios, el uso de materiales cortados a la medida y disponer del materias 

primas que solo se necesiten para hacer la actividad constructiva, entre otras, es una forma de reducir 
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la generación masiva de RCD en obra. A continuación, se describen ciertas actividades que pueden 

reducir significativamente los RCD en obra: 

Á Realizar compras a granel y/o promover el uso de envases de gran capacidad. 

Á Solicitar a los proveedores que retiren sus propios envases. 

Á Tener sitios adecuados para el almacenamiento de materiales para evitar pérdidas o roturas. 

Á Adquirir materiales reciclables o de origen reciclado. 

Á Generar autocuidado y proteger los materiales ya instalados. 

Á Utilizar aquellos materiales que se puedan reaprovechar dentro de la misma obra. 

Á En lo posible, elaborar productos en taller y no en la obra. 

Á En el punto limpio, tener un área destinada para el almacenamiento de residuos peligrosos. 

Á Evitar en lo posible, adquirir materiales de carácter peligroso. 

Á Suministrar solamente los materiales necesarios para la actividad, evitando excedentes. 

Á Generar inventario de RCD que se encuentren limpios y no mezclados, para ser aprovechado 

es otras obras cuando hay excedentes. 

Á Utilizar elementos prefabricados de gran formato. 

Á Incentivar la construcción en seco. 

Á Organizar las áreas de trabajo, para evitar la generación de desperdicios. 

 

Como medida final, el plan de gestión promueve las buenas prácticas constructivas para reducir la 

generación de RCD en obra. 

4.4.2 Reciclaje de los RCD generados en obra 

En este apartado, el modelo de gestión tiene como objetivo principal el reciclaje de los RCD 

generados en obra y transformarlos en nuevos materiales, para que puedan ser reinsertados en la 

economía circular del proyecto, implementado estrategias para minimizar en lo posible la 

disposición final de los RCD generados durante las diferentes actividades constructivas de la obra. 

El punto limpio está diseñado como herramienta principal, para simplificar la valorización de los 

RCD generados y punto de partida de un buen reciclaje de RCD, para obtener una valorización, de 

acuerdo con el tratamiento realizado. 

El reciclaje efectivo de los RCD generados en obra, empieza desde su separación en la fuente, 

pasando por un tratamiento riguroso, que permiten saber la composición del material según su 
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tipología, disponiéndolos en el mercado para materiales reciclados (centros de reciclaje o 

tratamiento), obteniendo ventajas económicas a favor de la obra, gracias a su venta. 

Lograr la destinación del porcentaje de RCD reciclado en la obra, a un proceso de recicle, es el 

porcentaje de la cantidad de RCD a un proceso de reciclaje como lo muestra el siguiente indicador: 

Figura 43. Indicador de porcentaje de reciclaje de RCD generado en obra 

 

Fuente: Guía para la elaboración del plan integral de RCD - Secretaria Distrital de Ambiente 

Es importante que los RCD generados susceptibles a reciclar, deben ser retirados los más pronto 

posible de la obra (plazo no mayor a 24 horas), evitando que se mezclen otros materiales, para que 

su aprovechamiento y disposición final no se interrumpa. Algunas estrategias para un reciclado en 

obra de los RCD generados se enuncia a continuación: 

Á Entender que cada material tiene una forma única de ser reciclado, esto depende de su 

composición fisicoquímica del material. 

Á Es de vital importancia que los materiales a reciclar estén dispuestos en sus contenedores 

para cada material en el Punto limpio. 

Á Los RCD de origen pétreo pueden ser reincorporados en la obra mediante un proceso de 

trituración y cribado. 

 

Como premisa, el modelo de gestión integral, indica que se deberá reciclar los que no se puede 

reutilizar, siempre y cuando no estén contaminados, algunos residuos que se generan de las diferentes 

actividades constructivas y se pueden reciclar, son los siguientes: 

Á Concreto 

Á Ladrillos, tejas de arcilla y cerámicos 

Á Metal 

Á Madera, siempre y cuando no hayan sido tratada con aditivos o fungicidas 

Á Vidrio 

Á Plástico 

Á Papel y cartón 
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4.4.3 Reutilización de los RCD generados en obra 

El modelo de gestión describe la reutilización de RCD generados en obra, como los materiales que 

son el resultado de las diferentes actividades constructivas provenientes de la demolición, 

excavación y construcción, que pueden ser incorporados de nuevo en el ciclo de vida de la obra en 

un mismo estado. 

 

El objetivo que pretende la gestión de RCD en este punto, es lograr la destinación de un porcentaje 

de los diferentes tipos de RCD generados en la obra e incorporarlos de nuevo en un proceso de 

reutilización. El indicador para este punto es mostrar el porcentaje de la cantidad de RCD sometidos 

a la reutilización en la obra y se muestra a continuación: 

 

Figura 44. Indicador de porcentaje de reutilización de RCD generado en obra 

 

Fuente: Guía para la elaboración del plan integral de RCD - Secretaria Distrital de Ambiente 

Cuando la actividad de reutilización de RCD, tiene que ver con actividades previas como la 

demolición selectiva antes de las actividades constructivas, por lo general se puede extraer algún 

tipo de material o componentes que se puede reutilizar en la obra nueva o se puede tener una salida 

en el mercado de materiales de segunda mano. Un ejemplo claro es una edificación existente que se 

quiera demoler para hacer un proyecto nuevo, el material resultante de una demolición selectiva 

cuenta con un valor residual (ventanas, puertas, sanitarios, lavamanos, apliques eléctricos, lámparas, 

etc.) que puede ser aprovechado para su venta o reutilización en obra. 

 

El modelo de gestión tiene como estrategia, hacer una adeudada reutilización de RCD en obra, que 

se enuncian a continuación: 

 

Á Los RCD generados, no deben estar contaminados con materia orgánica. 

Á La reutilización de RCD in situ, no se puede utilizar, si no ha tenido una clasificación previa 

(ordinario, especial y peligroso). 

Á La tierra proveniente de excavación o movimientos de tierras, no se podrá reutilizar si se 

encuentra contaminada y serán dispuestas por un trasportador certificado a los sitios 

dispuestos para este material. 
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Á Los RCD de origen pétreos como: arena, grava, áridos, cerámicos, concreto y cemento, se 

podrán reutilizar en obra como: base de carreteras, para nivelación, estabilizar suelo y 

terraplenes. 

 

Entre los RCD que se pueden reutilizar en obra, se encuentran enunciados en la siguiente tabla: 

Tabla 16. RCD que se pueden reutilizar en Obra 

Tipos de RCD generado en Obra Alternativa de aprovechamiento 

Tierra superficial o provenientes de 

excavación, capa orgánica que no se 

encuentren contaminadas 

Reutilizar en formación de paisajes 

Reutilizar como relleno en la misma obra  

Reutilizar como relleno en otra obra 

Reutilizar para restauración 

Reutilizar como acondicionamiento y relleno 

Materiales pétreos 

Arena, grava, cerámicos, concreto y 

cemento 

Reutilizaren adecuación de terrenos 

Reutilizar como relleno de jardines 

Reutilizar como adecuación de carretas 

Reutilizar como material para cimentación 

Reutilización como adecuaciones para la misma obra 

Reutilizar como material de relleno 

Ladrillo y tejas de origen arcilloso 
Reutilizar como material constructivo 

Retórnalos al fabricante o distribuidor 

Elementos metálicos 
Reutilizar en nuevas construcciones 

Enviar a planta de reciclaje o cederlos a terceros 

Madera para construcción 

Reutilizar en nuevas construcciones 

Reutilizar como cerramientos 

Reutilizar para construcción de escaleras 

Reutilizar como formaleta de construcción 

Enviar a plantas de reciclaje o cederlos a terceros 

Icopor 

Reutilizar como material de insonorización 

Reutilizar como relleno de casetón 
Reutilizar como aligeramiento de placa 

Elementos arquitectónicos 
Reutilizar en la obra 

Enviar a centros de reciclaje o cederlos a terceros 

Embalajes 

Reutilizar en obra como aislantes de placa 

Reutilizar en obra para cubrir o proteger ciertos 

materiales 

Reutilizar para actividades auxiliares de la obra 

Vidrio 
Reutilizar en la misma obra o en otras construcciones 

Retorna al fabricante o distribuidor 

Tarros Plásticos de Pintura en buen estado 

y limpios 

Reutilizar en obra para transportar herramienta menor 

Reutilizar en obra para transportar agua 

Reutilizar en obra como canecas de desperdicio 

orgánico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La gestión de RCD, recomienda que los RCD a reutilizar se encuentren en buen estado, limpios y no 

contaminados, si el RCD es para reutilizar como relleno, estos deberán estar en trozos o fracciones, 

para facilitar su manejo y transporte. 

Figura 45. Algunos ejemplos de reutilización de RCD en obra 

 

Fuente: Maat - Soluciones ambientales 

El modelo de gestión propone, que la reutilización de RCD generados en obra del resultado de las 

etapas constructivas y procesos de demolición selectiva, se debe lograr la reutilización de estos 

materiales en un porcentaje, no inferior al 20% de los RCD del volumen total del peso de los 

materiales usados en la obra nueva a construir. 

4.4.4 Valorización de los RCD generados en obra 

Las posibilidades de valorizar los RCD generados en obra, depende mucho de los mercados 

individuales de estos residuos y de la habilidad para procesar los que no han sido escogidos para 

reutilizar en la misma obra. El control que se le debe hacer a estos residuos para una acertada 

valorización depende de la calidad del producto y la eficacia en la separación in situ, con el fin de 

darle un valor económico y seguir impulsando las técnicas de reducción, reciclaje y reutilización en 

obra. 

 

En proyectos constructivos de obra nueva, la reutilización es muy importante, ya que el criterio de 

selección tenga en cuenta el final de su ciclo de uso en la construcción, permitiendo el uso de RCD 

faciliten una posterior valorización. 

 

El modelo de gestión propone algunas estrategias a la hora de hacer una valorización de RCD 

generados en obra: 

 

Á Identificar aquellos RCD que se pretende valorizar, donde se indica el material de origen, el 

material objetivo a valorizar, su uso final y las cantidades estimadas. 
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Á Se debe hacer un estricto control de calidad, para aquellos RCD generados debidamente 

tratados sean reutilizados en obra. 

Á Incluir la valoración de los RCD generados y el impacto económico derivados de estas 

decisiones. 

Á Adecuar las áreas o puntos limpios donde se prevé disponer el RCD generados, para su 

aprovechamiento final. 

  

Se debe especificar de qué forma el RCD generado en origen será transportado hasta su área final o 

punto limpio. Hay que definir si el traslado va a hacer de forma manual o mecánica (personal de la 

obra, personal del subcontratista) y que recursos mecánicos (carretillas, torre grúa, contenedores, 

sacos de nylon, etc.,) se usaran para tal actividad; esta información es importante saberla, ya que 

implica en los costos de valorización y en la estimación del presupuesto que se destine para esta 

actividad. 

Por lo general, el escenario más habitual en obra nueva es la gestión de los RCD cuando son 

destinados a su disposición final, que generalmente es afuera de la obra, en estos casos hay que tener 

en cuenta que la valorización debe estar implícito el transporte y gestión de los RCD hacia una planta 

de reciclaje, mientras que los RCD que son eliminados, son transportados y vertidos en sitios 

autorizados como escombreras. 

Para los residuos de pinturas, solventes u otras sustancias toxicas que necesiten atención especial, 

deben tener un lugar específico para ser clasificados y sepáralos de los demás residuos para una 

manipulación diferente. Por lo general estas áreas deben estar demarcadas con señales de prohibición 

al paso a personal no autorizado, el personal que manipule estos residuos debe contar con todos los 

elementos de protección personal tales como: mascarillas, zapatos de seguridad, anteojos de 

seguridad, chalecos y guantes especiales para las personas que manipulan estos residuos. 

 

Por lo general, los materiales de construcción sobrantes o RCD son muy variados por su naturaleza, 

lo que determina el valor que se les va a dar a estos residuos, y se determinan de la siguiente manera: 

 

Á Reciclables y/o reutilizables: metales, madera y otros de origen vegetal, vidrios y cristales, 

plásticos, telas, papeles y cartones, concretos, tejas y materiales cerámicos, residuos de 

policarbonato. 
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Á Exclusivamente Reutilizables: Tierras, Pétreos, ya sean naturales o artificiales a los cuales 

se someten a procesos de trituración para ser reutilizados. 

Á Reutilizables Mezclados con otros materiales: Morteros 

 

Tabla 17. Valorización de los RCD generados en Obra 

Clase Residuos Destinación 

Pétreos 

Residuos reutilizables o reciclables, como: 

a) de construcción, demolición, reforma y 

reparación de pavimentos y de otras obras 

de infraestructura, incluso suelos 

provenientes de terraplén Deberán ser reutilizados o 

reciclados para la subutilización 

como áridos o encaminados a áreas 

de vertido de residuos Clase A de 

reserva material para utilización 
futura 

b) de construcción, demolición, reformas y 

reparaciones de edificaciones: 

componentes cerámicos (ladrillos, 

bloques, tejas, placas de revestimiento, 
etc.), mortero y hormigón 

c) de proceso de fabricación y/o 

demolición de piezas pre-moduladas de 

hormigón (bloques, tuberías, bordillos de 

acerca, etc.) producidas en obra 

Inertes 
plástico, papel/cartón, metales, vidrios 

madera y yeso 

Deberán ser reutilizados, reciclados 

o encaminados a áreas de 

almacenamiento temporario, siendo 

dispuestos de modo a permitir su 

utilización para usos futuros 

No 

aprovechables 

Residuos para los cuales aún no se 

desarrollan tecnologías o aplicaciones 

económicamente viables que permitan su 

reciclado o recuperación 

Deberán ser almacenados, 

transportados y destinados en 

conformidad a las técnicas 

especificas 

Especiales o 

peligrosos 

Pinturas, solventes, aceites y otros, o 

materiales contaminantes oriundos de 

demoliciones, reformas y reparos de 

clínicas, radiológicas, instalaciones 

industriales, tejas y además objetos que 
contengan amianto 

Deberán ser almacenados, 

transportados y destinados en 

conformidad con las normas 

técnicas especificas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las ventajas de hacer una valoración de RCD, es la posibilidad que muchos de estos residuos tengan 

una disposición final, de acuerdo con su tratamiento primario, generando una ganancia que se ve 

reflejada en la economía circular de la obra como retorno positivo al prepuesto manejado para llevar 

a cabo la gestión propuesta. Para determinar la valoración de los RCD, se describen las posibles 

ganancias económicas favoreciendo la economía circular del proyecto: 

Á Reciclaje: muchos de estos RCD se disponen a la venta en sitios o plantas dedicas a la 

transformación de estos productos, también se le entrega a un gestor autorizado o un tercero, 

generando ganancias por su venta. 
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Á Reutilización: por lo general los RCD para reúso en la misma obra, generan un atractivo 

económico, ya que se evita el costo de transporte, cuando el RCD presenta buenas 

condiciones, ejemplo demolición selectiva, hay una gran variedad de materias que pueden 

ser vendidos como segunda mano, también pueden ser donados o vendidos a menor costo a 

los trabajadores de la misma obra. 

Á RCD no aprovechables: son aquellos RCD que no tuvieron nigua tipo de valoración o 

simplemente son excedentes de obra y son dispuestos para su disposición final. 

 

No todos los RCD generados pueden ser tratados para su reutilización, por eso una gran parte de 

ellos deben ser dispuestos en sitos destinados para tal fin. Algunos RCD no aprovechables se 

encuentran: las tierras contaminadas, RCD peligrosos o simplemente excedentes de obra, el modelo 

de gestión propone que estos RCD deben ser dispuestos los más pronto posible, para que no 

interrumpan los procesos de buena gestión en las actividades de reutilización y reciclaje de los RCD 

generados en obra. 

Figura 46. Algunos ejemplos de valorización de RCD en obra 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5 Estimación de costos asociados a la gestión de RCD en obra 

El modelo de gestión debe discriminar la partida presupuestaria para gestionar los RCD que se 

generan en la obra, garantizando que los RCD estimados disponen de los recursos económicos 

suficientes para permitir poner en marcha los objetivos exigidos por el mismo plan de gestión integral 

de RCD. 

 

Por lo general se estipula que el presupuesto para llevar a cabo el modelo de gestión equivaldría a 

un valor entre 0.75 y 1.50 puntos porcentuales sobre el total del presupuesto de la obra, aunque las 

partidas pueden cambiar de acuerdo a la complejidad del proyecto. 

 

Para conseguir el modelo de presupuesto, se propone los siguientes conceptos que definirán el 

presupuesto total de la implantación del modelo de gestión: 

 

Figura 47. Costos asociados a la agestión de RCD en obra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Supervisión y control: El costo de la implantación del modelo de gestión, el control y el seguimiento 

en obra, no se recomienda establecer protocolos de gestión de RCD sin tener un responsable que 

compruebe los lineamientos propuestos desde el inicio para poner en marcha la gestión integral. El 

tiempo y el costo serán determinados por el tamaño, ritmo de trabajo y la complejidad del proyecto, 

lo que significa que la carga de trabajo más importante es asegurar la separación de los RCD en la 

fuente y su transporte hacia el punto limpio. 

 

Tratamiento de RCD generado en Obra: Son los costos asociados a la gestión que se hace en obra 

al tratamiento de los RCD generado en la fuente y su transporte hasta el punto limpio, que puede ser 

manual o mecánico, dependiendo de área disponible para hacer estas actividades y la cercanía del 

punto limpio, en este punto, el generador debe identificar el costo de tratamiento de los RCD 

generados y describirlos en la siguiente tabla: 
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Tabla 18. Valorización de los RCD generados en Obra 

 

Fuente: Guía para la elaboración del plan integral de RCD - Secretaria Distrital de Ambiente 

 

Puntos Limpios: Estos costos son los asociados para la adecuación de puntos limpios y la 

adquisición de contendores para los RCD generados y sacos tipo big bag para contener RCD ligeros 

(papel, cartón, plástico, etc.), la actividad de tener que separar los residuos generados, implica tener 

un área específica para esta labor, lo cual facilita la tarea se separación por parte de los trabajadores. 

 

En caso de que el presupuesto no alcance para compra de contenedores, una estrategia sería el 

alquiler de estos artículos, siempre cumpliendo con lo estipulado según la normativa para contener 

los RCD generados, aunque si no hay posibilidad de tener estos artículos en la obra, la estrategia 

más clara, es acondicionar en el punto limpio sitios específicos para depositar los RCD, según su 

tipo y evacuarlos de manera manual o mecánica en el transporte dedicado para la evacuación de estos 

materiales, estos residuos deben estar debidamente cubiertos, para evitar la segregación. 

 

Recursos para la valorización de RCD generados en obra: Estos costos se asocian a la cantidad 

de vertidos que tengamos de estos RCD en obra y su estimación en la eliminación de los RCD no 
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reciclables. Estos costos de eliminación de los RCD peligros como no peligrosos se extraerán del 

presupuesto del gestor transportador. 

 

Los costos de valorización de lo RCD generados reciclables, que tengan una salida en el mercado, 

tendrán un costo menor en su tratamiento, inclusive si se comercializan con saldo positivo, no se 

deben cargar a los costos totales del presupuesto para la gestión integral de RCD. El resto de RCD 

no peligrosos suponen una menor carga económica, siempre y cuando estén correctamente 

separados. 

 

Los costos asociados a la gestión de RCD reutilizables en obra de los materiales que son producto 

de demolición selectiva y que estén en buen estado, se pueden vender en el mercado de materiales 

de construcción de segunda mano o donarlos en una bolsa de materiales para el consumo de las 

personas que lo requieran, no deben afectar el presupuesto total para la gestión integral de la obra, 

ya que contempla una ganancia adicional con beneficio para el constructor. 

 

Transporte de RCD: El costo del transporte está incluido en plan de gestión integral de RCD, según 

la estimación de RCD generados y los precios del mercado para el transporte de estos residuos, se 

podrá calcular hasta su destino final. Este valor va vinculado al tipo de contenedor del camión y no 

a la distancia a recorrer ni al tipo de RCD a transportar. Aunque los precios del transporte de RCD 

pueden salir de la gestión de RCD, también se pueden combinar con el prepuesto designado para el 

transporte de materiales de la obra. 

4.4.6 Ventajas económicas en la gestión de RCD en obra 

Dentro de la gestión técnica integral de RCD, se busca, que la buena planificación en la gestión de 

RCD, se pueda encontrar rentabilidad económica debido a los procesos en la disminución, reciclaje 

y reutilización de RCD generados en obra. 

 

Cuando la gestión tiene como objetivo el aprovechamiento primario en obra de los RCD generados, 

la reutilización del material de excavación, el porcentaje de beneficio puede llegar desde un 32% a 

un 74% (Evaluación del manejo de los RCD originados por las obras de infraestructura de la empresa 

Conconcreto S.A. ï 2021 Universidad EAN), también se busca que el 94% de los RCD generadas 

se reutilicen, reciclen o se recuperen, buscando no solo el beneficio en económico del proyectó, sí 

no que también, se busque la conservación del medio ambiente. 
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La normativa colombiana es muy clara con la utilización de RCD reciclados provenientes de los 

centros de tratamiento y/o aprovechamiento de RCD legalmente constituidos, el cual describe que la 

utilización deber ser mayor al 5% del total del volumen o peso del material usado en la obra a 

construir; este porcentaje aumentara 5 unidades porcentuales cada año hasta cumplir un mínimo de 

25% de RCD reutilizables en obra. 

 

Uno ejemplo claro de costo ï beneficio, son los productos fabricados partir de los RCD generados 

en obra; el enfoque de las plantas de tratamiento es fabricar productos reciclados livianos, como 

losetas, bordillos, andenes, ladrillos, adoquines y sub-bases para vías, siendo una alternativa 

económica reincorporando estos RCD de nuevo a la cadena productiva de la obra nueva, 

incentivando la económica circular en pro del proyecto constructivo. 

 

Figura 48. Productos fabricados a partir de RCD tratados en planta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica anterior, se describe como los RCD debidamente tratados, son enviados a plantas de 

tratamiento y/o transformación, para generar nuevos productos a partir de los residuos generados en 
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obra. Actualmente en la planta Indural S.A. localizada en Medellín, recibe los RCD generados, 

debidamente seleccionados sin costo adicional, ellos aprovechan el 100% de los RCD recibidos y 

consiguen producir nuevos elementos con un 80% de materia prima reciclada y el otro 20% con 

metería prima nueva, esto hace que los precios tengan un valor asequible para el constructor, 

ahorrándose entre un 40% a un 65% del presupuesto de obra en material para construcción. 

 

Otros beneficios asociados a una buena gestión en obra, en el tratamiento debidamente de los RCD 

generados en obra, es el ahorro en el presupuesto general de obra, influyendo positivamente con la 

economía circular del proyecto, estos beneficios económicos pueden ser: 

 

Á Separación y recolección selectiva de RCD en obra. Posible ahorro en transporte y 

disposición de los RCD aprovechables en 7.5%. 

Á Instrumentos económicos. Reducciones tributarias hasta en un 12% por gestión de RCD en 

obra. 

Á Aprovechamiento de RCD. Reducción de 25-50% en materias primas por reciclaje. 

4.5 Disposición Final 

El objetivo principal que propone el modelo de gestión es crear las estrategias necesarias para hacer 

uso adecuado del punto limpio, asegurar un seguimiento y control de RCD generados y hacer una 

eliminación de acuerdo al tratamiento que se hizo al RCD aprovechable. Los residuos que no tengan 

un tratamiento de reciclaje o que ya hayan cumplido su ciclo, la eliminación a una escombrera 

autorizada será su destino final. Es indispensable que el gestor técnico gestione la salida del material 

tratado e identifique el tipo de transporte requerido según la naturaleza y características del RCD, ya 

que no se pueden mezclar los residuos ya tratados, esto llevaría reproceso y se perdería la 

valorización que se le dio a los residuos antes de salir de la obra. 

 

Si el residuo presenta alternativas de transformación, como materia prima para fabricar ladrillos o 

sub bases (como el concreto) para ingresar a la obra de nuevo, serán llevados a una planta de reciclaje 

para hacer el tratamiento requerido. 
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Figura 49. Disposición final de RCD generados en obra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la disposición final, será efectuado por empresas trasportadoras autorizadas por la Secretaria 

Distrital de Ambiente, cuya función principal sea movilizar RCD debidamente protegidos y que 

cumplan la normativa exigida por el Ministerio de Transporte en cuanto a capacidad técnica y 

financiera, cumpliendo con la normativa vigente para el transporte de RCD. El transportador debe 

garantizar que todos estos residuos serán trasladados a las escombreras autorizadas, plantas de 

reciclaje o tratamiento. 

 

En caso de que el cargue de los RCD se haga sobre la vía pública, se deberá implementar la 

señalización necesaria para el control de esta actividad. Para llevar a cabo una disposición final de 

los RCD valorizados, se describe a continuación las actividades requeridas como son: 

4.5.1 Punto Limpio 

Según el modelo de gestión, el generador de RCD, debe incluir el área dedicada para el 

almacenamiento de RCD ya seleccionado para su aprovechamiento según su tipología, se debe 

asegurar todas las condiciones de protección ambiental y seguridad del personal que los manipula y 

así evitar la segregación de estos. Este proceso se debe hacer en las áreas dispuestas para esta 

actividad utilizando los envases o contenedores diseñados para tal fin, dependiendo de las 
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características de los RCD, su volumen y peso; algunos materiales tendrán que ser apilados y 

clasificados como material inerte que no tenga ningún reúso o reciclaje para ser dispuestos en plantas 

de tratamiento o rellenos sanitarios. 

 

La gestión integral, también propone que las condiciones de esta área deben cumplir con lo mínimo 

exigido por la autoridad ambiental para tal fin, claro está, que esta área se ira modificando durante 

el transcurso de la construcción del proyecto, según se requiera, adaptando las necesidades que 

faciliten al generador disponer adecuadamente sus RCD generados a medida que avanza la obra. 

 

Según los criterios de almacenamiento en el Punto Limpio, estos se pueden clasificar en dos tipos 

de acuerdo con su tipología: 

 

Almacenamiento de RCD no peligrosos: Es el área donde se pueden almacenar los diferentes 

fracciones o trozos de RCD no peligrosos, ubicando los contenedores de mayor tamaño para cada 

tipo de RCD seleccionado, para facilitar su clasificación y valorización. Algunos aspectos para tener 

en cuenta se describen a continuación: 

 

Á El Punto Limpio debe estar los más cerca posible a la entrada/salida de la obra. 

Á Se recomienda que el Punto limpio este lo más cerca al alcance de la grúa, para facilitar la 

carga de RCD en el vehículo para esta actividad. 

Á Se debe asegurar que el punto limpio tenga el área para albergar a todos los RCD generados 

dispuestos en sus contenedores, en caso de no contar con el área suficiente, el modelo de 

gestión propone ubicar los contenedores que contengan residuos de carácter banal (papel, 

cartón, plástico, etc.), encima de la misma estructura de la obra, con previa autorización del 

gestor técnico de RCD, valorando la estructura para verificar el cargue de los contenedores 

totalmente cargados. 

Á El Punto limpio, debe estar debidamente señalizado por medio de carteles que especifiquen 

el nombre de cada RCD generado y una fotografía que lo describa visualmente. 

 

Almacenamiento de RCD peligrosos: Es el área donde se pueden almacenar los diferentes residuos 

de RCD peligrosos, en esta área se recomienda que esté debidamente cubierta, separados de la red 

de alcantarillado y estén colocados sobre estantes para evitar derrames accidentales. Algunos 

aspectos para tener en cuenta se describen a continuación: 
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Á Es indispensables que estas áreas estén completamente cubiertas en sitios cerrados, para 

evitar los cambios climáticos afecte a esta zona. 

Á Los RCD, deben estar debidamente almacenados para evitar que se mezclen con otros 

residuos 

Á Los RCD deben estar debidamente etiquetados 

Á Documentar los RCD peligrosos recibidos y su disposición final. 

Á Es importante entregar estos RCD peligros a la autoridad ambiental designada, para su 

eliminación controlada. 

Á El almacenamiento de estos RCD, no deben superar los 6 meses. 

Á El piso de esta área debe estar correctamente impermeabilizado para evitar derrames. 

 

Para tener un correcto almacenamiento, se requieren recipientes o contenedores especiales en los 

cuales se almacenan temporalmente los RCD según sus características. Según el manual de 

almacenamiento SINDUCON-SP27 con la tabla 19 nos muestra a manera de ejemplo los recipientes 

requeridos para el almacenamiento de los RCD. 

 

Tabla 19. Recipientes para el acondicionamiento inicial según el tipo de RCD 

Tipos de Residuos Acondicionamiento final 

Bloques de concreto y cerámicos, 

mortero, concreto, ladrillos y similares 
Preferiblemente en contenedores 

Madera 
Preferiblemente en espacios señalizados, pudiendo 

utilizarse contenedores 

Plástico En bolsas señalizados 

Cartón 
En bolsas señalizadas o en Bolsas protegidas de la 

intemperie 

Metal En espacios señalizados 

Residuos de Yeso En contenedores 

Suelos 
En contenedores preferiblemente separados de los 

residuos de albañilería y concreto 

Residuos peligrosos 
En espacios claramente señalizados, de uso estricto a 

los trabajadores que manipulan dichos residuos 

Uniformes, botas, trapos no contaminados En Bolsas 

residuos orgánicos, residuos sanitarios 

asimilables a domésticos 
En bolsas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

27 SINDUSCON-SP. Gestão Ambiental de Resíduos da Construção Civil. A experiência do SindusCon-SP. 

São Paulo: I&T ï Informações e Técnicas em Construção Civil S/C Ltda, 2005, p. 22 
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Es indispensable que las áreas destinadas para el almacenamiento requieran tener un color o rótulos 

distintivos para alertar y orientar a todos los trabajadores de la obra y se tenga una comunicación 

amplia al entorno de las áreas donde se hacen los trabajos de tratamiento de los RCD. 

 

Es importante que los rótulos de colores que utilicemos para distinguir los diferentes contenedores 

sean autoadhesivos, según los establece la resolución 275 del 25 de abril 2001 CONOMA, que 

establece los códigos de colores y adoptados por los colectores y transportadores que se muestra en 

la tabla 20 (Código de Colores) y la tabla 20 (Etiquetas Adhesivas). 

 

Tabla 20. Colores Padrón para los contenedores para cada tipo de residuo 

 

Fuente: Sinduscon-SP 2005 

 

 

 

Figura 50. Etiquetas Adhesivas indicadoras del tipo de Residuo 

 

 

Fuente: http://www.ecologiahoy.com/colores-del-reciclaje 



Capítulo 4 121 

 

Después de tener las áreas previstas debidamente identificadas, se utilizarán los contenedores o sacos 

destinados para contener y transportar los RCD dentro de la obra, en caso de que se requiera colocar 

contenedores en la vía pública, se deberá solicitar la autorización al ente público para disponerlos 

afuera de la obra. Se podrá pedir asesoría a las empresas proveedoras de los contenedores para su 

correcta ubicación y manipulación. Hay que tener en cuenta que después de la jornada laboral los 

contenedores, canecas o bolsas deberán estar debidamente tapadas, de tal manera que no se depositen 

objetos inútiles o desperdicios que no tengan nada que ver con los RCD. 

 

A continuación, se describe los tipos de contenedores utilizados para almacenar los RCD dentro de 

la obra, se recomienda que los contenedores sean de material reciclado o que se puedan a reusar para 

otros proyectos. 

 

Sacos de Rafia: Los sacos de Rafia o empaques para escombros, están fabricados con fibras textiles 

sintéticas trenzadas de Polipropileno (PP) y son usados mayoritariamente para envasar arena, 

escombros, etc. Son sacos rígidos, ligeros y resistentes, así como reutilizables debido a la gran 

durabilidad y resistencia del tejido, disminuyendo el consumo de estos.  

Los sacos con laminación exterior o bien con funda interior tienen aplicación en el caso de 

mercancías de granulometría muy fina, evitando fugas, manteniendo la calidad y aumentando el 

tiempo de almacenamiento del producto. Los sacos tienen una capacidad de 1 m3 y su uso es fácil y 

seguro. En caso de no tener movilización mecánica para el transporte de los sacos, el gestor técnico 

recomienda que los sacos tengan un peso aprox. de 40kg para ser transportados manualmente por un 

operario hasta su área final o Punto limpio. 
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Figura 51. Saco de Rafia para Escombros 

 

Fuente: http://blogreciclajesrcd.es/tag/alquiler-sacos/ 

 

Contenedor Metálico Para RCD: Es un contenedor que admite cualquier tipo de residuo, aunque 

su uso más habitual está dirigido a escombros y tierras. De dimensiones compactas, es un contenedor 

que puede colocarse en un espacio mínimo contando con la ventaja de su poca altura, que 

proporciona facilidad para su carga. Este contenedor de residuos tiene una capacidad de 5 metros 

cúbicos, y es conocido como contenedor de obra. 

Figura 52. Contenedor Metálico para Escombros 

 

Fuente: http://www.recytrans.com/productos/contenedores-de-residuos/5-metros.html 

 

http://blogreciclajesrcd.es/tag/alquiler-sacos/
http://www.recytrans.com/productos/contenedores-de-residuos/5-metros.html























































